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RESUMEN 
El presupuesto es una de las herramientas más importantes de las Empresas Públicas, ya 
que permite estimar los ingresos del periodo, así como los egresos para hacer frente a las 
necesidades de la ciudadanía, todo esto orientado al cumplimiento de los objetivos 
institucionales establecidos en el Plan Operativo Anual. 
Por lo que el desarrollo del presente proyecto radica en la necesidad de ETAPA E.P., de 
realizar una evaluación al ciclo presupuestario, ya que no se han realizado estudios previos 
sobre el mismo; al ser responsable de la provisión de servicios públicos básicos con 
criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población dentro de su área de acción; es necesario además, la 
evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual a través de varios departamentos que 
planifican una serie de proyectos.   
Por tal motivo; para evaluar el cumplimiento del ciclo presupuestario se elaboran 
liquidaciones mensuales y trimestrales con la finalidad de realizar un análisis comparativo, 
esta información se consolida al 31 de diciembre y se evalúa la información mediante un 
análisis estadístico y dinámico; se obtienen también indicadores y se determina la 
razonabilidad de estos. 
PALABRAS CLAVE  
Empresas públicas. Presupuesto. Plan Operativo Anual. Etapas del ciclo presupuestario. 
Reformas presupuestarias. Ingresos. Gastos. Proyectos. Indicadores. 
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ABSTRACT 
The budget is one of the most important tools of Public Enterprises, since it allows 
estimating the income of the period, as well as expenditures to meet the needs of citizens, 
all this oriented to the fulfillment of the institutional objectives established in the Plan 
Annual Operation. 
Therefore, the development of this project is based on the need for ETAPA E.P., to carry 
out an evaluation of the budgetary cycle, since no previous studies have been carried out on 
it; to be responsible for the provision of basic public services with criteria of efficiency, 
rationality and social profitability, contributing to the improvement of the quality of life of 
the population within its area of action; It is also necessary to evaluate the execution of the 
Annual Operating Plan through several departments that plan a series of projects. 
For this reason; to assess compliance with the budget cycle, monthly and quarterly 
settlements are prepared with the purpose of carrying out a comparative analysis, this 
information is consolidated at December 31 and the information is evaluated through a 
statistical and dynamic analysis; Indicators are also obtained and the reasonableness of 
these is determined. 
KEY WORDS  
Public Companies. Budget. Annual Operative Plan. Stages of the Budget Cycle. Budget 
Reforms. Income. Expenses. Projects. Indicators. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
4 
 
ÍNDICE 
RESUMEN .......................................................................................................................................... 2 
PALABRAS CLAVE .......................................................................................................................... 2 
ABSTRACT ........................................................................................................................................ 3 
KEY WORDS ..................................................................................................................................... 3 
ÍNDICE ............................................................................................................................................... 4 
ÍNDICE DE TABLAS. ....................................................................................................................... 6 
ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................................... 7 
ÍNDICE DE ANEXOS. ....................................................................................................................... 9 
CLÁUSULAS DE DERECHO DE AUTOR .................................................................................... 10 
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL............................................................................ 12 
AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... 14 
DEDICATORIA ............................................................................................................................... 15 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 16 
Capítulo I: Antecedentes Generales .............................................................................................. 17 
1.1. Descripción del Objeto de Estudio ................................................................................. 17 
1.1.1. Empresas Públicas. .................................................................................................... 17 
1.1.2. Constitución de las Empresas Públicas. .................................................................... 17 
1.2. Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento de Cuenca, ETAPA EP. ........................................................................................ 18 
1.2.1. Reseña Histórica. ....................................................................................................... 18 
1.2.2. Direccionamiento Estratégico. .................................................................................. 19 
1.2.3. Objetivos Estratégicos. .............................................................................................. 21 
1.2.4. Valores Corporativos. ................................................................................................ 23 
1.2.5. Servicios. ................................................................................................................... 24 
1.2.6. Aspectos económicos. ............................................................................................... 25 
1.2.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL. .......................................................... 30 
Capítulo II: Marco Teórico ............................................................................................................ 34 
2.1 Presupuesto ...................................................................................................................... 34 
2.1.1 Definición del Presupuesto ........................................................................................ 34 
2.1.2 Definición de Presupuesto Público ............................................................................ 34 
2.1.3 Importancia del Presupuesto ..................................................................................... 34 
2.1.4 Objetivos del presupuesto ......................................................................................... 35 
2.1.5 Clasificación del Presupuesto .................................................................................... 36 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
5 
 
2.1.6 Principios Generales para la elaboración del Presupuesto ........................................ 37 
2.1.7 Ciclo Presupuestario .................................................................................................. 39 
2.1.8 Indicadores ................................................................................................................ 52 
2.1.9 Importancia de los indicadores .................................................................................. 52 
2.1.10 Tipos de indicadores .................................................................................................. 53 
2.1.11 Indicadores Financieros Presupuestarios ................................................................... 54 
Capítulo III: Evaluación al Ciclo Presupuestario de ETAPA EP, periodo 2017 ....................... 54 
3.1. Programación Presupuestaria ............................................................................................ 55 
3.1.1. Análisis del Plan Operativo Anual. ........................................................................... 55 
3.1.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo Presupuestario. .............. 82 
3.2. Formulación Presupuestaria .............................................................................................. 83 
3.2.1. Análisis de la Proforma Presupuestaria ..................................................................... 83 
3.2.2. Aplicación de Cuestionaros para la Evaluación del Ciclo Presupuestario. ............... 94 
3.3. Aprobación Presupuestaria ................................................................................................ 96 
3.3.1. Análisis del Proceso de Aprobación .......................................................................... 96 
3.3.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo Presupuestario ............... 97 
3.4. Ejecución Presupuestaria ................................................................................................... 98 
3.4.1. Análisis de las reformas presupuestaria .................................................................... 99 
3.4.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo Presupuestario ............. 114 
3.5. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. ..................................................................... 116 
3.5.1. Análisis de la Ejecución Presupuestaria. ................................................................. 117 
3.5.2. Indicadores Financieros Presupuestarios. ................................................................ 131 
3.5.3. Ingresos vs Gastos ................................................................................................... 132 
3.5.4. Análisis comparativo ............................................................................................... 135 
3.5.5. Evaluación del Plan Operativo Anual ..................................................................... 138 
3.5.6. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo Presupuestario ............. 149 
3.6. Clausura y Liquidación Presupuestaria. .......................................................................... 151 
3.6.1. Clausura del Presupuesto. ....................................................................................... 151 
3.6.2. Liquidación del Presupuesto ................................................................................... 151 
3.6.3. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo Presupuestario ............. 152 
Capitulo IV. Conclusiones y Recomendaciones. ............................................................................ 153 
4.1 Conclusiones. ........................................................................................................................ 153 
4.2 Recomendaciones .................................................................................................................. 156 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
6 
 
Bibliografía ..................................................................................................................................... 157 
ANEXOS ........................................................................................................................................ 159 
 
ÍNDICE DE TABLAS. 
Tabla 1. Resumen de Cédulas Presupuestarias de Ingresos periodo 2017 ........................................ 25 
Tabla 2. Resumen de Cédulas Presupuestarias de Gastos Periodo 2017 .......................................... 27 
Tabla 3. Resumen del Plan Operativo Anual ETAPA EP 2017 ........................................................ 59 
Tabla 4. Resumen del POA 2017 de Gerencia de Telecomunicaciones. .......................................... 61 
Tabla 5. Resumen POA GAPASA Proyectos Estratégicos. .............................................................. 63 
Tabla 6. Resumen POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura ............................................ 63 
Tabla 7. Resumen POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento................... 68 
Tabla 8. Resumen POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento. ................... 69 
Tabla 9. Resumen POA Gerencia General (Unidad de Planes Maestros), ........................................ 70 
Tabla 10. Resumen POA Subgerencia de Tecnologías de Información. .......................................... 72 
Tabla 11. Resumen POA Subgerencia Administrativa. .................................................................... 73 
Tabla 12. Resumen POA, Subgerencia Gestión Ambiental. ............................................................. 74 
Tabla 13. Resumen POA, Gerencia Comercial. ................................................................................ 76 
Tabla 14. Resumen POA, Subgerencia de Planificación. ................................................................. 78 
Tabla 15.Resumen POA, Subgerencua de Gestión de Telento Humano. ......................................... 79 
Tabla 16. Resumen POA, Subgerencia Financiera. .......................................................................... 81 
Tabla 17. Proforma Presupuestaria de Ingresos 2017. ...................................................................... 84 
Tabla 18. Proforma Presupuestaria de Ingresos Corrientes 2017...................................................... 85 
Tabla 19. Proforma Presupuestaria de Ingresos de Capital 2017 ...................................................... 86 
Tabla 20. Proforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento 2017. ........................................ 87 
Tabla 21. Proforma Presupuestaria de Gastos 2017. ......................................................................... 88 
Tabla 22. Proforma Presupuestaria de Gastos Corrientes 2017. ....................................................... 89 
Tabla 23. Proforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización 2017. ................. 90 
Tabla 24. Proforma Presupuestaria de Gastos de Inversión 2017. .................................................... 91 
Tabla 25. Proforma Presupuestaria de Gastos de Capital 2017......................................................... 92 
Tabla 26. Proforma Presupuestaria de Gastos de Financiamiento 2017. .......................................... 93 
Tabla 27. Reformas Presupuestarias de Ingresos 2017. .................................................................... 99 
Tabla 28. Reformas Presupuestarias de Ingresos Corrientes 2017.................................................. 101 
Tabla 29. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Capital ........................................................... 102 
Tabla 30. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Financiamiento 2017. .................................... 103 
Tabla 31. Reformas Presupuestarias de Gastos 2017. ..................................................................... 105 
Tabla 32. Reformas Presupuestarias de Gastos Corrientes. ............................................................ 106 
Tabla 33. Reforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización. ......................... 108 
Tabla 34. Reforma Presupuestaria de Gastos de Inversión. ............................................................ 109 
Tabla 35. Reformas Presupuestarias de Gastos de Capital. ............................................................ 111 
Tabla 36. Reforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento. ................................................ 113 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
7 
 
Tabla 37. Ejecución de Ingresos 2017. ........................................................................................... 117 
Tabla 38. Ejecución de Ingresos Corrientes. ................................................................................... 118 
Tabla 39. Ejecución de Ingresos de Capital. ................................................................................... 120 
Tabla 40. Ejecución de Ingresos de Financiamiento. ...................................................................... 121 
Tabla 41. Ejecución de Gastos 2017. .............................................................................................. 122 
Tabla 42. Ejecución de Gastos Corrientes. ..................................................................................... 124 
Tabla 43. Ejecución de Gastos de Producción y Comercialización. ............................................... 125 
Tabla 44. Ejecución de Gastos de Inversión. .................................................................................. 127 
Tabla 45. Ejecución de Gastos de Capital. ...................................................................................... 128 
Tabla 46. Ejecución de Gastos de Financiamiento.......................................................................... 129 
Tabla 47. Ejecución de Ingresos VS Gastos 2017........................................................................... 132 
Tabla 48. Comparativo de Ingresos 2016 -2017. ............................................................................ 135 
Tabla 49. Comparativo de Gastos 2016 -2017. ............................................................................... 137 
Tabla 50. Evaluación Plan Operativo Anual ETAPA EP 2017....................................................... 138 
Tabla 51. Evaluación POA Gerencia de Telecomunicaciones 2017. .............................................. 139 
Tabla 52. Evaluación POA GAPASA Proyectos Estratégicos 2017. .............................................. 140 
Tabla 53. Evaluación POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura 2017. ........................... 140 
Tabla 54. Evaluación POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento 2017. . 143 
Tabla 55. Evaluación POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable 2017. ............................ 144 
Tabla 56.Evaluación POA Gerencia General 2017. ........................................................................ 144 
Tabla 57. Evaluación POA Subgerencia de Tecnologías de la Información 2017.......................... 145 
Tabla 58. Evaluación POA Subgerencia Administrativa 2017. ...................................................... 145 
Tabla 59. Evaluación POA Subgerencia de Gestión Ambiental 2017. ........................................... 146 
Tabla 60. Evaluación POA Gerencia Comercial 2017. ................................................................... 146 
Tabla 61. Evaluación POA Subgerencia de Planificación 2017. .................................................... 147 
Tabla 62. Evaluación POA Subgerencia de Gestión de Talento Humano 2017. ............................ 148 
Tabla 63. Evaluación POA Subgerencia Financiera 2017. ............................................................. 149 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 1. Misión Corporativa de ETAPA E.P. ................................................................................ 20 
Gráfico 2. Visión de ETAPA E.P. ..................................................................................................... 21 
Gráfico 3. Objetivos Corporativos de ETAPA E.P. .......................................................................... 21 
Gráfico 4. Objetivos Estratégicos de Telecomunicaciones de ETAPA E.P. ..................................... 22 
Gráfico 5. Objetivos Estratégicos de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA E.P. ....................... 22 
Gráfico 6. Valores Corporativos de ETAPA EP. .............................................................................. 23 
Gráfico 7. Ingresos Presupuestados 2017.......................................................................................... 26 
Gráfico 8. Ingresos Devengados 2017 .............................................................................................. 26 
Gráfico 9. Ingresos Recaudados 2017 ............................................................................................... 27 
Gráfico 10. Gastos Presupuestados 2017. ......................................................................................... 28 
Gráfico 11. Gastos Devengados 2017 ............................................................................................... 28 
Gráfico 12. Gastos Pagados 2017 ..................................................................................................... 29 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
8 
 
Gráfico 13. Presupuesto para el POA de ETAPA EP 2017. ............................................................. 60 
Gráfico 14. POA 2017 Gerencia de Telecomunicaciones. ................................................................ 62 
Gráfico 15. POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura. ...................................................... 66 
Gráfico 16. POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento. ............................ 68 
Gráfico 17. POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento. .............................. 70 
Gráfico 18. POA Gerencia General (Unidad de Planes Maestros). .................................................. 71 
Gráfico 19. POA Subgerencia de Tecnologías de Información. ....................................................... 72 
Gráfico 20. POA Subgerencia Administrativa. ................................................................................. 73 
Gráfico 21. POA Subgerencia Gestión Ambiental. ........................................................................... 75 
Gráfico 22. POA Gerencia Comercial. .............................................................................................. 77 
Gráfico 23. POA Subgerencia de Planificación. ............................................................................... 78 
Gráfico 24. POA Subgerencia de Gestión de Talento Humano. ....................................................... 80 
Gráfico 25. POA Subgerencia Financiera. ........................................................................................ 81 
Gráfico 26. Proforma de Ingresos 2017. ........................................................................................... 84 
Gráfico 27. Proforma de Ingresos Corrientes 2017. .......................................................................... 85 
Gráfico 28. Proforma de Ingresos de Financiamiento 2017. ............................................................. 87 
Gráfico 29. Proforma de Gastos 2017. .............................................................................................. 88 
Gráfico 30. Proforma de Gastos Corrientes 2017. ............................................................................ 89 
Gráfico 31. Proforma de Gastos de Producción y Comercialización 2017. ...................................... 90 
Gráfico 32. Proforma de Gastos de Inversión 2017. ......................................................................... 91 
Gráfico 33. Proforma de Gastos de Capital 2017. ............................................................................. 92 
Gráfico 34. Proforma de Gastos de Financiamiento 2017. ............................................................... 93 
Gráfico 35. Reformas Presupuestarias de Ingresos 2017. ............................................................... 100 
Gráfico 36. Reformas Presupuestarias de Ingresos Corrientes 2017. ............................................. 101 
Gráfico 37. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Capital 2017. .............................................. 102 
Gráfico 38. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Financiamiento 2017.................................. 104 
Gráfico 39. Reformas Presupuestarias de Gastos 2017. .................................................................. 105 
Gráfico 40. Reformas Presupuestarias de Gastos Corrientes. ......................................................... 107 
Gráfico 41. Reforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización. ...................... 108 
Gráfico 42.Reforma Presupuestaria de Gastos de Inversión. .......................................................... 110 
Gráfico 43. Reformas Presupuestarias de Gastos de Capital. ......................................................... 112 
Gráfico 44. Reforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento.............................................. 113 
Gráfico 45. Ejecución de Ingresos 2017. ........................................................................................ 117 
Gráfico 46. Ejecución de Ingresos Corrientes. ................................................................................ 119 
Gráfico 47. Ejecución de Ingresos de Capital ................................................................................. 120 
Gráfico 48. Ejecución de Ingresos de Financiamiento. ................................................................... 121 
Gráfico 49. Ejecución de Gastos 2017. ........................................................................................... 123 
Gráfico 50. Ejecución de Gastos Corrientes. .................................................................................. 124 
Gráfico 51.Ejecución de Gastos de Producción y Comercialización. ............................................. 126 
Gráfico 52. Ejecución de Gastos de Inversión. ............................................................................... 127 
Gráfico 53. Ejecución de Gastos de Capital. ................................................................................... 128 
Gráfico 54. Ejecución de Gastos de Financiamiento. ..................................................................... 130 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
9 
 
Gráfico 55. Superávit Corriente. ..................................................................................................... 133 
Gráfico 56. Déficit de Inversión. ..................................................................................................... 134 
Gráfico 57. Superávit de Financiamiento. ....................................................................................... 134 
Gráfico 58. Comparativo de Ingresos 2016 - 2017. ........................................................................ 136 
Gráfico 59. Comparativo de Gastos 2016 -2017. ............................................................................ 137 
 
ÍNDICE DE ANEXOS. 
Anexo 1. ACTA DE APROBACON DEL POA ............................................................................. 160 
Anexo 2. PLAN OPERATIVO ANUAL ETAPA EP.2017. ........................................................... 169 
Anexo 3. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2017. ................................................. 180 
Anexo 4. CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017. ..................................................... 182 
Anexo 5. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ETAPA EP. 2017. ........................... 188 
Anexo 6. PROYECCION DE INGRESOS ETAPA EP. 2017. ...................................................... 189 
Anexo 7. CUPOS PRESUPUESTARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE ETAPA EP 2017. 190 
Anexo 8. CRONOGRAMA- PLANIFICACION ETAPA EP. 2017. ............................................. 191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
10 
 
CLÁUSULAS DE DERECHO DE AUTOR 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
11 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
12 
 
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
13 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
14 
 
AGRADECIMIENTO 
 
Agradecemos en primer lugar a Dios por ser nuestro guía 
en el camino hacia la consecución de esta meta tan anhelada, 
a nuestros padres por ser el eje primordial, por inspirarnos y 
enseñarnos perseverancia, a nuestros amigos por compartir 
esos años y experiencias imprescindibles de la vida 
universitaria, al CPA Edgar Calderón Ledesma, que fue 
nuestro tutor y apoyo en la elaboración de este proyecto y a 
ETAPA EP por su colaboración brindada. 
 
Daniela Campoverde 
Anita Belén Cevallos 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
15 
 
 
DEDICATORIA 
 
Dedico el presente proyecto en primer lugar a Dios, 
que ha sido mi guía en cada paso, a mis familiares,  
principalmente a mis padres Patricio y Lucía por ser la 
mejor bendición que Dios me regaló, por su amor y 
entrega;  a mis hermanos Fernando y Jonatan por ser 
mi motor, mi apoyo incondicional y mis mejores 
amigos, a mis sobrinas Sofía, Isabela y Abigail que 
han sido la razón de mi perseverancia, a todos esos 
amigos que supieron llenar mis días de sonrisas a lo 
largo de mi vida universitaria, por estar ahí para mí 
siempre, incluso cuando yo prescindía de ellos, en 
especial a mi amiga y compañera de tesis por 
compartir este largo comino conmigo. 
Anita Belén Cevallos  
 Este trabajo, se lo quiero dedicar a mis padres Marco y 
Mary, por ser el pilar fundamental en mi vida, por el 
apoyo incondicional que me brindan en cada momento 
y por su amor infinito. 
A mis hermanos Karla y Marco, mi sobrina Paula y a 
Juan Carlos por su apoyo incondicional y ser un motor 
para lograr mis metas; a mis amigos que siempre me 
han apoyado y acompañado en esta gran etapa de mi 
vida. De manera especial a mi compañera de tesis por 
el apoyo durante nuestra carrera universitaria  
Daniela Campoverde 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
16 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto integrador, fue desarrollado con la finalidad de realizar la Evaluación 
al Ciclo Presupuestario aplicado a la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y saneamiento de Cuenca (ETAPA EP), período 2017”, para así verificar el 
cumplimiento de la normativa, objetivos institucionales y metas de la entidad para poder 
determinar que los mismos encaminen a la empresa a una correcta toma de decisiones en el 
desarrollo de estrategias para dinamizar los recursos de esta.  
A continuación, se detallará brevemente los cuatro capítulos desarrollados en el presente 
proyecto integrador:  
 Capítulo I: detalle de las generalidades de ETAPA EP, así como la descripción de la 
Empresa con la finalidad de tener un conocimiento general del objeto de estudio. 
 Capítulo II: indica el marco teórico que se utilizó como base para el desarrollo del 
proyecto integrador; incluye todos aquellos conceptos, definiciones, características 
y normativa aplicable al ciclo presupuestario de ETAPA EP. 
 Capítulo III: análisis de cada etapa del ciclo presupuestario, mediante la aplicación 
de herramientas presupuestarias y financieras; desarrolladas en cada etapa del ciclo 
presupuestario. 
 Capítulo IV:   En base a los análisis realizados se obtienen y detallan en este 
capítulo aquellas conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de generar un 
valor agregado al presente trabajo mediante la utilidad del mismo para la toma 
decisiones de ETAPA EP. 
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Capítulo I: Antecedentes Generales 
1.1. Descripción del Objeto de Estudio 
1.1.1. Empresas Públicas. 
Según la (LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, 2009), en su artículo 4, 
establece que las empresas públicas son: 
Entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 
República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 
destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 
desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. 
Además, la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), en su 
artículo 313, establece que se consideran sectores estratégicos: 
“la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 
1.1.2. Constitución de las Empresas Públicas. 
Las formas en que pueden crearse las empresas públicas, según la (LEY ORGÁNICA DE 
EMPRESAS PÚBLICAS, 2009), en su artículo 5, señala las siguientes: 
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1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva; 
2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 
descentralizados; y,  
3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función 
Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del 
decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo 
descentralizado, en su caso.  
1.2. Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, ETAPA EP. 
1.2.1. Reseña Histórica. 
ETAPA EP, es una de las empresas públicas más importantes y reconocidas por ser un 
referente tanto para empresas públicas como privadas en la prestación de servicios con un 
enfoque social, caracterizándose por su excelencia y compromiso con la comunidad; lo que 
ha provocado que se consolide tanto a nivel local, nacional e incluso internacional. ETAPA 
tiene una larga trayectoria empresarial, por tanto, se ve reflejado en el gran esfuerzo y 
trabajo en equipo de cada uno de sus integrantes que forman el capital humano de la 
empresa, así como en la gestión institucional de los diferentes directorios que formaron 
parte de esta. 
Cabe recalcar que uno de los primeros servicios que brindó ETAPA, fue el servicio de 
telefonía en 1945 mediante un contrato firmado con la Compañía L.M. Ericsson para la 
instalación de una planta automática; posteriormente iniciaron trabajos de instalación del 
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cableado para la dotación de servicios de telefonía fija. En febrero de 1948, se aprobó la 
Ordenanza creando la Empresa Municipal de Electricidad, Agua Potable y Teléfonos –
EMLAT-, que asumió la responsabilidad de los servicios de luz y energía eléctrica, agua 
potable y teléfonos. Posteriormente, en 1964, la Municipalidad deroga esta Ordenanza, y 
como consecuencia, la administración de estos servicios públicos pasa al Municipio de 
Cuenca, bajo la dependencia de la Dirección Financiera. 
La ciudad empezó a experimentar un importante crecimiento físico y poblacional, lo que 
exigía la dotación de nuevas obras de agua potable y alcantarillado; de igual forma, era 
necesario satisfacer el incremento de la demanda del servicio de telefonía. Para ese 
entonces, Cuenca tenía cerca de 80.000 habitantes y ocupaba una superficie de 
aproximadamente 1.000 hectáreas. 
En enero de 1968 nace la actual ETAPA, de acuerdo con el Art. 194 de la Ley de Régimen 
Municipal, que facultaba a las Municipalidades constituir Empresas Públicas para 
garantizar una adecuada prestación de servicios públicos, aprobó la Ordenanza de Creación 
de la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA con 
atribuciones, funciones, autonomía financiera y personería jurídica, designando como su 
primer Gerente, al Ing. Fernando Malo Cordero. (ETAPA EP, 2017) 
1.2.2. Direccionamiento Estratégico. 
ETAPA EP, al ser la mejor empresa ecuatoriana de servicios públicos y ambientales en la 
que deposita su confianza y la de los suyos, mediante su Actualización Estratégica busca  
que su Planificación Estratégica le permita definir las principales directrices estratégicas 
que defina los pasos a seguir en el corto, mediano y largo plazo; que le permita el 
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cumplimiento de las metas institucionales, locales y nacionales en beneficio de la 
comunidad. 
1.2.2.1. Misión. 
El criterio fundamental es el de mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la 
satisfacción de los requerimientos de la comunidad, generando las condiciones óptimas, la 
sostenibilidad y la calidad de sus servicios en el tiempo. 
Gráfico 1. Misión Corporativa de ETAPA E.P. 
 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
1.2.2.2. Visión. 
ETAPA EP., al ofrecer diferentes servicios plantea su visión y el camino a llegar a ella 
de manera independiente para cada servicio. 
El criterio fundamental es el ser un referente, mediante un alto compromiso con la 
mejora continua en procesos y la prestación de servicios, con un crecimiento ordenado y 
acorde a la realidad de la empresa. 
 
 
 
MISIÓN CORPORATIVA 
• Somos una Empresa que mejora la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo 
servicios integrales e innovadores de telecomunicaciones, agua potable y 
saneamiento manteniendo los más altos estándares de calidad, a través de una 
gestión económica, social y ambientalmente responsable. 
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Gráfico 2. Visión de ETAPA E.P. 
 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
1.2.3. Objetivos Estratégicos. 
Una vez definidas sus directrices estratégicas que encaminarán a la empresa al 
cumplimiento de sus metas institucionales, locales y nacionales, es importante definir los 
objetivos corporativos; los cuales deben alinearse a cada una de las áreas de servicio y 
todas las áreas de apoyo de la empresa. 
Gráfico 3. Objetivos Corporativos de ETAPA E.P. 
 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
VISIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
• Al 2019, ser la empresa que proporciona soluciones integrales, innovadoras y 
sostenibles, basadas en las tecnologías de la información y comunicación, liderando 
la transformación de Cuenca hacia una ciudad digital; con presencia nacional a 
través de un portafolio de productos y servicios que permitan fortalecer su 
desarrollo empresarial. 
VISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 
• Al 2019 ser una empresa sostenible y rentable, con talento humano competente y 
comprometido, que brinda soluciones integrales e innovadoras con presencia 
nacional entregando servIcIos de calIdad.  
• Definir estrategias que procuren la estabilidad financiera y crecimiento de la 
Empresa 
Garantizar la Sostenibilidad Financiera de la Empresa. 
• Desarrollar estrategias que permitan una adecuada gestión que facilite la toma 
de decisiones oportunas para el mejoramiento continuo. 
Fortalecer la Gestión Interna. 
• Establecer y aplicar lineamientos técnicos para la toma de decisiones orientadas 
al beneficio social y asegurando la sostenibilidad financiera. 
Administrar la Empresa basada en Lineamientos 
Técnicos. 
• Fortalecer la confianza de la población a través de una gestión transparente que 
considere su participación en la toma de decisiones.  
Fotalecer la Confianza de la población para  mantener su 
apoyo. 
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En base a las áreas de servicio, es necesario plantear los objetivos de manera independiente 
para cada área. 
Gráfico 4. Objetivos Estratégicos de Telecomunicaciones de ETAPA E.P. 
 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 5. Objetivos Estratégicos de Agua Potable y Saneamiento de ETAPA E.P. 
 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
• ETAPA EP debe garantizar en el corto plazo el llegar a ser reconocida por la 
ciudadanía como una Empresa en la cual encuentre soluciones integrales y un 
portafolio de productos y servicios completos e innovadores que  satisfagan 
todas sus necesidades y, a través de una proyección nacional, permitan el 
desarrollo  de la empresa. 
DESARROLLAR UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES A SER OFERTADOS A NIVEL NACIONAL 
• La empresa liderará el proceso de convertir a Cuenca en una ciudad en donde la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación permita a la 
población un contacto cercano con el gobierno local y el acceso a la 
información que requiere para su vida diaria, insertando a sus habitantes en la 
comunidad global.. 
LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DE CUENCA EN UNA CIUDAD 
DIGITAL. 
• Definir estrategias y acciones que apoyen y procuren la rentabilidad financiera  
de  telecomunicaciones en beneficio de la Empresa. 
PROCURAR LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 
• La gestión de la empresa concentrará sus esfuerzos en el manejo óptimo e 
integral del agua, esto es, el cuidado de las fuentes, la potabilización, la 
distribución, alcantarillado y  depuración. 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN  DEL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 
• Impulsar el establecimiento del marco necesario para garantizar la 
sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y saneamiento. 
VIABILIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
• Desarrollar estrategias para llegar al mayor número de usuarios, garantizando la 
disponibilidad y continuidad del servicio. 
AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS  
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
23 
 
1.2.4. Valores Corporativos. 
La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca, ETAPA E.P., se rige en los siguientes valores para su gestión y 
cumplimiento de los objetivos. 
Gráfico 6. Valores Corporativos de ETAPA EP. 
Fuente: (Actualización Estratégica ETAPA EP, 2014-2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Trabajo en Equipo 
Trabajamos coordinadamente para alcanzar objetivos comunes complementando y 
potenciando las iniciativas, los conocimientos y recursos individuales. 
Compromiso 
Trabajamos por la ciudad y sus habitantes 
Mejoramiento Continuo 
Buscamos permanentemente la excelencia en la prestación de nuestros servicios. 
Responsabilidad 
Asumimos nuestros retos con visión social y ambiental 
Vocacion del Servicio para Satisfacer al Cliente 
El cliente guía nuestro accionar. Es una actitud del personal de la Empresa, atender 
las necesidades y satisfacer sus expectativas. 
Honestidad 
Actuamos con transparencia hacia nosotros, nuestro equipo y la comunidad. 
Innovacion 
Proveer nuevos y mejores servicios a nuestros clientes, para brindar mejores procesos 
y sistemas, desarrollarando nuestra infraestructura y talentos 
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1.2.5. Servicios. 
1.2.5.1. Internet. 
La Empresa ofrece a sus clientes servicios de internet, el cual les permite estar 
conectados y navegar con una mayor velocidad y tecnología más avanzadas; incluso brinda 
conexión a Internet gratuita en diversas zonas de la ciudad. 
1.2.5.2. Telecomunicaciones. 
La Empresa brinda servicios de telecomunicaciones a la comunidad desde sus inicios. 
Actualmente la mayoría de familias cuentan con una buena cobertura de servicio de 
telefonía, permitiéndoles conectarse de manera efectiva con otras ciudades e incluso a nivel 
internacional. 
1.2.5.3. Televisión Satelital. 
La Empresa ofrece el servicio de televisión satelital con la mejor tecnología y con costos 
relativamente bajos en el mercado, con el objetivo de brindar una variada fuente de 
distracción a las familias cuencanas. 
1.2.5.4. Agua Potable. 
La Empresa ofrece a la comunidad el servicio de agua potable con los más altos 
estándares de calidad a nivel local, lo que le ha permitido obtener la certificación ISO 
9001:2018 a los procesos de producción de Agua en las Plantas Potabilizadores de El 
Cebollar, Tixán y Sustag; así como la acreditación ISO 17025 del laboratorio de agua 
potable, el cual controla y monitorea la calidad del agua antes de ser distribuida a los 
diferentes sectores de la ciudad. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
25 
 
1.2.5.5. Saneamiento. 
Actualmente el sistema de alcantarillado transporta las aguas residuales hacia la PTAR 
de Ucubamba para su tratamiento, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de 
nuestros clientes y preservar la naturaleza de Cuenca. 
1.2.6. Aspectos económicos. 
La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento de Cuenca, ETAPA E.P., reflejó para el periodo 2017 los siguientes aspectos 
económicos: 
1.2.6.1. Estado de Ejecución Presupuestaria. 
Tabla 1. Resumen de Cédulas Presupuestarias de Ingresos periodo 2017 
PARTIDA CUENTA CODIFICADO % DEVENGADO % RECAUDADO % 
1 
INGRESOS 
CORRIENTES 
 $     79.121.657  61%  $     80.687.634  62%  $     68.226.171  52% 
2 
INGRESOS DE 
CAPITAL 
 $       4.519.495  3%  $       6.804.672  5%  $       4.982.279  4% 
3 
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
 $     46.710.629  36%  $     43.403.550  33%  $     43.403.550  33% 
  TOTALES  $   130.351.781  100%  $   130.895.856  100,42%  $   116.612.000  89,46% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 7. Ingresos Presupuestados 2017 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Gráfico 8. Ingresos Devengados 2017 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 9. Ingresos Recaudados 2017 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Tabla 2. Resumen de Cédulas Presupuestarias de Gastos Periodo 2017 
PARTIDA CUENTA CODIFICADO % DEVENGADO % PAGADO % 
5 GASTOS 
CORRIENTES 
 $  18.476.344  14%  $   14.487.010  15%  $14.240.665  15% 
6 GASTOS DE 
PRODUCCION 
 $     55.322.881  42%  $   43.242.589  46%  $41.947.573  45% 
7 GASTOS DE 
INVERSIÓN 
 $     33.907.288  26%  $   17.871.011  19%  $17.669.395  19% 
8 GASTOS DE 
CAPITAL 
 $       4.935.987  4%  $      2.844.813  3%  $   2.330.939  3% 
9 APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 
 $     17.709.280  14%  $   16.297.974  17%  $16.297.974  18% 
  TOTALES  $  130.351.781  100%  $   94.743.397  100%  $92.486.547  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 10. Gastos Presupuestados 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
Gráfico 11. Gastos Devengados 2017 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 12. Gastos Pagados 2017 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.2.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL. 
1.2.7.1. Organigrama Administración General ETAPA E.P. 
 
Fuente: (ETAPA EP, 2017) 
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Fuente: (ETAPA EP, 2017) 
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1.2.7.2. Organigrama de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Fuente: (ETAPA EP, 2017) 
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1.2.7.3. Organigrama de la Gerencia Comercial. 
 
Fuente: (ETAPA EP, 2017) 
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Capítulo II: Marco Teórico 
2.1 Presupuesto 
2.1.1 Definición del Presupuesto 
El Presupuesto tiene distintas definiciones de acuerdo a los autores. Según (Castllo & 
Morocho, 2015) El Presupuesto: 
Es la estimación de forma programada, expresada en forma numérica de las 
diferentes actividades, planes o programas que va a emprender una empresa, 
durante un período de tiempo, en esta estimación estará incluida los ingresos y los 
gastos que demande la operación de ésta. (pág. 59) 
2.1.2  Definición de Presupuesto Público 
El presupuesto público es la expresión numérica clasificada, expresada mediante 
partidas y en términos de recursos económicos-financieros de los objetivos y metas 
planteadas en la planificación operativa de la institución; además, es la herramienta que 
permite articular los objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico y 
Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos y gastos 
especificados en las diferentes partidas presupuestarias. (GUTIERREZ, 2014) 
2.1.3 Importancia del Presupuesto 
El presupuesto es de gran importancia para las empresas privadas o las entidades del 
sector público porque ayuda a la planificación del uso de recursos, minimizar riesgos 
operacionales y ayuda en el planteamiento de metas y objetivos a corto y largo plazo. 
El presupuesto facilita que los miembros de la organización: 
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 Cuantifiquen en términos financieros los diversos componentes de su plan total 
de acción; 
 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 
operaciones de la organización; 
 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 
programas de personal en un determinado período de tiempo, sirven como 
norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 
programas; 
 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa 
en límites razonables; 
 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 
necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 
puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 
necesaria; 
 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa; 
 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro; 
 Las lagunas, duplicaciones o sobreposiciones pueden ser detectadas y tratadas al 
momento en que los gerentes observan su comportamiento en relación con el 
desenvolvimiento presupuesto. (Quiñonez & Ramirez, 2013). 
2.1.4 Objetivos del presupuesto  
Los objetivos del presupuesto buscan orientar la gestión de la Empresa; expresándose 
en el POA del periodo correspondiente; buscan eficiencia y eficacia en las etapas del 
ciclo presupuestario y una ejecución adecuada conforme requerimientos de las 
diferentes áreas; pretende facilitar el control interno ex ante, in situ y ex post; además de 
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utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los programas; para que 
posterior a esto se pueda realizar y presentar información comparativa entre lo 
presupuestado y lo ejecutado que servirá para analizar la efectividad del proceso y la 
oportuna aplicación del mismo en base a indicadores de resultados. 
2.1.5 Clasificación del Presupuesto 
La clasificación del presupuesto según (Castllo & Morocho, 2015) indica lo siguiente: 
Según la flexibilidad  
 Rígidos, estáticos, fijos o asignados: En este tipo de presupuesto no se realiza 
ningún tipo de ajuste durante el período presupuestado. 
 Flexibles o variables: Este tipo de presupuesto es muy cambiante ya que permite 
adaptarse a los sistemas productivos de las empresas y realizar ajustes cuando 
sean necesarios.  
Según el período que cubren  
 A corto plazo: Este tipo de presupuesta se lo realiza por el lapso de un año. 
 A largo plazo: Los presupuestos a largo plazo se fijan según los objetivos que se 
pretendan alcanzar a un período prolongado en el tiempo. 
Según el campo de aplicabilidad en la empresa  
 De operación o económicos: Es el presupuesto que se genera por el estado de 
resultado proyectado. 
 Financieros (tesorería y capital): Este tipo de presupuesto también es conocido 
como presupuesto de caja, ya que registra los ingresos y gastos por la actividad 
económica. 
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Según el sector en el cual se utilicen  
 Público: Es aquel presupuesto que generan las entidades del sector público, en 
donde reflejan planes, proyectos, programas y objetivos que se debe cumplir por 
la entidad dentro de un período de tiempo, así también, La fuente de los recursos 
y el uso que se le da a los mismos.   
 Privado: Son aquellos que elaboran las empresas privadas, donde se da 
directrices de las acciones que se va a realizar la empresa, vamos a tener una 
estimación de los ingresos que se debe lograr para en base a los mismos, poder 
cuantificar los gastos. (págs. 60-62) 
2.1.6 Principios Generales para la elaboración del Presupuesto 
Para la elaboración de un presupuesto público se debe regir en los siguientes principios 
según (Ministerio de Finanzas, 2017, págs. 8-10)  
Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 
será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 
presupuesto. 
Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto 
bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni 
extraordinarios. 
Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 
responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 
metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 
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Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas anuales de 
déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 
plazo. 
Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 
plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 
mediano plazo. 
Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 
términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para 
una determinada característica y calidad de los mismos. 
Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de  las  metas  y resultados 
definidos en los programas contenidos en el mismo. 
Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 
entendible  a  todo  nivel  de  la  organización  del  Estado  y  la sociedad  y  será  objeto  
permanente  de  informes  públicos  sobre  los resultados de su ejecución. 
Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de   
modificaciones   para   propiciar   la   más   adecuada utilización de los recursos para la 
consecución de los objetivos y metas de la programación. 
Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 
finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación 
que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 
contemplados en el mismo. 
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Legalidad: En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes 
públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico 
vigente. 
Integralidad: Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los componentes 
presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los 
vínculos en y entre la formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al 
diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre 
los gastos de distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. 
Sostenibilidad: El   presupuesto   debe   contar   con   los   ingresos permanentes 
seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o 
superávit como resultado de la gestión. 
2.1.7 Ciclo Presupuestario 
El cumplimiento del ciclo presupuestario es obligatorio para todas las entidades y 
organismos del sector público, según (Ministerio de Finanzas, 2017)  el ciclo    
presupuestario comprende: programación, formulación, aprobación, ejecución, 
evaluación y clausura y liquidación. 
 Programación Presupuestaria.  
Fase en la que se definen los objetivos y metas determinados por la planificación y la 
restricción presupuestaria. Los programas anuales son planteados, así como las metas de 
producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y 
financieros necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la 
sociedad. 
La programación de los presupuestos de las entidades de régimen autónomo 
descentralizado y de las empresas creadas bajo ese régimen se realizará sobre la base de 
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su propia planificación plurianual y operativa. Para tal efecto, dictarán sus propias 
políticas de ingresos y de gastos orientadas al equilibrio presupuestario. (Ministerio de 
Finanzas, 2017) 
Formulación Presupuestaria.  
Aquí se elaboran las proformas que expresan los resultados de la programación 
presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su 
comprensión y permitir la agregación y consolidación.  
Universalidad de recursos: Los recursos que por cualquier concepto obtengan, 
recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General 
del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado 
directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales 
generados por las instituciones, los mismos que tendrán una reglamentación específica. 
(Ministerio de Finanzas, 2010) 
Preasignaciones Constitucionales: Según el art. 99 de (Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, 2010) las preasignaciones constitucionales deberán 
constar cada año de manera obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto 
General del Estado. El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones 
específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de fuerza mayor, 
podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro 
del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al Reglamento de éste código. 
En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como anexos los 
justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: gasto tributario, 
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subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre de brechas de 
equidad, entre otros. En cumplimiento de la Constitución de la República solamente las 
preasignaciones de dicha norma podrán recibir asignación de recursos, prohibiéndose 
crear otras preasignaciones presupuestarias. 
Aprobación Presupuestaria.  
La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos 
establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el 
presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados 
de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de 
aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los 
mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este 
código. 
De acuerdo con el artículo 106 de (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, 2010) la aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la 
forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección 
presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados 
los resultados de la segunda vuelta.  
Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado 
deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida. 
Presupuestos prorrogados: Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado 
del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el 
presupuesto inicial del año anterior. En el resto de los presupuestos del sector público se 
aplicará esta misma norma. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
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Obligación de incluir recursos: Todo flujo de recurso público deberá estar 
contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los 
Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca 
Pública y Seguridad Social. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
Vigencia y obligatoriedad: Los presupuestos de las entidades y organismos señalados 
en este código entrarán en vigor y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año, 
con excepción del año en el cual se posesiona el presidente de la República. (Ministerio 
de Finanzas, 2010) 
Ejercicio presupuestario: El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer 
día de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
Consistencia de los Presupuestos: Según el art. 111 de (Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, 2010) las entidades y organismos que no pertenecen 
al Presupuesto General del Estado no podrán aprobar presupuestos que impliquen: 
1. Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado que no hayan 
estado previamente consideradas en dicho presupuesto. 
2. Supuestos diferentes de los que se utilizan para la formulación del Presupuesto 
General del Estado; y, costos e inversiones incompatibles con dicho presupuesto, en los 
casos pertinentes. 
Ejecución Presupuestaria.  
Momento en el que el presupuesto es llevado a cabo, es decir, comprende el conjunto de 
acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales 
y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, 
servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.  
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Dentro de la ejecución de los gastos podemos distinguir tres etapas: 
1. Compromiso 
El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad competente 
decide su realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la 
asignación presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento en que se 
conviene o contrata formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de 
bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones. 
A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o de reserva 
de compromiso, y una de materialización del compromiso. Para reservar y generar 
compromisos se requiere la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el 
saldo disponible suficiente. En tanto no sean afectados definitivamente por el 
reconocimiento de una obligación, los compromisos se podrán anular total o 
parcialmente. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
El compromiso puede ser de dos tipos:  
 Compromisos Implícitos: los compromisos son implícitos cuando se 
compromete y se obliga a la vez, es decir se da al mismo tiempo. Los 
compromisos son implícitos cuando se registran en forma simultánea al 
momento del devengo, el registro se realiza en los auxiliares presupuestarios que 
están enlazados en una cuenta patrimonial.  
 Compromisos Explícitos: el compromiso es explícito cuando el momento de 
compromiso es uno y el pago es otro momento. Los compromisos son explícitos 
cuando son reconocidos en el momento que se realizan instrumentos 
contractuales o se realizan actos administrativos que requieren demandas de 
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recursos para cumplirlos a futuro. (Manual de Contabilidad Gubernamental, 
2005) 
El compromiso siempre será mayor o igual a la obligación, pero en ningún caso el 
compromiso es menor a la obligación. 
Reserva de compromiso 
La reserva de compromiso es el acto administrativo por el cual la unidad responsable de 
la ejecución presupuestaria reserva, de forma parcial o total, la asignación 
presupuestaria anual y/o de la programación presupuestaria cuatrianual, para la 
realización de un gasto dispuesto por la autoridad competente. Esta reserva de 
compromiso se evidencia en la certificación presupuestaria anual y/o plurianual que se 
emita por el monto total del gasto a comprometer incluidos impuestos; es decir, certifica 
la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 
para cubrir las obligaciones derivadas del gasto, incluyendo los impuestos respectivos. 
(Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
La certificación presupuestaria plurianual incluye información de la partida 
presupuestaria, de acuerdo con los lineamientos que el ente rector de las finanzas 
públicas emita para el efecto. La certificación presupuestaria anual se emitirá en función 
del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal vigente; mientras que la certificación 
presupuestaria plurianual se emitirá en función de los techos presupuestaros 
plurianuales establecidos. Para iniciar procesos de contratación, contraer compromisos, 
celebrar contratos, convenios, autorizar o contraer obligaciones, la entidad deberá tener 
la respectiva certificación presupuestaria anual y/o plurianual. (Ministerio de Finanzas, 
2017) 
Reconocimiento del compromiso 
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El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto administrativo por 
el que la autoridad competente conviene o contrata la provisión de bienes y servicios 
con terceros y producirá la afectación de la asignación presupuestaria por el monto del 
compromiso que se estime se materializará en obligación durante el ejercicio fiscal 
vigente. En ese sentido, si todo o una parte del compromiso se concretará en períodos 
subsiguientes no causará efecto en la asignación presupuestaria de ese año.  
El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que el acto 
administrativo lo haga también, pero podrá aumentarse o disminuirse, justificadamente, 
si la expectativa del reconocimiento de las obligaciones hasta la finalización del 
ejercicio fiscal así lo exigiere. (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
2. Reconocimiento de la obligación o devengado: Es el acto administrativo por el 
que la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como 
consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o 
contratados. Una obligación podrá generarse sin la existencia de compromiso 
previo en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea. La obligación 
causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del 
compromiso en el mismo monto. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
Programación Cuatrimestral de Compromisos (PCC) y Programación mensual de 
devengo (PMD)  
La Programación Cuatrimestral de Compromisos, PCC, es el instrumento mediante el 
que las instituciones y sus correspondientes unidades ejecutoras guiarán la generación 
de sus compromisos con afectación a los presupuestos vigentes. Los montos fijados en 
la PCC constituirán el techo máximo para la generación de compromisos 
presupuestarios en el horizonte cuatrimestral. La Programación mensual de devengo, 
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PMD, es la proyección de devengamiento mensual que la institución debe considerar 
para solicitar los pagos. (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
La programación cuatrimestral debe ser aprobada hasta el último día hábil antes de 
empezar el nuevo cuatrimestre, debe de contener grupo de gastos y fuentes de 
financiamiento, además debe de realizarse una programación mensual de devengado. 
PMD, es la herramienta cuyo techo serán los máximos montos de pago durante ese mes, 
sirve para hacer proyecciones en el flujo de caja de la Tesorería de la Nación, y será 
aprobado conjuntamente con el PCC. La PCC y PMD son de cumplimiento obligatorio 
para las entidades de gobierno central, el Ministerio de Economía no reconocerá para el 
pago obligaciones que estén sobre los montos constantes en estos instrumentos, para el 
caso de entidades con autonomía administrativa y financiera, el comportamiento es más 
flexible, por el hecho de que manejan sus propios recursos tal es el caso de los 
organismos seccionales, en lo referente a los fondos de autogestión. (Manual de 
Contabilidad Gubernamental, 2005) 
3. Pago: El pago es la etapa posterior a la obligación, en la que se produce ya el 
desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio, para redimir o cancelar 
la obligación contraída, o la compensación con anticipos previamente 
conferidos. (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2005) 
Reformas Presupuestarias 
Definición: Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 
asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que 
alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 
fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 
presupuestaria. 
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Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las 
asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar 
recursos destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. 
En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la PCC y 
PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente. Las 
modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos asignados a los 
programas deberán explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados 
contemplados en el presupuesto aprobado. (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
Tipos De Modificaciones 
Según Las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) para efectos del tratamiento de las 
modificaciones presupuestarias se entenderá como crédito presupuestario la asignación 
individualizada de gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades 
ejecutoras. Se tendrá los siguientes tipos de modificaciones: 
a) Aumentos de créditos 
Aumento del total del presupuesto por efecto de nuevos ingresos o gastos no 
contemplados en el presupuesto inicial, siempre un incremento en los ingresos 
conlleva un incremento en los gastos pues el presupuesto debe estar balanceado. 
b) Disminuciones de créditos 
Disminuciones del total del presupuesto por efecto de una realización menor a la 
esperada de los ingresos que signifiquen reducciones a las partidas asignadas, por 
tanto, deberá también reducirse los gastos, previa una reprogramación del Plan de 
Ejecución de Obras, o el Plan de Adquisiciones. Plan de Inversiones.  
c) Traspasos de créditos 
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Reasignaciones presupuestarias entre sectores, instituciones, unidades ejecutoras, 
actividades o proyectos, no involucra cambios en los montos totales. Son los pasos 
de una partida a otra del mismo grupo, es decir es unilateral ya que son solo ingresos 
o solo gastos. (Manual de Contabilidad Gubernamental, 2005)  
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria.  
Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y 
financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, 
con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.   
La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o simultánea, a la 
ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. En el primer 
caso se expondrán sus resultados por períodos trimestrales para la evaluación global que 
compete al MEF y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 
(Ministerio de Finanzas, 2017) 
Niveles De La Evaluación 
Según Las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017), existen 2 tipos de niveles de 
evaluación: 
a) Evaluación Global 
La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria en términos financieros del estado central y del presupuesto 
general del estado, en lo concomitante y ex - post, y en términos de los efectos 
de los ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos 
que sustentaron la programación del presupuesto. Su herramienta básica 
constituirá la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 
b) Evaluación Institucional 
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La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de la 
ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución y de 
los programas que lo conforman, sustentada en los estados de ejecución 
presupuestaria; y, el análisis del grado de cumplimiento de las metas de 
producción y de resultados contenidas en los programas presupuestarios, en 
combinación con los recursos utilizados, en términos de los conceptos de 
eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos a indicadores 
de resultados. 
Clausura y Liquidación Presupuestaria.  
Esta última fase indica que las clausuras de los presupuestos anuales del sector público 
se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán 
contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna 
naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. (CODIGO ORGANICO DE 
PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, 2010) 
Clausura  
Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada 
año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni 
realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto 
clausurado.   
Liquidación del presupuesto. 
La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto 
del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes 
resultados: 
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1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos 
corrientes y a largo plazo.  Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá 
superávit y en el caso inverso, déficit. 
Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus 
activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato 
regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" 
con traspasos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados. 
2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por 
la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados.  Si las rentas efectivas 
fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit, En el caso inverso 
habrá déficit. 
La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. (COOTAD, 2018) 
Clasificador Presupuestario. 
Según el Manual de Contabilidad Gubernamental indica que el Clasificador 
Presupuestario es:  
El instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación de los 
diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle permite 
determinar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el 
Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está 
constituido por 6 dígitos, que conforma 4 campos. El primer digito permite 
identificar el título y la clasificación económica del ingreso o del gasto. 
(MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 2006) 
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Según el Manual de Procedimientos del Sistema Presupuestario expresa: 
El clasificador presupuestario de ingresos y gastos es el elemento directriz del 
ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue 
el origen y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su 
naturaleza económico. El uso del clasificador es obligatorio para todas las 
instituciones y organismo del sector público no financiero. (MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO, 2010) 
Clasificador Presupuestario de Ingresos. 
Existen tres fuentes de donde provienen los recursos, estos son:  
DIGITO FUENTE 
1 Ingresos Corrientes 
2 Ingresos de Capital 
3 Financiamiento 
Fuente: (MINISTERIO DE FINANZAS, 2014)                                                        
Elaborado: Las Autoras 
 
Clasificador Presupuestario de Gastos. 
Existen 5 ítems a donde se asigna los recursos, estos son:  
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DIGITO FUENTE 
5 Gasto Corriente 
6 Gasto de Producción 
7 Gasto de Inversión 
8 Gasto de Capital 
9 Aplicación de Financiamiento 
Fuente: (MINISTERIO DE FINANZAS, 2014) 
Elaborado: Las Autoras 
2.1.8 Indicadores 
Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. La planificación 
estratégica y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará 
mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. Se 
entiende por indicadores de gestión a los criterios que se utilizan para evaluar el 
comportamiento de las variables. El indicador es la identificación de la realidad que se 
pretende transformar. Los indicadores pretenden valorar las modificaciones 
(variaciones, dinámicas) de las características de la unidad de análisis establecida, es 
decir, de los objetivos institucionales y programáticos. (Normas de Control Interno para 
El Sector Público, 2014) 
2.1.9  Importancia de los indicadores   
La aplicación de indicadores para la evaluación de una entidad es de suma importancia, 
porque nos permite conocer el estado de la misma, en cuanto al cumplimiento de las 
metas y objetivos que se encuentran planeados.   
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Además, según el (Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General, 2003) Art. 
15 nos señala que:  
 Cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a 
su misión y visión conforme las herramientas de planificación desarrolladas como parte 
del proceso administrativo. La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará 
con la información que guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las 
metas. Los indicadores de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, 
efectividad, economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y 
los objetivos y estrategias institucionales. 
2.1.10 Tipos de indicadores  
Los indicadores se pueden dividir en:  
a) Indicadores de cumplimiento. Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con 
la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 
con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.  
b) Indicadores de evaluación. Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con 
el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o procesos. Los indicadores 
de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos que nos ayudan 
a identificar nuestra fortaleza, debilidades y oportunidades de mejora.  
(Universidad-de-Granada, 2007)  
c) Indicadores de eficiencia. Miden los costos unitarios, la productividad de los 
recursos utilizados en le entidad, en un proyecto, programa, etc., así como la 
relación entre dos magnitudes: la producción física de un bien o servicios y los 
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insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera 
óptima.  
d) Indicadores de eficacia. Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer 
efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados 
con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas 
y/o trabajos.  
e) Indicadores de gestión. Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 
administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 
trabajo programados y planificados. Los indicadores de gestión están 
relacionados con las ratios que nos permiten administrar realmente un proceso. 
(Universidad-de-Granada, 2007) 
2.1.11 Indicadores Financieros Presupuestarios  
                         
                 
                
      
                          
                    
                 
 
                                           
                        
              
      
Capítulo III: Evaluación al Ciclo Presupuestario de ETAPA 
EP, periodo 2017 
El presente capítulo trata sobre la verificación del cumplimiento de cada etapa del ciclo 
presupuestario en la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento de Cuenca (ETAPA EP), para el mismo se utilizó herramientas y técnicas 
de recolección de información con las cuales se procedió a analizar las etapas del ciclo 
presupuestario. 
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3.1. Programación Presupuestaria 
3.1.1. Análisis del Plan Operativo Anual. 
 Planificación del Plan Operativo Anual. 
La Planificación del Plan Operativo Anual de ETAPA EP para el periodo 2017, se 
realizó mediante un proceso de interacción interna, la Subgerencia de Planificación en 
coordinación con las Subgerencias: Financiera, Administrativa y Gestión del Talento 
Humano, preparó y remitió un Memorando a todas las áreas de la Empresa, a fin de 
disponer el inicio de la Planificación Operativa, Presupuestaria, Dotación de Personal y 
Plan Anual de Contratación Pública. A continuación, se muestra el procedimiento de 
formulación del POA de ETAPA EP: 
 La Subgerencia Financiera asigna los cupos presupuestarios para cada Gerencia 
y/o Subgerencia, considerando los techos para cada grupo de gastos: 
Producción, Consumo, Inversión, Capital, etc. 
 Cada Gerencia y/o Subgerencia formulan los planes de operación, 
mantenimiento, administrativo en cada una de ellas. 
 La Subgerencia de Planificación en coordinación con las áreas y el Comité de 
Inversiones, definen y priorizan los proyectos a ser incorporados en los POAs de 
Agua Potable, Telecomunicaciones y Corporativo. 
 La Subgerencia de Gestión del Talento Humano en coordinación con las 
Gerencias y/o Subgerencias, formulan el Plan de Dotación del Talento Humano. 
 Cada Sugerencia y/o subgerencia en coordinación con la Subgerencia 
Financiera, registran el presupuesto en la Herramienta UNICLASS. 
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 La Sugerencia Financiera en coordinación con la Gerencia General, revisan el 
presupuesto final. 
 Cada Gerencia y/o Subgerencia en coordinación con la Subgerencia de 
Planificación, registran la información del POA en la Herramienta EPM. 
 Cada Gerencia y/o Subgerencia en coordinación con la Subgerencia 
Administrativa, registran la información del PAC en la Herramienta 
correspondiente. 
 El Directorio de la Empresa en coordinación con la Gerencia General, la 
Subgerencia Financiera y la Subgerencia de Planificación, aprueban el 
Presupuesto. 
 La Subgerencia de Planificación y Subgerencia Financiera, ajustan y homologan 
la información del POA y Presupuesto en las Herramientas EPM y UNICLASS 
respectivamente. 
El Departamento de Planificación y Control, preparó y remitió a cada área la 
información vigente relacionada con la actualización del Plan Estratégico Institucional y 
de las áreas Estratégicas de Servicios; así como la información relacionada con los 
Objetivos del Plan de Gobierno local, Objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir; a fin de que los proyectos 
y/o macro-actividades que formen parte del POA estén alineados a los objetivos 
Institucionales, Locales y Nacionales.  
Adicionalmente el Administrador del Departamento de Proyectos, remitió a cada área la 
metodología correspondiente para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan 
Operativo Anual; así como el instructivo para el registro y seguimiento de los proyectos 
y POA en la Herramienta EPM.  
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 Definición de Proyectos. 
Los Coordinadores de las áreas de Servicios o de Apoyo designados, procedieron a 
estructurar los proyectos que formaron parte del POA, en coordinación con los 
directores de los proyectos y con el acompañamiento y asesoramiento de los 
funcionarios del Departamento de Proyectos de la Subgerencia de Planificación, 
considerando lo siguiente:  
 Estructurar los proyectos de acuerdo a la metodología vigente considerando las 
fases y etapas que correspondan.  
 Gestionar la aprobación de los proyectos por los Gerentes y/o Subgerentes según 
sea el caso.  
 Presentar al Departamento de Proyectos de la Subgerencia de Planificación, el 
portafolio de proyectos para su revisión y análisis.  
 Presentar el portafolio de proyectos al Comité Estratégico para su priorización, 
aprobación y su correspondiente asignación presupuestaria.  
Aprobados los proyectos y/o macro-actividades, los Coordinadores de las áreas de 
Servicios o de Apoyo designados, procedieron a registrarlos en la Herramienta EPM, en 
coordinación con los Directores de los proyectos y con el acompañamiento y 
asesoramiento de los funcionarios del Departamento de Proyectos de la Subgerencia de 
Planificación.  
Una vez aprobado el Presupuesto por el Directorio, los Coordinadores de área 
designados, debieron ajustar el POA en la herramienta EPM en función del Presupuesto 
Aprobado, con la finalidad de garantizar correspondencia en denominaciones y montos, 
lo que facilitó el seguimiento y evaluación posterior. Es importante indicar que el POA 
ingresado en la herramienta EPM, pasa a considerarse como oficial para todas y cada 
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una de las dependencias de la Empresa, generándose el compromiso de su seguimiento 
y actualización permanente por parte de cada responsable.  
Para formular el POA, se consideraron las opiniones de la ciudadanía y el GAD de 
Cuenca mediante un proceso de votación debidamente organizado, para determinar la 
factibilidad de los procesos de acuerdo al presupuesto; además se consideró ciertos 
aspectos para las diferentes áreas, como se detalla a continuación: 
 Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (GAPASA) 
 Requerimiento del GAD de Cuenca. 
 Requerimientos de la Asamblea ciudadana. 
 Provisiones propias de la empresa. 
 Gerencia de Telecomunicaciones 
 Demandas Tecnológicas. 
 Demandas Regulatorias. 
 Demandas de Mercado 
 Corporativo – Resto de áreas de la Empresa. 
 Provisiones propias de cada área. 
El POA de ETAPA EP, está distribuido en 8 áreas compuesto por los siguientes 
elementos: 
Código de Proyecto/Macro-actividad, Nombre de Proyecto/Macro-actividad, Alcance, 
Tipo (anual/plurianual), Estado (En desarrollo/Nuevo), Responsable, Monto 
Presupuestado, Fecha Prevista de Inicio Proyecto/Macro-actividad, Duración prevista, 
Alineamiento Estratégico, objetivos, fuente de financiamiento, observaciones, como se 
puede observar el POA 2017 (Anexo 2) está conformado de acuerdo al Art. 97 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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Tabla 3. Resumen del Plan Operativo Anual ETAPA EP 2017 
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL ETAPA EP 2017 
AREA 
PRESUPUEST
O INVERSION 
POA (USD) 
% POA EN 
RELACION 
AL TOTAL 
DEL 
PRESUPUES
TO 
Nro. 
Proyectos/
Macro 
actividades
/Obras EN 
DESARR
OLLO 
Nro. 
Proyectos/
Macro 
actividades
/Obras 
NUEVOS 
TOTAL 
Nro. 
Proyectos
/Macro 
actividad
es/Obras 
Gerencia de 
Telecomunicaci
ones 
 $10.582.270,00  19,60% 9 1 10 
Gerencia de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
$ 34.957.973,00 64,73% 91 74 165 
Gerencia 
Comercial 
 $   1.524.321,22  2,82% 5 4 9 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental 
 $      476.154,49  0,88% 4 2 5 
Subgerencia 
Administrativa 
 $      851.000,00  1,58% 1 1 2 
Subgerencia de 
Tecnologías de 
Información 
$       535.400,00 0,99% 1 6 7 
Subgerencia de 
Planificación 
$       230.000,00 0,43% 4 2 6 
Subgerencia de 
Gestión de 
Talento 
Humano 
$       400.351,24 0,74% 3 3 6 
Subgerencia 
Financiera 
 $      713.675,00  1,32% 3 0 3 
Unidad de 
Planes Maestros 
 $   3.732.001,00  6,91% 2 0 2 
TOTAL  $54.003.145,95  100% 123 92 215 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 13. Presupuesto para el POA de ETAPA EP 2017. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La información planificada fue subida a la página web de la empresa, cumpliendo con el 
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Conforme el Acta N° 12-2016 del 27 de Diciembre de 2016 (Anexo 1), se puede 
constatar que el número de proyectos aprobados asciende a 216, sin embargo, al 
analizar los documentos del (Anexo 2) se puede apreciar que el número real de 
proyectos fue de 215 y se ejecutaron 218 proyectos; por lo que existieron 
modificaciones en los proyectos presupuestados que serán analizados en la etapa de 
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Por lo que, se puede decir que el monto total de los proyectos planificados ascendió a de 
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Gerencia de Agua Potable y Saneamiento con un monto de $34.957.973,00 que 
representó el 64,73%; seguido por la Gerencia de Telecomunicaciones  con un monto de 
$10.582.270,00 que representó el 19,60%; la Unidad de Planes Maestros con un monto 
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de $3.732.001,00 que representó el 6,91%; la Gerencia Comercial con un monto de 
$1.524.321,22 que representó el 2,82%;  la Subgerencia Administrativa con un monto 
de 851.000,00 que representó el 1,58%; la Subgerencia Financiera con un monto de 
$713.675,00 que representó el 1,32% y finalmente las áreas con un monto relativamente 
bajo ya que son menores al 1% del total del Presupuesto, están la Subgerencia de 
Tecnologías de Información, la Subgerencia de Gestión Ambiental, la Subgerencia de 
Gestión de Talento Humano, la Subgerencia de Planificación con un monto de 
$535.400,00; $476.154,49; 400.351,24 y 230.000,00 que representó el 0,99%; 0,88%; 
0,74% y 0,43% respectivamente. 
3.1.1.1.POA 2017, Gerencia de Telecomunicaciones. 
El Área de Gerencia de Telecomunicaciones tuvo 10 Proyectos y/o Macroactividades, 
de los cuales los más representativos de acuerdo a su asignación presupuestara fueron; 
el proyecto AR 2016 Plan Maestro de Acceso a Internet, AR 2016 Mejora de Servicios 
Rurales y 2017 Red inalámbrica LTE, con un 27,37%, 22,87% y 16, 01% 
respectivamente; mientras que los demás proyectos tuvieron una asignación 
presupuestaria por debajo del millón de dólares, como se detalla a continuación: 
Tabla 4. Resumen del POA 2017 de Gerencia de Telecomunicaciones. 
Código Nombre 
Tipo (Anual / 
Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
% 
Presupuestario 
TZ300213 AR 2016 Operador Móvil 
Virtual 
Plurianual  $          750.000,00  7,09% 
TZ270436 AR 2016 Desarrollo de 
Contenidos 
Plurianual  $          281.220,00  2,66% 
TZ270435 AR 2016 Proyectos de 
Expansión Fuera de la 
Ciudad de Cuenca 
Plurianual  $          414.876,00  3,92% 
TZ270428 AR 2016 Plan Maestro de 
Acceso a Internet - 
GPON 
Plurianual  $      2.896.313,00  27,37% 
TZ270438 AR 2016 Red 
Inalámbrica WIFI 
Comercial Pública 
Plurianual  $          741.351,00  7,01% 
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TZ270434 AR 2016 Televisión 
Digital OTT 
Plurianual  $          770.657,00  7,28% 
TZ270433 AR 2016 Cuenca Ciudad 
Digital 
Plurianual  $          396.000,00  3,74% 
TZ270437 AR 2016 Mejora de 
Servicios Rurales 
Plurianual  $      2.420.053,00  22,87% 
TZ300204 AR 2016 Plan de 
Modernización de la Red 
de Telecomunicaciones 
Plurianual  $          217.800,00  2,06% 
TZ270440 2017 Red Inalámbrica 
LTE 
Plurianual  $      1.694.000,00  16,01% 
  TOTAL  $    10.582.270,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 14. POA 2017 Gerencia de Telecomunicaciones. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
3.1.1.2.POA 2017, Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
La Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento tuvo 165 Proyectos / 
Macroactividades, dividida en 4 sub áreas que son: 
1. GAPASA Proyectos Estratégicos. 
Los Proyectos Estratégicos dentro del Plan Operativo Anual 2017 tuvieron 3 
Macroactividades, con una observación debido a que no tuvo una asignación 
presupuestaria inicial. 
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Tabla 5. Resumen POA GAPASA Proyectos Estratégicos. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestari
o 
% 
Presupuestari
o 
AZ5CF00
1 
AR 2016 Formulación, 
Revisión y Actualización de 
Políticas, Ordenanzas y 
Normativas de Tarifas, 
Convenios y Recuperación 
de Inversión. 
Plurianual  $                 -    0% 
AO210103 
AR 2016 Certificación IWA 
para el Negocio de Agua 
Potable y Saneamiento 
(AQUARATNG) 
Plurianual  $                 -    0% 
AZ5CF00
2 
AR 2016 Identificación y 
Valorización de todos los 
servicios conexos de Agua 
Potable 
Plurianual  $                 -    0% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2. Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura. 
La Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura tuvo 150 Proyectos y/o 
Macroactividades dividido en 8 grupos; de los cuales los más representativos de 
acuerdo a su asignación presupuestaria fueron: 
Tabla 6. Resumen POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
% 
Presupuestario 
GAD - PROYECTOS ALCALDIA  $    5.621.016,00  16,48% 
AGUA POTABLE  $         1.657.471,00  29,49% 
AZ240333 SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - Agua 
Potable Tunas Loma - Nulti 
Plurianual  $             447.000,00  7,95% 
AZ240338 SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - Agua 
Potable Ruminpamba - Quingeo 
Plurianual  $             137.440,00  2,45% 
AZ240215 SDI Ar2016 GAD ALCALÍA - Agua 
Potable Jabaspamba Teja - Santa Ana 
Plurianual  $             208.200,00  3,70% 
AZ240344 SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - Agua 
Potable - Gull Parcoloma - Tarqui 
Plurianual  $             420.000,00  7,47% 
AZ240632 SDI 2017 GAD ALCALDÍA - Agua 
Potable Santa Rosa - Tarqui 
Plurianual  $             200.000,00  3,56% 
ALCANTARILLADO  $         3.963.545,00  70,51% 
AZ240567 SDI Ar2016 Alcantarillado La Nube - 
San Vicente - Cristo del Consuelo 
Plurianual  $             276.000,00  4,91% 
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AZ240565 SDI Ar2016 Checa-Nuevo Checa-
GAD-ALC 
Plurianual  $             484.864,00  8,63% 
AZ240586 SDI Ar2016 Ricaurte-S Mará Reina 
GAD ALC 
Plurianual  $             436.280,00  7,76% 
AZ240649 SDI 2017 GAD ALCALDÍA - Alcant 
Sector Chorro- Cementero - 
Panamericana Sur - Narancay 
Plurianual  $             192.547,00  3,43% 
AZ240657 SDI 2017 GAD ALCALDÍA - 
Alcantarillado en el Sector San Isidro - 
San Miguel 
Plurianual  $             188.141,00  3,35% 
ASAMBLEAS CIUDADANAS  $    1.970.500,00  5,78% 
AGUA POTABLE  $                  
5.000,00  
0,25% 
AZ240329 SDI 2017 ASAM CIUD - Agua 
Potable Sector San Vicente de las 
Caleras 
Plurianual  $                  
5.000,00  
100% 
ALCANTARILLADO  $         1.965.500,00  99,75% 
AZ240540 SDI 2017 ASAM CIUD - Alcant El 
Platanal - Sector Ochoa León 
Plurianual  $             547.500,00  27,78% 
AZ240423 SDI Ar2016 ASAM CIUD - Alcant La 
Churonita San José de Balzay - San 
Sebastián 
Plurianual  $             516.000,00  26,19% 
AZ240576 SDI 2017 ASAM CIUD - Alcant 
Sector Cofradía - Machángara - Nulti 
Plurianual  $             355.000,00  18,02% 
AZ242328 SDI 2017 ASAM CIUD - Alcant 
Sector San José de Balzay - 
Cementerio 
Plurianual  $             150.000,00  7,61% 
AZ240429 SDI Ar2016 ASAM CIUD - Alcant 
Tablón - Las Orquídeas 
Plurianual  $             142.000,00  7,21% 
CRÉDITO 50001  $  12.100.259,00  35,48% 
AZ240208 SDI Ar2016 CR 50001 - Conducción 
Saymirín - Tixán 
Plurianual  $         5.692.987,00  47,05% 
AZ240415 SDI Ar2016 CR 50001 Alc Ochoa 
León - Bibin Sidcay 
Plurianual  $         1.313.238,00  10,85% 
AZ240544 SDI Ar2016 CR 50001 Alc S Vicente - 
Chictarrumi Pumay 
Plurianual  $         1.346.976,00  11,13% 
AZ240536 SDI Ar2016 CR 50001 Inter XIII 
Parroquia Machángara 
Plurianual  $             892.574,00  7,38% 
AZ240413 SDI Ar2016 CR 50001 Intercep Río 
Tarqui XVI 
Plurianual  $         1.070.002,00  8,84% 
CRÉDITO 30661  $    5.538.948,00  16,24% 
AZ240560 SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant 
Caballo Campana Huizhil - Baños 
Plurianual  $             498.698,00  9,00% 
AZ240599 SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant La Paz 
- El Lirio – Turi 
Plurianual  $             443.724,00  8,01% 
AZ240605 SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant San 
José Playa Chilcap - Valle 
Plurianual  $             579.660,00  10,47% 
AZ240606 SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant 
Sarihuayco - Valle 
Plurianual  $             528.189,00  9,54% 
AZ240327 SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant 
Interceptor Río Tarqui - Tarqui 
Plurianual  $         1.202.419,00  21,71% 
CRÉDITO 30464  $    6.825.858,00  20,02% 
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AZ240502 SDI Ar2016 CR 30464 Octavio 
Cordero 
Plurianual  $               32.846,00  0,48% 
AZ240205 SDI Ar2016 CR 30464 Sist 
Machángara - AMP Tixán 2do Módulo 
Plurianual  $         6.793.012,00  99,52% 
CRÉDITO 30635  $       221.608,00  0,65% 
AZ240550 SDI Ar2016 CR 30635 - Alcant 
Tablón Alto – Turi 
Plurianual  $             170.000,00  76,71% 
AZ240515 SDI Ar2016 CR 30635 - Alcant Santa 
Teresita - Chiquintad 
Plurianual  $               24.163,00  10,90% 
AZ240514 SDI Ar2016 CR30635 Redes Alcant El 
Cisne 
Plurianual  $               22.445,00  10,13% 
AZ240309 SDI Ar2016 CR 30635 Sist Agua P 
Nero-Laureles 
Plurianual  $                  
5.000,00  
2,26% 
CRÉDITO BANCO AUSTRO  $    1.398.659,00  4,10% 
AZ240419 SDI AR 2016 Alcant Victoria Baja-H 
Miguel (4,5) 
Plurianual  $             217.000,00  15,51% 
AZ240421 SDI AR 2016 CR 4,5BAUST Alcant 
Del Sarar – Cerezos 
Plurianual  $                  
8.183,00  
0,59% 
AZ240420 SDI AR 2016 CR 4,5BAUST Alcant S 
Martin-S Sebastian  
Plurianual  $               70.000,00  5,00% 
AZ240321 SDI AR 2016 CR 4,5BAUST 
AmplRed Agua - Alct Var Sect 
Plurianual  $             915.000,00  65,42% 
AZ240319 SDI AR 2016 Tanque Reserva Miguel 
Díaz (4,5) 
Plurianual  $             186.000,00  13,30% 
REQUERIMIENTOS_SDI  $       424.702,00  1,25% 
AZ240558 SDI 2017 REQ SDI - Alcant 
Chaullabamba - Machángara 
Plurianual  $             104.000,00  24,49% 
AZ240347 SDI Ar2016 REQ SDI - Agua Potable 
Mejora Sis Huairaloma - Llacao 
Plurianual  $               80.000,00  18,84% 
AZ240554 SDI Ar2016 Fondos Propios Alcant 
Comb Barrio Molinopamba - Tramo 
Vía Marginal Ricaurte 
Plurianual  $               41.333,00  9,73% 
AZ240303 SDI Ar2016 REQ SDI - Agua Potable 
Ampliaciones Culco Soroche 
Plurianual  $               70.000,00  16,48% 
AZ240418 SDI 2017 REQ SDI - Interceptor 
Derecho Rio Cuenca 
Plurianual  $               80.000,00  18,84% 
  TOTAL  $  34.101.550,00  100,00% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 15. POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
 Dentro de GAD-Proyectos de Alcaldía; respecto a Agua Potable el proyecto SDI 
Ar2016 GAD ALCALDÍA - Agua Potable Tunas Loma – Nulti; con un monto 
de $447.000,00, representó el 7,95%; a su vez, de Alcantarillado, el proyecto 
SDI Ar2016 Checa-Nuevo Checa-GAD-ALC, con un monto de $484.864,00, 
representó el 8,63%. 
 Dentro de Asambleas Ciudadanas; respecto a Agua Potable el proyecto SDI 
2017 ASAM CIUD - Agua Potable Sector San Vicente de las Caleras; con un 
monto de $5.000,00, representó el 0,25%; a su vez de Alcantarillado, el proyecto 
SDI 2017 ASAM CIUD - Alcant El Platanal - Sector Ochoa León, con un monto 
de $547.500,00, representó el 27,78%. 
 Dentro de Crédito 5000; el SDI Ar2016 CR 50001 - Conducción Saymirín - 
Tixán; con un monto de $5.692.987,00, representó el 47,05%. 
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 Dentro de Crédito 30601; el proyecto SDI Ar2016 CR 30661 - Alcant 
Interceptor Río Tarqui - Tarqui; con un monto de $1.202.419,00, representó el 
21,71%. 
 Dentro de Crédito 30464; el proyecto SDI Ar2016 CR 30464 Sist Machángara - 
AMP Tixán 2do Módulo; con un monto de $6.793.012,00, representó el 99,52%. 
 Dentro de Crédito 30635; el proyecto SDI Ar2016 CR 30635 - Alcant Tablón 
Alto - Turi; con un monto de $170.000,00, representó el 76,71%. 
 Dentro de Crédito Banco Austro; el proyecto SDI AR 2016 CR 4,5BAUST 
AmplRed Agua - Alct Var Sect; con un monto de $915.000,00, representó el 
65,42%. 
 Dentro de Requerimientos_SDI; el proyecto SDI 2017 REQ SDI - Alcant 
Chaullabamba - Machángara; con un monto de $104.000,00, representó el 
24,49%. 
3. Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento. 
La Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento tuvo 5 Proyectos y/o 
Macroactividades, de los cuales de acuerdo a su asignación presupuestaria el más 
representativo fue el proyecto SDI Ar2016 Actualización del Sistema de 
Macromedición con un monto de $295.586,00, que representó el 38,46%; seguido del 
proyecto Ar 2016 Macromedición Rural y Monitoreo de presiones de la Red de Agua 
Potable con un monto de $218.000,00, que representó el 28,36%; el Proyecto 2017 
Implementación del químico sea Quest en el Sistema Machángara con un monto de 
$144.000,00, que representó el 18,86%; el Proyecto Ar 2016 Conducción Saucay - 
Saymirín (Arrastre 2015) con un monto de $94.998,00, que representó el 12,36% y por 
último con un monto relativamente bajo el Proyecto SDI Ar2016 Evaluación de la 
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tratabilidad mediante Sistemas Anaerobios con un monto de $15.000,00, que representó 
el 1,95% , como se detalla a continuación: 
Tabla 7. Resumen POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
AO240105 
Ar 2016 Conducción 
Saucay - Saymirín 
(Arrastre 2015) 
Plurianual  $     94.998,00  12,36% 
AO260108 
Ar 2016 Macromedición 
Rural y Monitoreo de 
presiones de la Red de 
Agua Potable 
Plurianual  $   218.000,00  28,36% 
AO240104 
SDI Ar2016 Evaluación de 
la tratabilidad mediante 
Sistemas Anaerobios 
Plurianual  $     15.000,00  1,95% 
AZ310201 
SDI Ar2016 Actualización 
del Sistema de 
Macromedición  
Plurianual  $   295.586,00  38,46% 
AO210104 2017 Implementación del 
químico sea Quest en el 
Sistema Machángara 
Plurianual  $   144.984,00  18,86% 
  TOTAL  $   768.568,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 16. POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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4. Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento. 
El Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento tuvo 7 Proyectos y/o 
Macroactividades, de los cuales de acuerdo a su asignación presupuestaria fueron dos 
los más representativos; el proyecto Macromedición y el Proyecto Estudios Específicos 
con un monto de $43.200,00 y $37.530,00 que representó el 49,17% y 42,72% 
respectivamente; seguido del Proyecto Control de Presiones con un monto de 
$2.700,00, que representó el 3,07%; el Proyecto Micromedición con un monto de 
$2.500,00 que representó el 2,85%; y finalmente los Proyectos Detección Activa de 
Fugas, Implementación de la metodología IWA para desagregación de pérdidas, 
Sectorización y Subsectorización con una asignación presupuestaria relativamente bajo 
ya que son por debajo de los $100.000,00 del Presupuesto de dicha subárea, como se 
detalla a continuación: 
Tabla 8. Resumen POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
AZ31020
5 
Detección Activa de 
Fugas 
Anual  $         945,00  1,08% 
AZ31020
6 
Implementación de la 
metodología IWA para 
desagregación de pérdidas 
Anual  $         500,00  0,57% 
AZ31020
1 
Macromedición  
Anual  $   43.200,00  49,17% 
AZ31060
1 
Micromedición 
Anual  $     2.500,00  2,85% 
AZ31020
2 
Sectorización y 
Subsectorización 
Anual  $         480,00  0,55% 
AZ31020
4 
Estudios Específicos 
Anual  $   37.530,00  42,72% 
AZ31020
3 
Control de Presiones 
Anual  $     2.700,00  3,07% 
  TOTAL  $   87.855,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 17. POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
3.1.1.3.POA 2017, Gerencia General (Unidad de Planes Maestros). 
El Área de Gerencia General (Unidad de Planes Maestros) tuvo 2 Proyectos y/o 
Macroactividades, de los cuales su asignación presupuestara para el proyecto UPM 
Ar2016 1030200 Proy. Estratégico - Planes Maestros III Fase fue de $441.000,00, que 
representó el 11.82% y el Proyecto UPM Ar2016 1030201 Ptar. Guangarcucho con un 
monto de $3.291.001,00, que representó el 88.18%, como se detalla a continuación: 
Tabla 9. Resumen POA Gerencia General (Unidad de Planes Maestros), 
Código Nombre 
Tipo 
(Anual /  
Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
1030202 
UPM Ar2016 1030200 Proy 
Estratégico - Planes Maestros 
III Fase 
Plurianual  $      441.000,00  11,82% 
1030201 
UPM Ar2016 1030201 Ptar 
Guangarcucho  Plurianual  $   3.291.001,00  88,18% 
  
TOTAL  $   3.732.001,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 18. POA Gerencia General (Unidad de Planes Maestros). 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Móviles para gestionar órdenes de trabajo con un monto de  $7.400,00, que representó 
el 1.38%; mientras que los 3 proyectos restantes no tuvieron una asignación 
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Tabla 10. Resumen POA Subgerencia de Tecnologías de Información. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
Z3SCF003 
AR 2016 Definición de 
un modelo de Gestión de 
Información Digital para 
ETAPA EP. 
Plurianual  $                    -    0% 
Z3140418 
2017 Actualización y 
Ampliación de la 
Plataforma IBM Iseries 
Anual  $   370.000,00  69,11% 
Z3140419 
2017 Arquitectura de 
Información Empresarial 
- FASE II 
Plurianual  $     58.000,00  10,83% 
Z3140420 
2017 Uso de 
Dispositivos Móviles 
para gestionar órdenes 
de trabajo 
Anual  $       7.400,00  1,38% 
Z3140421 
2017 Renovación de la 
plataforma de Switiches 
de Datacenters  
Anual  $   100.000,00  18,68% 
Z3SCF002 
2017 GIS para 
Ciudadanía  
Anual  $                    -    0% 
Z3SCF001 
2017 Migración de 
Equipos Informáticos en 
ETAPA EP 
Anual  $                    -    0% 
  TOTAL  $   535.400,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 19. POA Subgerencia de Tecnologías de Información. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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3.1.1.5.POA 2017, Subgerencia Administrativa. 
La Subgerencia Administrativa tuvo 2 Proyectos y/o Macroactividades, de los cuales su 
asignación presupuestara para el proyecto Ar 2016 Construcción de Unidad de 
Almacenamiento y Servicios de ETAPA EP fue de $701.000,00, que representó el 
82.37% y el Proyecto 2017 Edificio Institucional ETAPA y su Centro de 
Telecomunicaciones con un monto de $150.000,00, que representó el 17.63%, como se 
detalla a continuación: 
Tabla 11. Resumen POA Subgerencia Administrativa. 
Código Nombre 
Tipo 
(Anual / 
Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
DZ310106 
Ar 2016 Construcción de 
Unidad de Almacenamiento 
y Servicios de ETAPA EP 
Plurianual $   701.000,00 82,37% 
DZ310105 
2017 Edificio Institucional 
ETAPA y su Centro de 
Telecomunicaciones 
Plurianual $   150.000,00 17,63% 
  TOTAL $   851.000,00 100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 20. POA Subgerencia Administrativa. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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3.1.1.6.POA 2017, Subgerencia Gestión Ambiental. 
La Subgerencia Gestión Ambiental tuvo 5 Proyectos y/o Macroactividades, de los 
cuales de acuerdo a su asignación presupuestaria el más representativos fueron fue; el 
proyecto Ar 2016 Manejo Integral de Áreas Protegidas con un monto de $178.897,00, 
que representó el 37,57%; seguido del Proyecto Ar 2016 Identificación y Valoración de 
Servicios Ambientales con un monto de $127.549,49, que representó el 26,79%; el 
Proyecto Ar 2016 Restauración de la Casona de Llaviuco con un monto de $95.190,00, 
que representó el 19,99%; el Proyecto 2017 Propuesta de Financiamiento Público. 
Privada para la Gestión y Conservación del Parque Nacional Cajas con un monto de 
$45.000,00 que representó el 9,45%; y finalmente el Proyecto Ar 2016 Educación 
Verde, segunda Fase con un monto de $29.518,00, que representó el 6.20%, como se 
detalla a continuación: 
Tabla 12. Resumen POA, Subgerencia Gestión Ambiental. 
Código Nombre 
Tipo 
(Anual / 
Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
GZ120802 Ar 2016 Educación Verde, 
segunda Fase 
Plurianual  $     29.518,00  6,20% 
GZ110107 Ar 2016 Manejo Integral de 
Áreas Protegidas 
Plurianual  $   178.897,00  37,57% 
GZ110117 Ar 2016 Identificación y 
Valoración de Servicios 
Ambientales 
Plurianual  $   127.549,49  26,79% 
GZ110116 Ar 2016 Restauración de la 
Casona de Llaviuco 
Plurianual  $     95.190,00  19,99% 
GZ160310 2017 Propuesta de 
Financiamiento Público. 
Privada para la Gestión y 
Conservación del Parque 
Nacional Cajas 
Anual  $     45.000,00  9,45% 
  TOTAL  $   476.154,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 21. POA Subgerencia Gestión Ambiental. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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mientras que los 3 proyectos restantes no tuvieron una asignación presupuestaria inicial, 
como se detalla a continuación: 
Tabla 13. Resumen POA, Gerencia Comercial. 
Código Nombre Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
OZ120222 
Ar 2016 Desarrollo del 
modelo comercial 
diferenciado que permita 
mejorar la posición 
competitiva de ETAPA 
EP 
Plurianual  $    385.424,52  25,28% 
OZ150203 
Ar 2016 Análisis de la 
prefactibilidad para la 
expansión de ETAPA EP 
a nuevos mercados en el 
servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
Plurianual  $      20.568,80  1,35% 
OZ130203 
Ar 2016 
Comercialización de 
Microseguros 
Plurianual 
 $                       
-    
0,00% 
OZ140211 
Ar 2016 Actualización de 
la plataforma Cisco del 
Contact Center 
Plurianual  $    168.327,90  11,04% 
OZSCF001 
Ar 2016 Reestructuración 
de las políticas de 
producto 
Plurianual 
 $                      
-    
0,00% 
OZ150205 
2017 Sustitución de 
medidores con edad 
superior a 10 años de vida 
útil 
Plurianual  $    410.000,00  26,90% 
OZ120225 
2017 Implementación de 
CRM 
Plurianual  $    240.000,00  15,74% 
OZSCF002 
2017 Planes Educando 
Anual 
 $                      
-    
0,00% 
OZ120224 
2017 Nueva Imagen de 
Locales 
Anual  $    300.000,00  19,68% 
  TOTAL  $ 1.524.321,22 100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 22. POA Gerencia Comercial. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Tabla 14. Resumen POA, Subgerencia de Planificación. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
Z2140202 
Ar 2016 Optimización del 
modelo de gestión 
empresarial para 
resultados 
Plurianual  $     28.500,00  12,39% 
Z2120205 
Ar 2016 Seguimiento y 
Control de la 
Implementación del 
modelo de gestión de 
responsabilidad social de 
ETAPA EP 
Plurianual  $       9.000,00  3,91% 
Z2SCF001 
Ar 2016 Gestión de 
Riesgos Corporativa 
Plurianual  $                    -    0% 
Z2130204 
Ar 2016 Modelo 
Financiero integral para 
los servicios de 
Telecomunicaciones 
Plurianual  $   142.500,00  61,96% 
Z2SCF002 
2017 Sistema de 
Información Integral de 
ETAPA EP 
Plurianual  $                    -    0% 
AOZ20412 
2017 Transición del 
Sistema ISO 90001- 2008 
hacia lo requerido en la 
norma ISO 9001-2015, 
para el proceso de 
producción de Agua 
Potable de las plantas de 
Tixán, Cebollar y Sustag 
Plurianual  $     50.000,00  21,74% 
  TOTAL  $   230.000,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 23. POA Subgerencia de Planificación. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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3.1.1.9.POA 2017, Subgerencia de Gestión de Talento Humano. 
La Subgerencia de Gestión de Talento Humano tuvo 6 Proyectos y/o Macroactividades, 
de los cuales de acuerdo a su asignación presupuestaria el más representativo fue; el 
Implementación de resultados de consultoría de reestructuración orgánica con un monto 
de $142.500,00, que representó el 35,59%; seguido del Proyecto Implementar un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con un monto de $134.675,00, que 
representó el 33,64%; el Proyecto Modelo de Gestión por Competencias con un monto 
de $45.275,00, que representó el 11,31 y finalmente los proyectos con un monto 
relativamente bajo ya que son menores a $30.000,00 del total del Presupuesto, están los 
Proyectos 2016 Señalización integral de la empresa ETAPA EP y el Proyecto 
Mejoramiento Clima Laboral con un monto de $20.000,00 y 15.000,00 que representó 
el 5,00%; y 3,75% respectivamente, como se detalla a continuación: 
Tabla 15.Resumen POA, Subgerencua de Gestión de Telento Humano. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
Z4120106 
Implementar un Sistema 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Plurianual  $   134.675,00  33,64% 
Z4130106 
Mejoramiento Clima 
Laboral 
Plurianual  $     15.000,00  3,75% 
Z4130105 
Modelo de Gestión por 
Competencias 
Plurianual  $     45.275,00  11,31% 
Z4110104 
Implementación de 
resultados de consultoría 
de reestructuración 
orgánica 
Anual  $   142.500,00  35,59% 
Z4120108 
2016 Señalización 
integral de la empresa 
ETAPA EP 
Plurianual  $     20.000,00  5,00% 
Z4120105 
2016 Actualización, 
automatización y 
unificación del sistema de 
control y asistencia con la 
plataforma AS400 para 
permisos, vacaciones y 
atrasos del personal 
Plurianual  $     42.901,24  10,72% 
 
 TOTAL  $   400.351,24  100% 
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Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 24. POA Subgerencia de Gestión de Talento Humano. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
3.1.1.10. POA 2017, Subgerencia Financiera. 
La Subgerencia Financiera tuvo 3 Proyectos y/o Macroactividades, de los cuales de 
acuerdo a su asignación presupuestaria el más representativo fue: el Proyecto 
Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs con un 
monto de $713.350,00, que representó el 99.25%, seguido del Proyecto Optimización 
en la recaudación extrajudicial de valores y recuperación judicial de cartera vencida con 
un monto de $325,00 que representó el 0,75% y finalmente el Proyecto Plan de 
Saneamiento y recuperación de cuentas, el cual no tuvo una asignación presupuestaria 
inicial, como se detalla a continuación: 
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Tabla 16. Resumen POA, Subgerencia Financiera. 
Código Nombre 
Tipo (Anual 
/ 
Plurianual) 
Monto 
Presupuestario 
%  
Presupuestario 
Z1130103 
Implementación de las 
normas internacionales de 
información financiera 
NIIFs 
Plurianual  $   713.350,00  99.25% 
Z1170102 
Optimización en la 
recaudación extrajudicial 
de valores y recuperación 
judicial de cartera vencida 
Plurianual  $           325,00  0.75% 
Z1SCF001 
Plan de Saneamiento y 
recuperación de cuentas 
Plurianual  $                    -    0% 
 
 TOTAL  $   713.675,00  100% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 25. POA Subgerencia Financiera. 
 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras  
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3.1.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo 
Presupuestario. 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Programación de Presupuesto 2017 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirigido a: Director Financiero -  Director de Planificación  
  
 
Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿ETAPA EP cuenta con un plan 
estratégico? 
X 
 
  
2 
¿La Planificación está en 
concordancia con el Plan de 
Desarrollo Nacional del Buen 
Vivir? 
X 
 
  
3 
¿El POA y el presupuesto para el 
2017, se elaboró antes del 10 de 
septiembre del 2016? 
X 
 
  
4 
¿Las dependencias de ETAPA EP 
planifican programas alternativos 
con objetivos de corto, mediano y 
largo plazo? 
 
 
X 
  
5 
¿El POA 2017 se realizó con la 
participación de la ciudadanía de 
cantón, recogiendo las principales 
necesidades? 
X 
 
  
6 
¿Los programas, subprogramas y 
proyectos presentan a la unidad 
financiera hasta el 30 de 
septiembre debidamente 
justificados? 
X 
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Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
   
 
 
             
Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
PROGRAMACIÓN 6 1 83,33% 16,67% 
Conclusión.  
En base a la entrevista realizada en la Programación del Presupuesto 2017, se pudo 
determinar un Nivel de Confianza de 83,4% dentro del intervalo ALTO y un Nivel de 
Riesgo de 16,67% dentro del rango bajo. 
Por tanto, se puede establecer que ETAPA EP, cumple con la normativa aplicable en la 
etapa de Programación, como se pudo constatar; en relación a tiempos establecidos para 
la presentación del POA y del presupuesto para el año revisado no existe una normativa 
específica para las empresas públicas en relación con el presupuesto, por lo que la 
empresa se rige de acuerdo a lo que establece el COOTAD y el COPYFP. 
3.2. Formulación Presupuestaria 
3.2.1. Análisis de la Proforma Presupuestaria 
La proforma presupuestaria fue elaborada en base a los catálogos y clasificadores 
presupuestarios según lo establecido en el Art. 98 del COPYFP. La Subgerencia 
Financiera es la encargada de la asignación de cupos presupuestarios para cada Gerencia 
y/o Subgerencia según los códigos respectivos de ingresos y gastos de acuerdo con el 
clasificador presupuestario, considerando los techos para cada grupo de gastos, y cada 
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Gerencia y/o Subgerencia son encargados de los planes de operación, mantenimiento, 
administrativo. . 
3.2.1.1.Presupuesto de Ingreso. 
Tabla 17. Proforma Presupuestaria de Ingresos 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
1 Ingresos Corrientes  $     87.240.946,00  54,02% 
2 Ingresos de Capital  $       9.721.100,50  6,02% 
3 Ingresos de Financiamiento  $     64.530.734,06  39,96% 
  TOTAL  $  161.492.780,56  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 26. Proforma de Ingresos 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento para 
el año 2017 proyectó ingresos de $161.492.780,56, de los cuales los más representativos 
fueron los Ingresos provenientes del giro normal del negocio con un monto de 
$87.240.946,00 que representó el 54,02%, seguido por los ingresos de financiamiento 
con un monto de $64.530.734,06 que representó el 39,96% y finalmente los ingresos de 
capital con un monto de $9.721.100,50 que representó el 6,02%. A continuación se 
detalla las fuentes de ingresos de ETAPA EP. 
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 Ingresos Corrientes. 
Tabla 18. Proforma Presupuestaria de Ingresos Corrientes 2017 
Partida Descripción Monto ($) % 
13 Tasas y Contribuciones  $     3.238.334,00  3,71% 
14 Venta de Bienes y Servicios  $   82.041.357,00  94,04% 
17 Renta de Inversiones y 
Multas 
 $     1.759.255,00  2,02% 
19 Otros Ingresos  $         202.000,00  0,23% 
   $   87.240.946,00  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 27. Proforma de Ingresos Corrientes 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de la proyección de Ingresos Corrientes, en la Tabla 18 se puede observar de 
acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa fue; Venta de 
Bienes y Servicios con un monto de $82.041.357,00 que representó el 94,04%; 
considerando que la subpartida más significativa fue Venta de Agua Potable, ya que su 
monto fue $20.750.000,00 representando la cuarta parte del total de Venta de Bienes y 
Servicios con el 25,29%, seguido de las subpartidas Banda Ancha Residencial con un 
monto de $18.500.000,00 y Servicio de Alcantarillado con un monto de $10.795.200,00 
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que representaron el 22,55% y 13,16% respectivamente. Mientras que las demás 
partidas fueron inferiores al 4% del total de Ingresos Corrientes. 
 Ingresos de Capital. 
Tabla 19. Proforma Presupuestaria de Ingresos de Capital 2017 
Partida Descripción Monto ($) % 
24 Venta de Activos no Financieros  $           
6.200,00  
0,06% 
28 Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 
 $   9.714.900,50  99,94% 
   $   9.721.100,50  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Ilustración 1. Proforma de Ingresos de Capital 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de la proyección de Ingresos de Capital, en la Tabla 19 se puede observar de 
acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa fue; 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión con un monto de $9.714.900,50 que 
representó el 99,94%; considerando que la subpartida más significativa fue No Reemb. 
BdE CR50001 SANEAMI.BASICO, ya que su monto fue $5.433.278,50 representando 
el 60% del total de Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión.  Mientras la 
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partida Venta de Activos No Financieros tuvo un valor relativamente bajo ya que 
representó el 0,06% del total de Ingresos de Capital. 
 Ingresos de Financiamiento. 
Tabla 20. Proforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
36 Financiamientos Público  $  23.018.178,06  35,67% 
37 Saldos Disponibles  $  23.217.544,00  35,98% 
38 Cuentas Pendientes por 
Cobrar 
 $  18.295.012,00  28,35% 
   $  64.530.734,06  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 28. Proforma de Ingresos de Financiamiento 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de la proyección de Ingresos de Financiamiento, en la Tabla 20 se puede 
observar de acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa 
fue; Saldos Disponibles con un monto de $23.217.544,00 que representó el 35,98%; 
seguido de la partida Financiamientos Públicos con un monto de $23.018.178,06 que 
representó el 35,67% y la partida Cuentas Pendientes por Cobrar tuvo un monto de 
$18.295.012,00 que representó el 28,35%; considerando que las subpartida más 
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significativas de los mismos fueron; Saldo Bancos 31Dic Fondos ETAPA, Banco 
Comercial 2017, Cuentas por Cobrar años anteriores Servicios representando el  31,22% 
, 65,95% y 61,58% respectivamente. . 
3.2.1.2.Presupuesto de Gastos. 
Tabla 21. Proforma Presupuestaria de Gastos 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
5 Gasto Corriente  $     19.600.463,46  12,14% 
6 Gasto de Producción y 
Comercialización 
 $     59.887.770,50  37,08% 
7 Gasto de Inversión  $     64.211.719,21  39,76% 
8 Gasto de Capital  $        5.958.840,28  3,69% 
9 Aplicación de Financiamiento  $     11.833.987,11  7,33% 
 TOTAL  $   161.492.780,56  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 29. Proforma de Gastos 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para 
el año 2017 proyectó gastos de $161.492.781,00, de los cuales los más representativos 
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$59.887.770,50 que representó el 37,08%, los gastos Corrientes con un monto de 
$19.600.463,46 que representó el 12,14%, los gastos de Financiamiento con un monto 
de $11.833.987,11 que representó el 7,33% y finalmente los gastos de Capital con un 
monto de $5.958.840,28 que representó el 3,69%. A continuación se detalla las fuentes 
de ingresos de ETAPA EP. 
 Gasto Corriente. 
Tabla 22. Proforma Presupuestaria de Gastos Corrientes 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
51 Gastos en Personal  $   10.267.170,00  52,38% 
53 Bienes y Servicios de Consumo  $     5.720.787,39  29,19% 
56 Gastos Financieros  $     2.545.688,07  12,99% 
57 Otros Gastos Corrientes  $         510.718,00  2,61% 
58 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
 $         556.100,00  2,84% 
 TOTAL  $   19.600.463,46  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 30. Proforma de Gastos Corrientes 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de la proyección de Gastos Corrientes, en la Tabla 22 se puede observar de 
acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa fue; Gastos en 
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Personal con un monto de $10.267.170,00 que representó el 52,38%; considerando que 
la subpartida más significativa fue Remuneraciones Unificadas Empleados, ya que su 
monto fue $4.659.385,00, representando el 45,38%. Seguido la partida Bienes y 
Servicios de Consumo tuvo un monto de $5.720.787,39 que representó el 29,19%, la 
partida Gastos Financieros tuvo un monto de $2.545.688,07 que representó el 12,99%. 
Mientras las partidas Transferencias y Donaciones Corrientes y Otros Gastos Corrientes 
fueron inferiores al 3% del total de Ingresos Corrientes. 
 Gasto de Producción y Comercialización. 
Tabla 23. Proforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización 
2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
61 Gastos en Personal para 
Producción 
 $   23.964.731,68  40,02% 
63 Bienes y Servicios para 
Producción 
 $   32.514.230,74  54,29% 
67 Otros Gastos de Producción  $     3.408.808,08  5,69% 
  TOTAL  $   59.887.770,50  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 31. Proforma de Gastos de Producción y Comercialización 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro de la proyección de Gastos de Producción y Comercialización, en la Tabla 23 se 
puede observar de acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más 
representativa fue; Bienes y Servicios de Producción con un monto de $32.514.230,74 
que representó el 54,29%; seguido de la partida Gastos en Personal para Producción con 
un monto de $23.964.731,68 que representó el 40,02% y la partida Otros Gastos de 
Producción tuvo un monto de $3.408.808,08 que representó el 5,69%; considerando que 
las subpartidas más significativas de los mismos fueron; Telecomunicaciones, Salarios 
Unificados Trabajadores, Impuestos al Valor Agregado representando el  23,18%, 
30,21%  y 44,91% respectivamente.  
 Gasto de Inversión. 
Tabla 24. Proforma Presupuestaria de Gastos de Inversión 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
71 Gastos en Personal para Inversión $4.744.275,00 7,39% 
73 Bienes y Servicios para Inversión $16.653.975,12 25,94% 
75 Obras Públicas $41.686.718,17 64,92% 
77 Otros Gastos de Inversión $1.071.424,92 1,67% 
78 Transferencias y Donaciones de 
Inversión 
$55.326,00 0,09% 
  TOTAL $64.211.719,21 100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 32. Proforma de Gastos de Inversión 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro de la proyección de Gastos de Inversión, en la Tabla 24 se puede observar de 
acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa fue; Obras 
Públicas con un monto de $41.686.718,17 que representó el 64,92%; considerando que 
las subpartidas más significativas fueron Construcción Alcantarillado Rural y 
Construcción Agua Potable Urbano, ya que sus montos fueron $13.776.416,17 y 
$13.091.973,00 respectivamente representando el 64,45% del total de Obras Públicas. 
Seguido de la partida Benes y Servicios para Inversión con un monto de $16.653.975,12 
que representó el 25,94%. Mientras las demás cuentas fueron inferiores al 8% del total 
de Gastos de Inversión. 
 Gasto de Capital. 
Tabla 25. Proforma Presupuestaria de Gastos de Capital 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
84 Bienes de Larga 
Duración 
$5.958.840,28 100% 
87 Inversiones 
Financieras 
$0,00 0% 
  TOTAL $5.958.840,28 100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 33. Proforma de Gastos de Capital 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro de la proyección de Gastos de Capital, en la Tabla 25 se puede observar que la 
única partida que tuvo asignación presupuestaria fue; Bienes de Larga Duración 
representando el 100,00% del total de los Gastos de Capital; considerando que las 
subpartidas más significativas fueron Maquinaria y Equipo y Eq. Electrónico y 
Telecomunicaciones representando el 37,92% y el 28,92% respectivamente del Total de 
Gastos de Capital. 
 Aplicación de Financiamiento. 
Tabla 26. Proforma Presupuestaria de Gastos de Financiamiento 2017. 
Partida Descripción Monto ($) % 
96 Amortización de la Deuda 
Pública 
$9.541.138,11 80,62% 
97 Pasivo Circulante $2.292.849,00 19,38% 
  TOTAL $11.833.987,11 100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 34. Proforma de Gastos de Financiamiento 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de la proyección Gastos de Financiamiento, en la Tabla 26 se puede observar de 
acuerdo a la asignación presupuestaria que la partida más representativa fue; 
Amortización de la Deuda Pública con un monto de $9.541.138,11que representó el 
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80,62%; considerando que la subpartida más significativa fue BID-CR1753 P. Maestro, 
ya que su monto fue $3.265.587,14 representando el 27,60%.  Mientras la partida 
Pasivo Circulante tuvo un monto de $2.292.849,00 que representó el 19,38%, teniendo 
como única subpartida Cuentas por Pagar. 
3.2.2. Aplicación de Cuestionaros para la Evaluación del Ciclo Presupuestario. 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Formulación de Prepuesto 2017 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirigido a: Director Financiero -  Director de Planificación  
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿ETAPA EP realizó sus 
proformas presupuestarias, en 
coherencia con la etapa de 
programación? 
X 
 
  
2 
¿La estimación provisional de 
ingreso se realizó antes del 30 
Julio del año 2016? (Art. 235 
COOTAD)  
 
 
X 
 
Se presentó entre 15 
Agosto y 2 Septiembre 
(Anexo 6) Documento 
de proyección de 
ingresos de ETAPA 
EP para el año 2017 
3 
¿La base para la estimación de 
ingresos del año 2017 fue la suma 
resultante del promedio de los 
incrementos de recaudación de los 
últimos tres años más la 
recaudación efectiva del año 
inmediato anterior? (Art. 236 
COOTAD)  
X 
 
  
4 
¿A la base de estimación de 
ingresos, se le realizaron cambios? 
(Art. 236 COOTAD)  
X 
 
  
5 
¿Se señaló el límite de gasto a 
cada dependencia o servicio hasta 
el 15 de agosto del año 2016? 
(Basado en el Art. 237 COOTAD)  
 
X 
 
5 Sept – 16 Sept 
(Anexo 7) 
Cupos presupuestarios 
dirigido a las 
dependencias de 
ETAPA EP para el año 
2017 
6 
¿Las proformas presupuestarias 
2017 fueron elaboradas según los 
clasificadores y catálogos 
presupuestarios? 
X 
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Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
   
 
  
          
Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
FORMULACIÓN  7 3 70% 30% 
 
 
7 
¿Las proformas 2017 incluyeron 
todos los ingresos y egresos 
previstos para el ejercicio fiscal en 
el que se ejecutó? 
X 
 
  
8 
¿La proforma del presupuesto 
2017 consta con anexos 
justificativos de ingresos y gastos? 
 
 
X   
9 
¿Las proformas presupuestarias 
2016 incorporaron los programas, 
proyectos y actividades que estén 
previstas según la ley? 
X 
 
  
10 
¿Se presentó el proyecto 
definitivo del presupuesto hasta el 
31 de octubre 2016? 
X 
 
  
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
96 
 
Conclusión.  
En base a la entrevista realizada en la Formulación del Presupuesto 2017, se pudo 
determinar un Nivel de Confianza de 70% dentro del intervalo ALTO y un Nivel de 
Riesgo de 30% dentro del rango bajo. 
Por tanto, se puede establecer que ETAPA EP, cumple con la normativa aplicable en la 
etapa de Formulación, salvo en lo que se refiere a los tiempos establecidos para la 
estimación provisional de ingresos y de los límite de gastos para cada dependencia. 
3.3. Aprobación Presupuestaria 
3.3.1. Análisis del Proceso de Aprobación 
Según el Acta No. 12-016 (Anexo 1) en la sala de sesiones de la Gerencia General de 
ETAPA EP, el 27 de Diciembre de 2016, con presencia del Presidente del Directorio, 
representante del Consejo Cantonal de Cuenca, representante de la Municipalidad de 
Cuenca, Representante de la Ciudadanía, Gerente General de ETAPA EP, Funcionarios, 
suplentes y otras autoridades; se aprueba el Plan Operativo Anual 2017 y el Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal Económico 2017 de ETAPA EP por un monto de 
$161.492.780,56, de acuerdo al art. 106 del COPYFP donde establece que deberá 
aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida. (COPYFP) 
El Presupuesto de ETAPA EP fue aprobado por el Directorio previa la presentación por 
el Subgerente de Planificación, Subgerente Financiera y el Administrador del 
Departamento de Presupuesto; de los objetivos, lineamientos estratégicos, proyectos 
estratégicos a nivel corporativo y del área de Telecomunicaciones, así como del área de 
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Gestión Ambiental y de sus principales 
proyectos. 
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Así como en cumplimiento con lo que establece el Art. 267 del COOTAD; respecto a 
que los presupuestos de las empresas públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados “serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a 
conocimiento del órgano legislativo correspondiente”, el presupuesto de ETAPA EP 
pasó a conocimiento del GAD Municipal del Cantón Cuenca 
3.3.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo 
Presupuestario 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Aprobación del Presupuesto 2017 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirigido a: Alcalde - Director financiero  
 
Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Existe un Departamento de 
Revisión y Análisis Estratégico 
encargado del estudio del 
presupuesto?  
X 
 
  
2 
¿El Directorio aprobó en dos 
sesiones el presupuesto para el 
año 2017? 
 
 
X   
3 
¿El presupuesto para el año 2017 
fue aprobado hasta el último día 
del año 2016 según lo que 
establece el art. 106 del COPYFP? 
X 
 
  
4 
¿El Director Financiero estuvo 
presente en la sesión para la 
aprobación del presupuesto 2017? 
X 
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Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
   
 
 
          
Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
APROBACIÓN  3 4 75% 25% 
Conclusión.  
En base a la entrevista realizada en la Aprobación del Presupuesto 2017, se pudo 
determinar un Nivel de Confianza de 75% dentro del intervalo ALTO y un Nivel de 
Riesgo de 25% dentro del rango bajo. 
Por tanto, se puede establecer que ETAPA EP, cumple con la normativa aplicable en la 
etapa de Formulación, a excepción de que el presupuesto fue aprobado en una sola 
sesión y no en dos como lo establece el art. 245 del COOTAD, ya que como empresa 
pública no existe una normativa establezca la fecha y numero de sesiones de 
aprobación. 
3.4. Ejecución Presupuestaria 
Esta fase del ciclo presupuestario comprende el conjunto de acciones destinadas a la 
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados inicialmente con 
el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 
previstos en el mismo. (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 
PUBLICAS, 2010) 
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El responsable de la ejecución presupuestaria es el jefe de la unidad financiera quien 
deberá coordinar con las unidades administrativas, y velar por que no se incurran en 
compromisos o gastos que excedan los montos aprobados, a la vez es responsable del 
control previo, al compromiso y a la obligación. 
La ejecución presupuestaria se realizó sobre la base de la normativa reguladora 
existente, además de la normativa interna que ETAPA EP ha determinado oportuna para 
llevar a cabo la misma. 
3.4.1. Análisis de las reformas presupuestaria  
Para realizar las reformas presupuestarias se basó principalmente en los ingresos y 
gastos obtenidos y en las necesidades institucionales conforme la planificación aprobada 
durante el periodo fiscal 2017; por tanto para solicitar una reforma presupuestaria el 
proceso que se debe seguir inicia con la presentación de los sustentos pertinentes al 
Gerente General; quien envía al Departamento de Revisión y Análisis Estratégico 
(DRAE), el cual se encarga de la verificación en base a la seguimiento mensual, y 
finalmente pasa al Directorio para su aprobación. Por tanto en el periodo 2017 se 
obtuvieron 348 reformas con el objetivo de cumplir con las necesidades presupuestarias. 
3.4.1.1.Reformas Presupuestarias de Ingresos. 
Tabla 27. Reformas Presupuestarias de Ingresos 2017. 
PRESUPUESTO INGRESOS 2017 
Ingresos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Corrientes  $    87.240.946,00   $    (8.119.288,70)  $    79.121.657,30  - 26,07% 
Capital  $      9.721.100,50   $    (5.201.606,00)  $      4.519.494,50  -16,70% 
Financiamiento  $    64.530.734,06   $  (17.820.105,30)  $    46.710.628,76  -57,22% 
TOTAL  $  161.492.780,56   $  (31.141.000,00)  $  130.351.780,56  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 35. Reformas Presupuestarias de Ingresos 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 27 se puede observar que la asignación inicial de ingresos 2017 de ETAPA 
EP., fue de $161.492.780,56, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de 
créditos por un monto de -$31.141.000,00; por tanto se obtuvo un presupuesto final de 
$130.351.780,56. 
 Indicador de Reformas de Ingresos. 
                    
                                 
                 
      
                  
                 
                 
       - 19,28% 
Mediante este indicador se puede determinar que los Ingresos tuvieron una disminución 
de -19,28% debido principalmente a la partida de Ingresos de Financiamiento con un 
monto de -$17.820.105,32 representando el -57,22% del total de las reformas, seguido 
de los ingresos Corrientes con un monto de -$8.119.288,70 e Ingresos de Capital con un 
monto de -$5.201.606 representando el -26,07% y -16,70% respectivamente. 
 
 
Corrientes Capital Financiamiento TOTAL
% -26,07% -16,70% -57,22% -100%
Reforma $(8.119.288,70 $(5.201.606,00 $(17.820.105,3 $(31.141.000,0
-26,07% 
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 Reformas en Ingresos Corrientes. 
Tabla 28. Reformas Presupuestarias de Ingresos Corrientes 2017. 
INGRESOS CORRIENTES 
Ingresos Asignación Inicial Reforma Presupuesto Final % 
Tasas y Contribuciones  $      3.238.334,00   $  (1.582.825,00)  $      1.655.509,00  -19,49% 
Ventas de Bienes y 
Servicios 
 $    82.041.357,00   $  (6.659.446,70)  $    75.381.910,30  
-82,02% 
Renta de Inversiones y 
Multas 
 $      1.759.255,00   $       170.485,00   $      1.929.740,00  
2,10% 
Otros Ingresos  $         202.000,00   $       (47.502,00)  $         154.498,00  -0,59% 
TOTAL  $    87.240.946,00   $  (8.119.288,70)  $    79.121.657,30  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 36. Reformas Presupuestarias de Ingresos Corrientes 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 28 se puede observar que la asignación inicial de los Ingresos Corrientes fue 
de $87.240.946,00, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de créditos por 
un monto de -$8.289.774,00 y reformas de aumento de créditos por un monto de 
$170.485,00; por tanto se obtuvo un presupuesto final de $78.967.159,00. 
 Indicador de Reformas de Ingresos Corrientes. 
                               
                                            
                 
      
                             
                
                
       - 9,31% 
Tasas y
Contribucio
nes
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Inversiones
y Multas
Otros
Ingresos
TOTAL
% -19,49% -82,02% 2,10% -0,59% -100%
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Mediante este indicador se puede determinar que los Ingresos Corrientes tuvieron una 
disminución de -9,31% debido principalmente a la partida de Ingresos por Ventas de 
Bienes y Servicios con un monto de -$6.659.447,00 representando el -82,02% del total 
de las reformas, debido a que hubo menor recaudación en relación a lo presupuestado en 
la Venta de Agua Potable en un -8.14%. Seguido de los ingresos por Tasas y 
Contribuciones con un monto de -$1.582.825,00 y Otros Ingresos con un monto de 
$47.502,00 representando el -19,49% y -0,59% respectivamente; mientras que la 
reforma de aumento en los Ingresos por Rentas de Inversiones y Multas fue de 
$170.485,00 representando el 2,10%. 
 Reformas en Ingresos de Capital. 
Tabla 29. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Capital 
INGRESOS DE CAPITAL 
Ingresos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Venta de Activos no 
Financieros 
 $            6.200,00   $         (6.200,00)  $                       -    - 0,12% 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión 
 $     9.714.900,50   $  (5.195.406,00)  $     4.519.494,50  -99,88% 
TOTAL  $     9.721.100,50   $  (5.201.606,00)  $     4.519.494,50  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 37. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Capital 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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En la Tabla 29 se puede observar que la asignación inicial de los Ingresos de Capital fue 
de $9.721.100,50, sin embargo se realizaron reformas de disminución de créditos por un 
monto de -$5.201.606,00; por tanto se obtuvo un presupuesto final de $4.519.494,50. 
 Indicador de Reformas de Ingresos de Capital 
                               
                                            
                 
      
                             
                
               
       - 53,51% 
Mediante este indicador se puede determinar que los Ingresos de Capital tuvieron una 
disminución de -53,51% debido principalmente a la partida de Ingresos Transferencias y 
Donaciones de Capital con un monto de -$5.195.406,00 representando el -99,88% del 
total de las reformas, debido a que hubo menor recaudación en relación a lo 
presupuestado en la subpartida No Reemb. Bde CR50001 Saneamientos Básicos en un -
48%. Seguido de los ingresos por Ventas de Activos no Financieros con un monto de -
$6.200,00 lo que provocó una disminución total en el presupuesto asignado para dicha 
cuenta. 
 Reformas en Ingresos de Financiamiento. 
Tabla 30. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Financiamiento 2017. 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
Ingresos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Financiamiento Público  $   23.018.178,06   $  (20.192.873,00)  $     2.825.305,06  
-113,32% 
Saldos Disponibles  $   23.217.544,00   $    (1.268.083,73)  $   21.949.460,27  
-7,12% 
Cuentas Pendientes por 
Cobrar 
 $   18.295.012,00   $     3.640.851,43   $   21.935.863,43  
20,43% 
TOTAL  $   64.530.734,06   $  (17.820.105,30)  $   46.710.628,76  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 38. Reformas Presupuestarias de Ingresos de Financiamiento 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 30 se puede observar que la asignación inicial de los Ingresos de 
Financiamiento fue de $64.530.734,06, sin embargo, se realizaron reformas de 
disminución de créditos por un monto de -$21.460.956,73 y reformas de aumento de 
créditos por un monto de $3.640.851,43; por tanto, se obtuvo un presupuesto final de 
$46.710.628,76. 
 Indicador de Reformas de Ingresos de Financiamiento. 
                                    
                                                   
                 
      
                             
                 
                
       - 27,61% 
Mediante este indicador se puede determinar que los Ingresos de Financiamiento 
tuvieron una disminución de -27,61% debido principalmente a la partida de Ingresos por 
Financiamiento Público con un monto de -$20.192.873,00 representando el -113,32% 
del total de las reformas, debido a que hubo menos recaudación en relación a lo 
presupuestado en la subpartida Banco Comercial 2017 en un 99,99%. Seguido de los 
ingresos por Saldos Disponibles con un monto de -$1.268.083,73, representando el -
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7,12%; mientras que la reforma de aumento en los Ingresos por Cuentas Pendientes por 
Cobrar fue de $3.640.851,43 representando el 20,43%. 
3.4.1.2.Reformas Presupuestarias de Gastos. 
Tabla 31. Reformas Presupuestarias de Gastos 2017. 
PRESUPUESTO GASTOS 2017 
Gastos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Corrientes  $    19.600.463,46   $    (1.124.119,18)  $    18.476.344,28  -3,61% 
Producción y 
Comercialización 
 $    59.887.770,50   $    (4.564.889,78)  $    55.322.880,72  -14,66% 
Inversión  $    64.211.719,21   $  (30.304.431,20)  $    33.907.288,01  -97,31% 
Capital  $      5.958.840,28   $    (1.022.852,84)  $      4.935.987,44  -3,28% 
Aplicación de 
Financiamiento 
 $    11.833.987,11   $     5.875.293,00   $    17.709.280,11  18,87% 
TOTAL  $  161.492.780,56   $  (31.141.000,00)  $  130.351.780,56  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 39. Reformas Presupuestarias de Gastos 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 31 se puede observar que la asignación inicial de gastos 2017 de ETAPA 
EP., fue de $161.492.780,56, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de 
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créditos por un monto de -$37.016.293,00 y reformas de aumento de créditos por un 
monto de $5.875.093,00; por tanto se obtuvo un presupuesto final de $130.351.780,56. 
 Indicador de Reformas de Gastos. 
                    
                               
                 
      
                  
                 
                 
       - 19,28% 
 
Mediante este indicador se puede observar que los Gastos tuvieron una disminución de -
19,28% debido principalmente a la partida de Gastos de Inversión con un monto de -
$30.304.431,20 representando el -97,31% del total de las reformas, seguido de los 
gastos de Producción y Comercialización con un monto de -$4.564.889,78 y los gastos 
Corrientes y de Capital con montos de -$1.124.119,18 y -$1.022.852,84 que 
representaron el -3,61% y -3,28% respectivamente; mientras que la reforma  de aumento 
en los Gastos de Financiamiento con un monto de $5.875.293 representando el 18,87%  
 Reformas de Gastos Corrientes. 
Tabla 32. Reformas Presupuestarias de Gastos Corrientes. 
GASTOS CORRIENTES 
Gastos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Gastos en Personal  $   10.267.170,00   $       (476.557,85)  $     9.790.612,15  -42,39% 
Bienes y Servicios de 
Consumo 
 $     5.720.787,39   $       (737.245,33)  $     4.983.542,06  
-65,58% 
Gastos Financieros  $     2.545.688,07   $          45.997,00   $     2.591.685,07  4,09% 
Otros Gastos Corrientes  $        510.718,00   $         (61.613,00)  $        449.105,00  -5,48% 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
 $        556.100,00   $        105.300,00   $        661.400,00  
9,37% 
TOTAL  $   19.600.463,46   $    (1.124.119,18)  $   18.476.344,28  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
. 
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Gráfico 40. Reformas Presupuestarias de Gastos Corrientes. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 32 se puede observar que la asignación inicial de los Gastos Corrientes fue 
de $19.600.463,46, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de créditos por 
un monto de -$1.275.416,18 y reformas de aumento de créditos por un monto de 
$151.297,00; por tanto, se obtuvo un presupuesto final de $18.476.344,28. 
 Indicador de Reformas de Gastos Corrientes. 
                               
                                          
                 
      
                                    
                
                
       - 5,73% 
 
Mediante este indicador se puede determinar que los Gastos Corrientes tuvieron una 
disminución de -5,73% debido principalmente a la partida de Gasto de Bienes y 
Servicios de Consumo con un monto de -$737.245,33 representando el -65,58% del 
total de las reformas, debido a que hubo una disminución en relación a lo presupuestado 
en la subpartida Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada en un -43.03%. 
Seguido de los Gastos en Personal con un monto de -$476.557,85 y Otros Gastos 
Corrientes con un monto de -$61.613,00 representando el -42,39% y -5,48% 
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respectivamente; mientras que las reformas de aumento en los Gastos por 
Transferencias y Donaciones Corrientes con un monto de $105.300,00 seguido de los 
Gastos Financieros con un monto de $ 45.997,00 que representaron el 9,37% y 4,09% 
respectivamente. 
 Reformas de Gastos de Producción y Comercialización. 
Tabla 33. Reforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización. 
GASTOS DE PRODUCCION Y COMERCALIZACION 
Gastos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Gastos en Personal para 
Producción 
 $   23.964.731,68   $     (642.158,50)  $   23.322.573,18  -14,07% 
Bienes y Servicios para 
Producción 
 $   32.514.230,74   $  (3.818.731,28)  $   28.695.499,46  -83,65% 
Otros Gastos de 
Producción 
 $     3.408.808,08   $     (104.000,00)  $     3.304.808,08  -2,28% 
TOTAL  $   59.887.770,50   $  (4.564.889,78)  $   55.322.880,72  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
Gráfico 41. Reforma Presupuestaria de Gastos de Producción y Comercialización. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 33 se puede observar que la asignación inicial de los Gastos de Producción 
y Comercialización fue de $59.887.770,50, sin embargo, se realizaron reformas de 
Gastos en
Personal para
Producción
Bienes y
Servicios para
Producción
Otros Gastos
de Producción
TOTAL
% -14,07% -83,65% -2,28% -100%
Reforma $(642.158,50) $(3.818.731,28 $(104.000,00) $(4.564.889,78
-14,07% 
-83,65% 
-2,28% 
-100% 
 $(5.000.000,00)
 $(4.500.000,00)
 $(4.000.000,00)
 $(3.500.000,00)
 $(3.000.000,00)
 $(2.500.000,00)
 $(2.000.000,00)
 $(1.500.000,00)
 $(1.000.000,00)
 $(500.000,00)
 $-
Reforma %
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
109 
 
disminución de créditos por un monto de -$4.564.889,78; por tanto se obtuvo un 
presupuesto final de $55.322.880,72. 
 Indicador de Reformas de Gastos de Producción y Comercialización. 
                               
                                                       
                 
      
                             
                
                
       - 7,62% 
 
Mediante este indicador se puede determinar que los Gastos de Producción y 
Comercialización tuvieron una disminución de -7,62% debido principalmente a la 
partida de Gasto de Bienes y Servicios de Producción con un monto de -$3.818.731,28 
representando el -83,65% del total de las reformas, debido a que hubo una disminución 
en relación a lo presupuestado principalmente en las subpartidas: Equipo Electrónico y 
Telecomunicaciones, Insumos, Bienes, Materiales, Suministros, construcción, etc., 
Consultoría, Asesoría e investigación Especializado y Publicidad, Propaganda usando 
otros medios en un -37.74%. Seguido de los Gastos en Personal para Producción con un 
monto de -$642.158,50 y Otros Gastos de Producción con un monto de -$104.000,00 
representando el -14,07% y -2,28% respectivamente. 
 Reformas de Gastos de Inversión. 
Tabla 34. Reforma Presupuestaria de Gastos de Inversión. 
GASTOS DE INVERSION 
Gastos Asignación Inicial Reforma Presupuesto Final % 
Gastos en Personal para 
Inversión 
 $    4.744.275,00   $       (154.487,47)  $     4.589.787,53  
-0,51% 
Bienes y Servicios para 
Inversión 
 $  16.653.975,12   $    (6.256.777,47)  $   10.397.197,65  
-20,65% 
Obras Públicas  $  41.686.718,17   $  (23.952.488,37)  $   17.734.229,80  -79,04% 
Otros Gastos de Inversión  $    1.071.424,92   $        104.648,11   $     1.176.073,03  0,35% 
Transferencias y 
Donaciones de Inversión 
 $         55.326,00   $         (45.326,00)  $          10.000,00  
-0,15% 
TOTAL  $  64.211.719,21   $  (30.304.431,20)  $   33.907.288,01  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 42.Reforma Presupuestaria de Gastos de Inversión. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 34 se puede observar que la asignación inicial de los Gastos de Inversión 
fue de $64.211.719,21, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de créditos 
por un monto de -$30.409.079,31 y reformas de aumento de créditos por un monto de 
$104.648,11; por tanto se obtuvo un presupuesto final de $32.721.214,98. 
 Indicador de Reformas de Gastos de Inversión. 
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Mediante este indicador se puede determinar que los Gastos de Inversión tuvieron una 
disminución de -47,19% debido principalmente a la partida de Obras Públicas con un 
monto de -$23.952.488,37 representando el -79,04% del total de las reformas, debido a 
que hubo disminución en relación a lo presupuestado en la subpartida Construcción 
Agua Potable Urbano en un -78.92%, principalmente esto se ve reflejado en el Proyecto 
“Conducción Saymirín Tixán” con una disminución de $5.592.987,00; debido a que en 
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Septiembre de 2017 fue necesario pronunciamiento jurídico para determinar temas para 
la finalización del contrato.  
Seguido de los Gastos de Bienes y Servicios de Inversión con un monto de -
$6.256.777,47 que representó el -20,65%; ya que principalmente en la subpartida 
Equipo Electrónico y Telecomunicaciones en relación a lo presupuestado disminuyó en 
un 70,48%, debido a que en el Proyecto “Red de Tecnología LTE” existió una demora 
en la definición del alcance del proyecto, ya que se tuvo que solicitar a los proveedores 
de soluciones cotizaciones para efectos de iniciar el proceso previo a la contratación. 
Finalmente, los Gastos en Personal para Inversión con un monto de $154.487,47 y 
Transferencias y Donaciones de Inversión con un monto de -$45.326,00 representando -
0,51% y -0,15% respectivamente; mientras que la reforma en aumento de Otros Gastos 
de Inversión con un monto de $104.648,11 representando apenas el 0,35%. 
 Reforma de Gastos de Capital. 
Tabla 35. Reformas Presupuestarias de Gastos de Capital. 
GASTOS DE CAPITAL 
Gastos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Bienes de Larga 
Duración 
 $  5.958.840,28   $  (1.078.178,84)  $     4.880.661,44  
-
105,41% 
Inversiones 
Financieras 
 $                   -     $        55.326,00   $          55.326,00  
5,41% 
TOTAL  $  5.958.840,28   $  (1.022.852,84)  $     4.935.987,44  -100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 43. Reformas Presupuestarias de Gastos de Capital. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 35 se puede observar que la asignación inicial de los Gastos de Capital fue 
de $5.958.840,28, sin embargo, se realizaron reformas de disminución de créditos por 
un monto de -$1.078.178,84 y reformas de aumento de créditos por un monto de 
$55.326,00; por tanto, se obtuvo un presupuesto final de $4.935.987,44. 
 Indicador de Reformas de Gastos de Inversión. 
                               
                                       
                 
      
                             
                
               
       - 17,16% 
 
Mediante este indicador se puede determinar que los Gastos de Inversión tuvieron una 
disminución de -17,16% debido principalmente a la partida Bienes de Larga Duración 
con un monto de -$1.078.178,84 representando el -105,41% del total de las reformas, 
debido a que hubo una disminución en relación a lo presupuestado en las subcuentas 
Maquinaria y Equipo y Equipo Electrónico y Telecomunicaciones en un -43.97%. 
Mientras que la reforma de aumento en Inversiones Financieras con un monto de 
$55.326,00 representando el 5,41%. 
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 Reforma de Gastos de Financiamiento. 
Tabla 36. Reforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento. 
GASTOS DE FINANCIAMIENTO 
Gastos 
Asignación 
Inicial 
Reforma 
Presupuesto 
Final 
% 
Amortización de la 
Deuda Pública 
 $    9.541.138,11   $    (45.997,00)  $    9.495.141,11  
-0,78% 
Pasivo Circulante  $    2.292.849,00   $  5.921.290,00   $    8.214.139,00  100,78% 
TOTAL  $  11.833.987,11   $  5.875.293,00   $  17.709.280,11  100% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 44. Reforma Presupuestaria de Ingresos de Financiamiento. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la Tabla 36 se puede observar que la asignación inicial de los Gastos de 
Financiamiento fue de $11.833.987,11, sin embargo, se realizaron reformas de 
disminución de créditos por un monto de -$45.997,00 y reformas de aumento de 
créditos por un monto de $5.921.290,00; por tanto se obtuvo un presupuesto final de 
$17.709.280,11. 
 Indicador de Reformas de Gastos de Financiamiento. 
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       49,65% 
 
Mediante este indicador se puede determinar que los Gastos de Financiamiento tuvieron 
un incremento de 49,65% debido principalmente a la partida Pasivo Circulante con un 
monto de $5.921.290,00 representando el 100,78% del total de las reformas, debido a 
que existo una modificación con relación a lo presupuestado en la subpartida Cuentas 
por Pagar en un 258.25%; esto se ve reflejado en el proyecto “Convenio Cooperación 
Técnica No Reembolsable CAF”, ya que de acuerdo al convenio suscrito, la CAF 
realizaría desembolsos para los estudios definitivos para el mejoramiento y dotación de 
sistemas de agua potable y alcantarillado en el cantón Cuenca.  
Mientras que la reforma de disminución en Amortización de la Deuda Pública con un 
monto de -$45.997,00 representando el -0,78%. 
3.4.2. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo 
Presupuestario 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Ejecución del Presupuesto 2017. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 
Dirigido a: Director financiero – Director de Planificación. 
 N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Los responsables de los programas y 
proyectos elaboraron la programación 
de actividades conjuntamente con las 
unidades de planificación y 
financiera? 
X 
 
  
2 
¿La programación de actividades se 
realizó a través de un calendario de 
ejecución y desarrollo de actividades, 
detallada por trimestres? 
X 
 
 
(Anexo 8) 
Cronograma – 
Planificación 2017 
3 
¿El responsable de la unidad 
financiera fijó los cupos de gasto por 
partidas en relación con los cupos de 
X 
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Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
 
   
  
  
      
 
disponibilidad? 
4 
¿Se contrajo compromisos, se celebró 
contratos y se autorizó o contrajo 
obligaciones con la debida 
certificación presupuestaria? Art 115 
COPYFP 
X 
 
  
5 
¿El tesorero llevó un control sobre 
los ingresos y egresos mensuales por 
partidas? 
 
 
X 
  
6 
¿Se comunicó al tesorero acerca de 
los cupos fijados? 
X 
 
  
7 
¿Se realizaron traspasos de crédito 
mediante un proceso de aprobación 
establecido? 
X 
 
  
8 
¿El pago de sueldos y salarios se 
realizó en estricta relación con las 
disponibilidades? 
 
X 
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Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
EJECUCIÓN  6 2 75.00% 25.00% 
Conclusión. 
El nivel de confianza obtenido en la etapa de ejecución asciende a 75%, manteniéndose 
dentro de un rango moderado; esto a su vez implica un nivel de riesgo moderado del 
25.00%. 
Por lo que se puede concluir que ETAPA E.P. cumple la normativa; sin embargo, el 
tesorero no llevó un control sobre los ingresos y egresos mensuales por partidas, 
adicional el pago de sueldos y salarios no se realizó en estricta relación con las 
disponibilidades. 
3.5. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria.  
La finalidad de dicha etapa s determinar los desvíos con respecto a la programación 
presupuestaria, establecer puntos de control y líneas de acción correctivas para dichos 
desvíos; todo esto partiendo de los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria. 
Para ello, ETAPA EP. Realiza evaluaciones físicas y financieras cada trimestre, 
analizando el porcentaje de ejecución de ingresos y gastos, para realizar ajustes o 
modificaciones de ser necesarios. 
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3.5.1. Análisis de la Ejecución Presupuestaria. 
3.5.1.1.Ejecución de Ingresos. 
Tabla 37. Ejecución de Ingresos 2017. 
TIPO DE 
INGRESO 
CODIFICADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCION 
Corrientes  $       79.121.657,30   $       80.687.634,27  101.98% 
Capital  $         4.519.494,50   $         6.804.671,55  150.56% 
Financiamiento  $       46.710.628,76   $       43.403.549,53  92.92% 
TOTAL  $     130.351.780,56   $     130.895.855,35  100.42% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Gráfico 45. Ejecución de Ingresos 2017. 
  
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En la tabla 45 se puede observar que para el año 2017 se presupuestó un total de 
ingresos de $130.351.780,56, de los cuales se ejecutó el 100.42% de la siguiente 
manera: los ingresos corrientes, $80.687.634,27, es decir, su ejecución representó el 
101,98% de lo codificado; los de capital, $   6.804.671,55, los mismos que se ejecutaron 
en un 150,56%; y los ingresos de financiamiento se ejecutaron por un valor de $ 
43.403.549,53, representando ejecutándose en un 92.92%.  
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Índice de 
Liquidación de 
Ing. 
Devengados 
 
              
                      
        
              
              
 
=100,42% 
 
Mediante este indicador se determinó que la ejecución de los ingresos totales de 
ETAPA EP, fue excelente ya que la misma se llevó a cabo en 100,42%, demostrando 
eficiencia en sus resultados. 
 
 Ingresos Corrientes e índices de gestión.  
Tabla 38. Ejecución de Ingresos Corrientes. 
TIPO DE 
INGRESO 
CODIFICADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN 
Tasas y 
Contribuciones 
$1.655.509,00 $3.450.404,16 208,42% 
Venta de Bienes y 
Servicios 
$75.381.910,30 $74.955.201,35 99,43% 
Renta de Inversiones 
y Multas 
$1.929.740,00 $1.955.082,42 101,31% 
Otros Ingresos $154.498,00 $326.946,34 211,62% 
TOTAL $79.121.657,30 $80.687.634,27 101,98% 
 Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 46. Ejecución de Ingresos Corrientes. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
  
Los ingresos corrientes reflejan una ejecución del 101.98%, la misma que estaría 
conformada de la siguiente manera: “Otros Ingresos”, $326.946,34: con una ejecución 
del 211.62%, “Tasas y contribuciones”, $3.450.404,16 con un 208.42%; Renta de 
Inversiones y Multas”, $1.955.082,42, es decir el 101.31% y “Venta de Bienes y 
Servicios” asciende a $74.955.201,35; con un 99.43% 
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= 61,64% 
 
Con el presente indicador se pudo determinar que la ejecución de los ingresos corrientes 
representa un 61,64% de total de los ingresos ejecutados. 
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 Ingresos de Capital e índices de gestión  
Tabla 39. Ejecución de Ingresos de Capital. 
TIPO DE 
INGRESO 
CODIFCADO 
DEVENGADO ENE-
DIC 2017 
% 
EJECUCIÓN 
Venta de Activos no 
Financieros 
 $                          -     $                          -    0% 
Transferencias y 
Donaciones de 
Capital e Inversión 
 $         4,519,494.50   $         6,804,671.55  150,56% 
TOTAL  $         4,519,494.50   $         6,804,671.55  100,56% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
  
Gráfico 47. Ejecución de Ingresos de Capital 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de los ingresos de capital, la partida “Transferencias y Donaciones de Capital de 
Inversión” refleja una ejecución del 150.56%, destacando la subcuenta “Convenios de 
Obras Rurales”, ya que la misma representa el 36,33% del total de Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión; en la cuenta “Venta de Activos no Financieros” se 
realizó una reforma de disminución de crédito total; por lo tanto, no participó en la 
ejecución de los ingresos de capital. 
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Índice de Liquidación de 
ingresos de capital 
 
                             
                  
       
            
              
 
= 5,20% 
 
El indicador obtenido refleja que el 5,20%, es el porcentaje de ejecución que representan los 
ingresos de capital devengados, con relación al total de ingresos ejecutados. 
 Ingresos de Financiamiento e índices de gestión  
Tabla 40. Ejecución de Ingresos de Financiamiento. 
TIPO DE 
INGRESO 
CODIFICADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN  
Financiamiento 
Público 
 $         2,825,305.06   $         2,570,880.68  90.99% 
Saldos Disponible  $       21,949,460.27   $       21,808,486.25  99.36% 
Cuentas x Cobrar 
Año Anterior  
 $       21,935,863.43   $       19,024,182.60  86.73% 
TOTAL  $       46,710,628.76   $       43,403,549.53  92.92% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 48. Ejecución de Ingresos de Financiamiento. 
  
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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La ejecución de los ingresos de financiamiento radica principalmente en la cuenta 
“Saldos – Disponible” que se ejecutó en un total de $21.808.486,00 representando el 
99.36% de ejecución, de la misma manera aportó significativamente la partida 
“Financiamiento Público” con $2.570.880,68, ejecutándose en un 90.99%; y “Cuentas 
por Cobrar Año Anterior” con un total de $19.024.183,00, se ejecutó en un 86.73%.  
Dentro de la partida “Saldos Disponibles” se puede destacar la subpartida “Saldo 
Bancos 31 dic Fondos ETAPA” ya que representa el 99% de ejecución dentro de la 
cuenta. 
Índice de Liquidación de 
ingresos de financiamiento  
 
                           
                 
       
             
              
 
=33,16% 
 
El presente indicador permite determinar que los ingresos de financiamiento alcanzaron un total 
de 33,16% de participación, con relación a los ingresos presupuestados totales. 
3.5.1.2. Ejecución de Gastos  
Tabla 41. Ejecución de Gastos 2017. 
TIPO DE GASTO CODIFICADO 
DEVENGADO ENE-
DIC 2017 
% EJECUCIÓN 
 Corrientes   $           18,476,344.28  $14.487.010,39 78.41% 
 Producción   $           55,322,880.72  $43.242.588,59 78.16% 
 Inversión   $           33,907,288.01  $17.871.010,58 52.71% 
 Capital   $             4,935,987.44  $2.844.812,75 57.63% 
 Aplicación del 
Financiamiento  
 $           17,709,280.11  $16.297.974,23 92.03% 
 TOTAL   $   130,351,780.56   $  94,743,396.54  72.68% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 49. Ejecución de Gastos 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La ejecución de los gastos ascendió a $ 94.743.396,54, de los cuales los gastos de 
Aplicación del financiamiento $ 16.297.974,23, es decir se ejecutó un 92.03%; los 
gastos corrientes, $14.487.010,39, representando un 78.41% de ejecución; los gastos de 
producción fueron $ 43.242.588,59, 78.16%; gastos de Capital $ 2.844.812,75, lo que 
representó el 57.63% de ejecución y los gastos de Inversión $ 17.871.010,58 que 
significó un 52,71%. 
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Mediante el indicador de Eficiencia del gasto, se puede determinar que los gastos se 
ejecutaron en un 72,68% conforme lo planificado, es decir del presupuesto asignado se 
ejecutó $ 94.743.397,54. 
 Gastos Corrientes e índices de gestión. 
Tabla 42. Ejecución de Gastos Corrientes. 
TIPO DE GASTO CODIFICADO 
DEVENGADO ENE-
DIC 2017 
% EJECUCIÓN 
Gastos en Personal $9,790,612.15 $8,815,179.83 90.04% 
Bienes y Servicios de 
Consumo 
$4,983,542.06 $2,146,227.66 43.07% 
Gastos Financieros $2,591,685.07 $2,587,930.05 99.86% 
Otros Gastos Corrientes $449,105.00 $372,013.25 82.83% 
Transferencias y 
Donaciones Corrientes 
$661,400.00 $565,659.60 85.52% 
TOTAL $18,476,344.28 $14,487,010.39 78.41% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 50. Ejecución de Gastos Corrientes. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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La ejecución de los gastos corrientes se llevó a cabo de la siguiente manera:   La partida  
“Gastos Financieros” se ejecutó en un 99,86%, con un monto de $2.587.930,05, seguida 
de la partida “Gastos en Personal”, ejecutándose por $8.815.179,83, es decir el 90,04% 
con relación a lo codificado; “Transferencias y Donaciones Corrientes”, el 85,52% con 
$565.659,60, “Otros Gastos Corrientes” con el 82,83% de ejecución, es decir 
$372.013,25 y finalmente la partida “Bienes y Servicios” aportó el 43,07% con 
$2.146.227,66  
Cabe destacar que, dentro de los gastos de personal aportó mayoritariamente la 
subcuenta “Remuneración Unificada Empleados” con un valor ejecutado de $ 
3.859.347,94; valor que significó el 26, 64% de la ejecución de la cuenta. 
 
Porcentaje de Gastos 
Corrientes 
 
                           
                         
 x 100  
             
             
 = 15,29 % 
 
El presente indicador permite determinar el porcentaje de ejecución de los gastos 
corrientes con relación al total de gastos devengados, los mismos ascienden a 
$14.487,010.39, representando el 15,29%. 
 Gastos de Producción y Comercialización e índices de gestión. 
Tabla 43. Ejecución de Gastos de Producción y Comercialización. 
TIPO DE GASTO CODFICADP 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN  
Gastos en Personal para 
Producción 
$23,322,573.18 $22,589,685.20 96.86% 
Bienes y Servicios para 
Producción 
$28,695,499.46 $18,402,945.20 64.13% 
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Otros Gastos de 
Producción 
$3,304,808.08 $2,249,958.19 68.08% 
TOTAL $55,322,880.72 $43,242,588.59 78.16% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 51.Ejecución de Gastos de Producción y Comercialización. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La ejecución de los Gastos de Producción se realizó por un valor total de $ 
43.242.588,59; es decir, se ejecutó en un 78.16%, debido a los “Gastos en personal para 
Producción” que se ejecutaron por un monto de $ 22.589.685,20, representando el 
96.86%, “Otros Gastos de Producción” con $ 2.249.958,19, es decir el 68.08%; y 
“Bienes y Servicios para Producción”, $ 18.402.945,20, lo que significó el 64.13%. 
De la cuenta “Gastos en Personal para Producción”, la subcuenta que aporto gran parte 
de la ejecución fue “Salarios Unificados Trabajadores”, con un valor de $ 6.823.208,55, 
que significó el 15,78% 
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El presente indicador refleja el porcentaje de participación que los gastos de producción 
alcanzó en la ejecución total de gastos, $ 43.242.588,59, estaría representado por el 
45,64%. 
 Gastos de Inversión e índices de gestión. 
Tabla 44. Ejecución de Gastos de Inversión. 
TIPO DE GASTO CODIFICADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN  
Gastos en Personal para 
Inversión 
$4,589,787.53 $4,308,638.16 93.87% 
Bienes y Servicios para 
Inversión 
$10,397,197.65 $4,410,519.44 42.42% 
Obras Públicas $17,734,229.80 $8,307,416.30 46.84% 
Otros Gastos de 
Inversión 
$1,176,073.03 $844,436.68 71.80% 
Transferencias y 
Donaciones de Inversión 
$10,000.00 $0.00 0% 
TOTAL $33,907,288.01 $17,871,010.58 52.71% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 52. Ejecución de Gastos de Inversión. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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4.308.638,16; es decir, el 93.87% de ejecución; “Otros Gastos de Inversión”, se ejecutó por un 
total de $ 844,436.68, representó el 71.80%. “Obras Públicas” con $ 8.307.416,30, que 
significó el 46.84%, “Bienes y Servicios para Inversión”, $4.410.519,44 que representó el 
42.42% y la partida “Transferencias y Donaciones de Inversión” que no tuvo ejecución. 
Porcentaje de 
Gastos de Inversión 
 
                            
                        
 x 
100 
 
             
             
 =18,86% 
 
Mediante este indicador se puede determinar que los gastos de inversión al alcanzar un 
$ 17.871.010,58, representaron el 18,86%. 
 Gastos de Capital e índices de gestión. 
 
Tabla 45. Ejecución de Gastos de Capital. 
TIPO DE GASTO CODFICADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN  
Bienes de Larga 
Duración 
$4,880,661.44 $2,789,486.82 57.15% 
Inversiones 
Financieras 
$55,326.00 $55,325.93 100.00% 
TOTAL $4,935,987.44 $2,844,812.75 57.63% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 53. Ejecución de Gastos de Capital. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Como se muestra en el gráfico nro. 35; los gastos de capital alcanzaron un monto total 
ejecutado de $ 2.844.812,15, del cual la ejecución mayoritaria la obtuvo la partida 
“Inversiones Financieras” con $ 55.325,93; es decir, se ejecutó en un 100%; mientras 
que la partida “Bienes de Larga Duración” se ejecutó $ 2.789.486,82 representando el 
57.15%.  
Cabe mencionar que la subcuenta que destaco significativamente fue “Terrenos-Bienes 
Inmuebles” que se ejecutó por un valor de $ 1.754.476,74, valor que significó el 61,67% 
del aporte de ejecución de la cuenta “Bienes de Larga Duración” 
Porcentaje de 
Gastos de Capital 
 
                          
                          x 100  
            
             
  = 3,00% 
 
El indicador obtenido, refleja que el porcentaje de participación de los Gastos de Capital 
ascendió a 3% con un valor de $ 2.844.812,15, con relación a la ejecución total de 
Gastos. 
 Aplicación de Financiamiento e índices de gestión. 
Tabla 46. Ejecución de Gastos de Financiamiento. 
TIPO DE GASTO CODIFCADO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
% EJECUCIÓN  
Amortización de la 
Deuda Pública 
$9,495,141.11 $8,786,929.63 92.54% 
Pasivo Circulante $8,214,139.00 $7,511,044.60 91.44% 
TOTAL $17,709,280.11 $16,297,974.23 92.03% 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 54. Ejecución de Gastos de Financiamiento. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La ejecución total de la Aplicación del Financiamiento alcanzó un valor total de $ 
16,297,974.23, de los cuales la cuenta “Amortización de la Deuda Pública” ejecutó $ 
8,786,929.63, que significaron el 54%, y la cuenta “Pasivo Circulante” sumó 
$7,511,044.60, valor que representó el 46% del total ejecutado. 
Porcentajes de 
Aplicación de 
Financiamiento 
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Mediante este indicador se puede obtener la participación total de la aplicación del 
financiamiento sobre el total de gastos ejecutados, valor que resultó en un 17,20% debido a la 
suma de $ 16.297.974.23 ejecutado. 
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3.5.2. Indicadores Financieros Presupuestarios. 
Los indicadores Financieros Presupuestarios han sido obtenidos con la finalidad de 
determinar la autonomía y solvencia financiera de ETAPA EP, en base a los datos 
generados por el ciclo presupuestario del periodo 2017, adicional se presenta un 
indicador que refleja el porcentaje de gasto ejecutado en Obras Públicas. 
                         
                 
                
 
                       
               
                 
       
Como se puede notar, ETAPA EP tiene un nivel considerable de autonomía financiera, 
ya que, generó $0.62 por cada dólar de ingreso, lo que quiere decir que la mayoría de 
las actividades depende de ingresos propios generados en el ejercicio económico. 
                          
                    
                 
 
                        
               
                
      
ETAPA EP tiene un alto nivel de solvencia financiera, se puede notar que generó $5.57 
de ingresos corrientes por cada dólar de gastos corrientes, lo que quiere decir que se 
dispone de un flujo de recursos oportunos y suficientes para atender los requerimientos 
de gastos corrientes. 
                                           
                        
              
      
                                           
               
              
            
Mediante el indicador obtenido se pudo determinar que el porcentaje de gasto en 
Obras Públicas con relación al total de Gastos es del 08,77%, corresponde a los $ 
8.307.416,30 cuyo monto radicó principalmente en las subcuentas “Construcción 
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Agua Potable Urbano”, “Construcción Agua Potable Rural”, y “Construcción 
Alcantarillado Rural”, cuya ejecución asciende a $2.223.694,85, $2.312.842,98 y 
$2.498.900,68 respectivamente. 
3.5.3. Ingresos vs Gastos  
Tabla 47. Ejecución de Ingresos VS Gastos 2017. 
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 
% 
DEVENGADO 
1 Ingresos Corrientes  $     79.121.657,30   $     80.687.634,27   $       1.565.976,97  101,98% 
13 Tasas y Contribuciones  $       1.655.509,00   $       3.450.404,16   $       1.794.895,16  208,42% 
14 Venta de Bienes y Servicios  $     75.381.910,30   $     74.955.201,35   $        (426.708,95) 99,43% 
17 Renta de Inversiones y Multas  $       1.929.740,00   $       1.955.082,42   $             25.342,42  101,31% 
19 Otros Ingresos  $           154.498,00   $           326.946,34   $           172.448,34  211,62% 
5 Gastos Corrientes  $     18.476.344,28   $     14.487.010,39   $     (3.989.333,89) 78,41% 
51 Gastos en Personal  $       9.790.612,15   $       8.815.179,83   $        (975.432,32) 90,04% 
53 Benes y Servicios de Consumo  $       4.983.542,06   $       2.146.227,66   $     (2.837.314,40) 43,07% 
56 Gastos Financieros  $       2.591.685,07   $       2.587.930,05   $             (3.755,02) 99,86% 
57 Otros Gastos Corrientes  $           449.105,00   $           372.013,25   $           (77.091,75) 82,83% 
58 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
 $           661.400,00   $           565.659,60   $           (95.740,40) 85,52% 
SUPERAVIT CORRIENTE  $     60.645.313,02   $     66.200.623,88   $       5.555.310,86  109,16% 
2 Ingresos de Capital  $       4.519.494,50   $       6.804.671,55   $       2.285.177,05  150,56% 
28 Transferencias y Donaciones 
de Capital 
 $       4.519.494,50   $       6.804.671,55   $       2.285.177,05  150,56% 
6 Gastos de Producción  $     55.322.880,72   $     43.242.588,59   $  (12.080.292,13) 78,16% 
61 Gastos en Personal para 
Producción 
 $     23.322.573,18   $     22.589.685,20   $        (732.887,88) 96,86% 
63 Bienes y Servicios para 
Producción 
 $     28.695.499,46   $     18.402.945,20   $  (10.292.554,30) 64,13% 
67 Otros Gastos de Producción  $       3.304.808,08   $       2.249.958,19   $     (1.054.849,89) 68,08% 
7 Gastos de Inversión  $     33.907.288,01   $     17.871.010,58   $  (16.036.277,43) 52,71% 
71 Gastos en Personal para 
Inversión 
 $       4.589.787,53   $       4.308.638,16   $        (281.149,37) 93,87% 
73 Bienes y Servicios para 
Inversión 
 $     10.397.197,65   $       4.410.519,44   $     (5.986.678,21) 42,42% 
75 Obras Públicas  $     17.734.229,80   $       8.307.416,30   $     (9.426.813,50) 46,84% 
77 Otros Gastos de Inversión  $       1.176.073,03   $           844.436,68   $        (331.636,35) 71,80% 
78 Transferencias y Donaciones 
de Inversión 
 $             10.000,00   $                            -     $           (10.000,00) 0,00% 
8 Gastos de Capital  $       4.935.987,44   $       2.844.812,75   $     (2.091.174,69) 57,63% 
84 Bienes de Larga Duración  $       4.880.661,44   $       2.789.486,82   $     (2.091.174,62) 57,15% 
87 Inversiones Financieras  $             55.326,00   $             55.325,93   $                     (0,07) 100,00% 
DEFICIT DE INVERSION  $  (89.646.661,67)  $  (57.153.740,37)  $     32.492.921,30  63,75% 
3 Ingresos de Financiamiento  $     46.710.628,76   $     43.403.549,53   $     (3.307.079,23) 92,92% 
36 Financiamiento Público  $       2.825.305,06   $       2.570.880,68   $        (254.424,38) 90,99% 
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37 Saldos Disponibles  $     21.949.460,27   $     21.808.486,25   $        (140.974,02) 99,36% 
38 Cuentas Pendientes por Cobrar  $     21.935.863,43   $     19.024.182,60   $     (2.911.680,83) 86,73% 
9 Aplicación de 
Financiamiento 
 $     17.709.280,11   $     16.297.974,23   $     (1.411.305,88) 92,03% 
96 Amortización de la Deuda 
Pública 
 $       9.495.141,11   $       8.786.929,63   $        (708.211,48) 92,54% 
97 Pasivo Circulante  $       8.214.139,00   $       7.511.044,60   $        (703.094,40) 91,44% 
  SUPERAVIT DE 
FINANCIAMIENTO 
 $     29.001.348,65   $     27.105.575,30   $     (1.895.773,35) 93,46% 
            
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO  $                            -     $     36.152.458,81   $     36.152.458,81    
Fuente: (Estado de Ejecución Presupuestaria ETAPA E.P., 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 55. Superávit Corriente. 
 
Fuente: (Estado de Ejecución Presupuestaria ETAPA E.P., 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 56. Déficit de Inversión. 
 
Fuente: (Estado de Ejecución Presupuestaria ETAPA E.P., 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
Gráfico 57. Superávit de Financiamiento. 
 
Fuente: (Estado de Ejecución Presupuestaria ETAPA E.P., 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
En la Tabla 37 se puede observar que los Ingresos Corrientes fueron mayores a los 
Gastos Corrientes dando como resultado un Superávit Corriente de $66.200.623,88, 
debido principalmente al monto considerable de la cuenta Venta de Bienes y Servicios 
con un monto de $74.955.201,35. 
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En relación a los Ingresos de Capital frente a los Gastos de Producción, Gastos de 
Inversión y Gastos de Capital fueron menores; por lo que se obtuvo un Déficit de 
Inversión de - $57.153.740,43, debido principalmente a que las cuentas Gastos en 
Personal de Producción y Bienes y Servicios de Producción se ejecutaron en un monto 
de $22.589.685,30 y $18.402.945,16 respectivamente, siendo las más importante 
presupuestariamente. 
Finalmente los Ingresos de Financiamiento fueron mayores a los Gastos de 
Financiamiento lo que provoco un Superávit de Financiamiento de $27.105.575,30, ya 
que las cuentas Saldos Disponibles y Cuentas Pendiente por Cobrar se ejecutaron en un 
monto de $21.808.486,25 y $19.024.182,60 respectivamente. Por tanto se obtuvo un 
Superávit Presupuestario de $36.152.458,75. 
3.5.4. Análisis comparativo  
3.5.4.1. Ingresos 2016 – 2017 
Tabla 48. Comparativo de Ingresos 2016 -2017. 
TIPO DE 
INGRESO 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2016 
RECAUDADO 
ENE-DIC 2016 
DEVENGADO 
ENE-DIC 2017 
RECAUDADO 
ENE-DIC 2017 
VARIACIÓN 
DEVENGAD 
VARIACIÓN 
RECAUDAD 
Ingresos 
Corrientes 
 $ 82.188.486   $ 71.439.211   $ 80.687.634   $ 68.226.171   $ (1.500.852)  $ (3.213.040) 
Ingresos de 
Capital 
 $ 4.545.980   $ 4.541.980   $ 6.804.671  $ 4.982.279   $ 2.258.692   $ 440.299  
Ingresos de 
Financiamiento 
 $ 39.837.168   $ 39.837.168   $ 43.403.549  $ 43.403.550   $ 3.566.382  $ 3.566.382  
TOTAL 
 
$126.571.634 
  
 
$115.818.359 
  
 
$130.895.855 
  
 
$116.612.000 
  
  
$4.324.222 
  
 $ 793.641  
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 58. Comparativo de Ingresos 2016 - 2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Ingresos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos corrientes presentan una recaudación del 62% en el año 2017 frente al 
65% del 2016. La publicidad de ETAPA EP, para una mejor utilización del agua 
potable son, entre otras, las causas de la disminución de los ingresos corrientes, así 
como también la preferencia en el uso de dispositivos móviles de telefonía provocan la 
disminución en el consumo de la telefonía fija y los otros rubros derivados de este 
servicio. 
Además, se muestra el aporte de los ingresos de capital devengados sobre el total de los 
ingresos devengados, en donde se presenta una participación del 5% en año 2017 y del 
4% en el año 2016. En el año 2017 se agilizan varios convenios de obras rurales con la 
comunidad, con respecto al 2016. 
Se muestra también un porcentaje del 2% de participación de los ingresos devengados 
de financiamiento con respecto al total de ingresos devengados en el 2017, significa que 
los desembolsos previstos es un punto menor que los solicitados en el 2016, que 
significó el 3%. 
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La participación de los Saldos Disponibles sobre los ingresos devengados en el año 
2017 es del 17% y del 22% en el 2016. Los ingresos propios tienen una alta 
participación como fuente de financiamiento. 
3.5.4.2. Gastos 2016 – 2017 
Tabla 49. Comparativo de Gastos 2016 -2017. 
TIPO DE 
GASTOS 
ENERO DICIEMBRE 2016 ENERO DICIEMBRE 2017 VARIACIONES 2017 
Compromiso Devengado Compromiso  Devengado 
Variación 
Compromiso 
Variación 
Devengado 
Corrientes 
 
 $15,465,573.00  
 
$14,821,535.00  
  
$15,199,737.00  
 
$14,487,010.00  
 
 $(265,836.00) 
  
$(334,525.00) 
Producción 
 
 $49,527,133.00  
 
$43,597,546.00  
 
 $47,010,951.00  
 
$43,242,589.00  
 
$(2,516,182.00) 
  
$(354,957.00) 
Financiamiento 
 
 $24,917,146.00  
 
$20,227,531.00  
 
 $16,648,000.00  
 
$16,297,974.00  
 
$(8,269,146.00) 
 
$(3,929,557.00) 
Inversión 
  
$ 3,140,121.00  
  
$ 2,361,418.00  
 
 $22,760,444.00  
 
$17,871,011.00  
 
$19,620,323.00  
 
$15,509,593.00  
Capital 
  
$11,543,322.00 
  
 
$11,469,158.00 
  
  
$ 3,355,688.00 
  
  
$ 2,844,813.00 
  
$(8,187,634.00) $(8,624,345.00) 
TOTAL 
 
$104,593,295.00 
  
 
$92,477,188.00 
  
 
$104,974,820.00 
  
 
$94,743,397.00 
  
 $    381,525.00  
  
$ 2,266,209.00 
  
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 59. Comparativo de Gastos 2016 -2017. 
 
Fuente: (Cédula Presupuestaria de Gastos ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras 
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En el Gráfico 59 se puede observar que la ejecución de los gastos incrementó en un 
2,45%, es decir $2.266.209,00; variación que se vio afectada principalmente por los 
gastos de inversión, ya que el devengado del año 2017 fue de $ 17.669.395,07 frente a 
los $2.361.418,00 del 2016; radicó en las subcuentas “Construcción Agua Potable 
Urbano”, “Construcción Agua Potable Rural”, y “Construcción Alcantarillado Rural”, 
cuya ejecución asciende a $2.223.694,85, $2.312.842,98 y $2.498.900,68 
respectivamente. 
3.5.5. Evaluación del Plan Operativo Anual  
El 27 de Diciembre de 2016 se aprobó el POA con un monto de $54.003.145,95, mediante Acta 
N° 12-2016 (Anexo 1); en el que se manifiesta que el número de proyectos es de 216, sin 
embargo, al analizar el Plan Operativo Anual (Anexo 2) se puede apreciar que el número de 
proyectos fue de 215 y se ejecutaron 218 proyectos por lo que existieron modificaciones en la 
ejecución de los proyectos presupuestados y del total de proyectos únicamente se ejecutó el 
44,14%, como se detallan a continuación. 
Tabla 50. Evaluación Plan Operativo Anual ETAPA EP 2017. 
Área 
Número 
de 
Proyectos 
Asignación inicial Codificado Ejecutado % 
Gerencia de Telecomunicaciones 10  $   10.582.270,00   $     5.319.599,42   $     2.355.606,98  44,28% 
Gerencia de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
162  $   34.957.973,00   $   14.148.536,71   $     7.225.818,27  51,07% 
Gerencia Comercial 8  $     1.524.321,22   $         979.230,22   $         300.540,59  30,69% 
Subgerencia de Gestión Ambiental 5  $         476.154,49   $         714.602,91   $             8.803,56  1,23% 
Subgerencia Administrativa 2  $         851.000,00   $         364.000,00   $                   70,00  0,02% 
Subgerencia de Tecnologías de 
Información 
4  $         535.400,00   $           85.333,33   $                          -    0,00% 
Subgerencia de Planificación 6  $         230.000,00   $         106.000,00   $             3.162,50  2,98% 
Subgerencia de Gestión de Talento 
Humano 
7  $         400.351,24   $         262.656,24   $           86.111,81  32,78% 
Subgerencia Financiera 3  $         713.675,00   $         492.650,00   $             6.805,00  1,38% 
Gerencia General (Unidad de 
Planes Maestros) 
11  $     3.732.001,00   $     3.089.397,67   $     1.296.182,55  41,96% 
TOTAL 218  $   54.003.145,95   $   25.562.006,50   $   11.283.101,26  44,14% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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En la Tabla 50 se pudo constatar que el POA de ETAPA EP. 2017 tuvo una asignación inicial 
de $54.003.145,95, del cual existió reforma de disminución de -$28.441.139,45 dando como 
resultado un codificado de $25.562.006,50, monto del cual se ejecutó $11.283.101,26 
representando el 44,14%, ya que los proyectos de Subgerencia de Tecnologías de Información 
no se ejecutaron y los proyectos de las Subgerencias de Gestión Ambiental, Administrativa, 
Planificación y Financiera se ejecutaron tan solo el 1,23%, 0,02%, 2,98% y 1,38% 
respectivamente; mientras que el área que tuvo mayor ejecución de sus proyectos fue la 
Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento tan solo en 51,07%. 
3.5.5.1. Gerencia de Telecomunicaciones  
Tabla 51. Evaluación POA Gerencia de Telecomunicaciones 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
Inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
TZ300213 AR 2016 Operador 
Móvil Virtual 
 $     750.000,00   $    (650.000,00)   $      100.000,00   $                        -    0,00% 
TZ270436 AR 2016 Desarrollo 
de Contenidos 
 $     281.220,00   $    (166.220,00)   $      115.000,00   $                        -    0,00% 
TZ270435 AR 2016 Proyectos 
de Expansión Fuera 
de la Ciudad de 
Cuenca 
 $     414.876,00   $    (366.712,40)   $         48.163,60   $         44.865,00  93,15% 
TZ270428 AR 2016 Plan 
Maestro de Acceso 
a Internet - GPON 
 $ 2.896.313,00   $ (2.017.000,20)   $      879.312,80   $         12.724,23  1,45% 
TZ270438 AR 2016 Red 
Inalámbrica WIFI 
Comercial Pública 
 $     741.351,00   $      347.185,41  $   1.088.536,41   $                        -    0,00% 
TZ270434 AR 2016 Televisión 
Digital OTT 
 $     770.657,00   $    (765.001,40)   $           5.655,60   $                        -    0,00% 
TZ270433 AR 2016 Cuenca 
Ciudad Digital 
 $     396.000,00   $        (4.750,00)   $      391.250,00   $           7.438,42  1,90% 
TZ270437 AR 2016 Mejora de 
Servicios Rurales 
 $ 2.420.053,00   $      126.743,81  $   2.546.796,81   $   2.219.898,58  87,16% 
TZ300204 AR 2016 Plan de 
Modernización de la 
Red de 
Telecomunicaciones 
 $     217.800,00   $     (86.915,80)   $      130.884,20   $         70.680,75  54,00% 
TZ270440 2017 Red 
Inalámbrica LTE 
 $ 1.694.000,00   $ (1.680.000,00)   $         14.000,00   $                        -    0,00% 
 TOTAL  $10.582.270,00   $ (5.262.670,58)   $   5.319.599,42   $   2.355.606,98  44,28% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
En la Tabla 51 se pudo constatar que el POA de Gerencia de Telecomunicaciones tuvo una 
asignación inicial de $10.582.270,00, del cual existió reforma de disminución de -$5.262.670,58 
dando como resultado un codificado de $5.319.599,42, monto del cual se ejecutó $2.355.606,98 
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representando el 44,28%, debido a que existieron 5 proyectos que no se ejecutaron y 2 
proyectos que se ejecutó en un monto menor al 2%. 
3.5.5.2. Gerencia de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
1. GAPASA, Proyectos Estratégicos. 
Tabla 52. Evaluación POA GAPASA Proyectos Estratégicos 2017. 
Código Nombre Asignación 
Inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
AZ5CF001 AR 2016 Formulación, 
Revisión y Actualización de 
Políticas, Ordenanzas y 
Normativas de Tarifas, 
Convenios y Recuperación 
de Inversión. 
 $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    0,00% 
AO210103 AR 2016 Certificación IWA 
para el Negocio de Agua 
Potable y Saneamiento 
(AQUARATNG) 
 $                 -     $                 -        0,00% 
AZ5CF002 AR 2016 Identificación y 
Valorización de todos los 
servicios conexos de Agua 
Potable 
 $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    0,00% 
 TOTAL  $                  -     $                 -     $                 -     $                 -    0,00% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
 
En la Tabla 52 se pudo constatar que dentro del POA de Gerencia de Agua Potables, 
Alcantarillado y Saneamiento, los Proyectos Estratégicos no tuvieron una asignación inicial, y 
tampoco se realizaron reformas, por tanto no se ejecutó ningún proyecto. 
 
2. Subgerencia de Desarrollo e Infraestructura. 
Tabla 53. Evaluación POA Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
GAD - PROYECTOS ALCALDIA  $    5.621.016,00   $   (3.403.123,08)   $  2.217.892,92   $      416.106,63  18,76% 
AZ240333 SDI Ar2016 GAD 
ALCALDÍA - Agua 
Potable Tunas Loma – 
Nulti 
 $        447.000,00   $      (326.649,36)   $     120.350,64   $          5.750,64  4,78% 
AZ240338 SDI Ar2016 GAD 
ALCALDÍA - Agua 
Potable Ruminpamba – 
Quingeo 
 $        137.440,00   $      (125.440,00)   $       12.000,00   $        19.843,37  165,36% 
AZ240215 SDI Ar2016 GAD 
ALCALÍA - Agua 
Potable Jabaspamba Teja 
- Santa Ana 
 $        208.200,00   $      (180.795,51)   $       27.404,49   $        32.561,12  118,82% 
AZ240344 SDI Ar2016 GAD 
ALCALDÍA - Agua 
Potable - Gull Parcoloma 
 $        420.000,00   $      (420.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
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- Tarqui 
AZ240632 SDI 2017 GAD 
ALCALDÍA - Agua 
Potable Santa Rosa - 
Tarqui 
 $        200.000,00   $      (199.000,00)   $         1.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240567 SDI Ar2016 
Alcantarillado La Nube - 
San Vicente - Cristo del 
Consuelo 
 $        276.000,00   $        (76.000,00)   $     200.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240565 SDI Ar2016 Checa-
Nuevo Checa-GAD-ALC 
 $        484.864,00   $      (115.243,72)   $     369.620,28   $      245.196,61  66,34% 
AZ240586 SDI Ar2016 Ricaurte-S 
Mará Reina GAD ALC 
 $        436.280,00   $      (292.712,00)   $     143.568,00   $                      -    0,00% 
AZ240649 SDI 2017 GAD 
ALCALDÍA - Alcant 
Sector Chorro- Cementero 
- Panamericana Sur – 
Narancay 
 $        192.547,00   $      (119.071,93)   $       73.475,07   $                      -    0,00% 
AZ240657 SDI 2017 GAD 
ALCALDÍA - 
Alcantarillado en el 
Sector San Isidro - San 
Miguel 
 $        188.141,00   $      (188.141,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
ASAMBLEAS CIUDADANAS  $    1.970.500,00   $      (796.780,69)   $  1.173.719,31   $      543.447,85    
AZ240329 SDI 2017 ASAM CIUD - 
Agua Potable Sector San 
Vicente de las Caleras 
 $            5.000,00   $          (5.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
AZ240540 SDI 2017 ASAM CIUD - 
Alcant El Platanal - 
Sector Ochoa León 
 $        547.500,00   $      (247.500,00)   $     300.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240423 SDI Ar2016 ASAM 
CIUD - Alcant La 
Churonita San José de 
Balzay - San Sebastián 
 $        516.000,00   $      (163.000,00)   $     353.000,00   $      336.971,06  95,46% 
AZ240576 SDI 2017 ASAM CIUD - 
Alcant Sector Cofradía - 
Machángara – Nulti 
 $        355.000,00   $      (258.100,00)   $       96.900,00   $                      -    0,00% 
AZ242328 SDI 2017 ASAM CIUD - 
Alcant Sector San José de 
Balzay - Cementerio 
 $        150.000,00   $        (75.000,00)   $       75.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240429 SDI Ar2016 ASAM 
CIUD - Alcant Tablón - 
Las Orquídeas 
 $        142.000,00   $         1.819,31  $     143.819,31   $      101.543,73  70,61% 
CRÉDITO 50001  $  12.100.259,00   $   (8.659.967,39)   $  3.440.291,61   $   2.704.375,30  78,61% 
AZ240208 SDI Ar2016 CR 50001 - 
Conducción Saymirín - 
Tixán 
 $     5.692.987,00   $   (5.692.987,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
AZ240415 SDI Ar2016 CR 50001 
Alc Ochoa León - Bibin 
Sidcay 
 $     1.313.238,00   $      (416.530,29)   $     896.707,71   $      363.445,77  40,53% 
AZ240544 SDI Ar2016 CR 50001 
Alc S Vicente - 
Chictarrumi Pumay 
 $     1.346.976,00   $      (491.794,67)   $     855.181,33   $      734.537,93  85,89% 
AZ240536 SDI Ar2016 CR 50001 
Inter XIII Parroquia 
Machángara 
 $        892.574,00   $      (892.574,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
AZ240413 SDI Ar2016 CR 50001 
Intercep Río Tarqui XVI 
 $     1.070.002,00   $      (312.394,00)   $     757.608,00   $      821.089,13  108,38% 
CRÉDITO 30661  $    5.538.948,00   $   (2.386.538,30)   $  3.152.409,70   $      718.189,18  22,78% 
AZ240560 SDI Ar2016 CR 30661 - 
Alcant Caballo Campana 
Huizhil - Baños 
 $        498.698,00   $      (148.698,00)   $     350.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240599 SDI Ar2016 CR 30661 - 
Alcant La Paz - El Lirio - 
Turi 
 $        443.724,00   $      65.325,00  $     509.049,00   $      444.841,56  
87,39% 
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AZ240605 SDI Ar2016 CR 30661 - 
Alcant San José Playa 
Chilcap - Valle 
 $        579.660,00   $                        -     $     579.660,00   $                      -    0,00% 
AZ240606 SDI Ar2016 CR 30661 - 
Alcant Sarihuayco - Valle 
 $        528.189,00   $                        -     $     528.189,00   $      273.347,62  51,75% 
AZ240327 SDI Ar2016 CR 30661 - 
Alcant Interceptor Río 
Tarqui - Tarqui 
 $     1.202.419,00   $      (841.693,30)   $     360.725,70   $                      -    0,00% 
CRÉDITO 30464  $    6.825.858,00   $  (4.769.919,479   $  2.055.938,53   $   1.932.508,88  94,00% 
AZ240502 SDI Ar2016 CR 30464 
Octavio Cordero 
 $          32.846,00   $        (24.194,18)   $         8.651,82   $          8.651,82  100,00% 
AZ240205 SDI Ar2016 CR 30464 
Sist Machángara - AMP 
Tixán 2do Módulo 
 $     6.793.012,00   $   (4.745.725,29)   $  2.047.286,71   $   1.923.857,06  93,97% 
CRÉDITO 30635  $       221.608,00   $        (58.021,99)   $     163.586,01   $      194.775,57  119,0% 
AZ240550 SDI Ar2016 CR 30635 - 
Alcant Tablón Alto - Turi 
 $        170.000,00   $        (20.257,61)   $     149.742,39   $      174.284,80  116,39% 
AZ240515 SDI Ar2016 CR 30635 - 
Alcant Santa Teresita - 
Chiquintad 
 $          24.163,00   $        (17.239,17)   $         6.923,83   $          6.086,35  87,90% 
AZ240514 SDI Ar2016 CR30635 
Redes Alcant El Cisne 
 $          22.445,00   $        (15.953,65)   $         6.491,35   $        14.404,42  221,90% 
AZ240309 SDI Ar2016 CR 30635 
Sist Agua P Nero-
Laureles 
 $            5.000,00   $          (4.571,56)   $            428,44   $                      -    0,00% 
CRÉDITO BANCO AUSTRO  $    1.398.659,00   $   (1.192.030,35)   $     206.628,65   $        53.296,47  25,79% 
AZ240419 SDI AR 2016 Alcant 
Victoria Baja-H Miguel 
(4,5) 
 $        217.000,00   $        (63.000,00)   $     154.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240421 SDI AR 2016 CR 
4,5BAUST Alcant Del 
Sarar - Cerezos 
 $            8.183,00   $          (8.114,37)   $              68,63   $               68,63  100,00% 
AZ240420 SDI AR 2016 CR 
4,5BAUST Alcant S 
Martin-S Sebastian  
 $          70.000,00   $        (16.772,16)   $       53.227,84   $        53.227,84  100,00% 
AZ240321 SDI AR 2016 CR 
4,5BAUST AmplRed 
Agua - Alct Var Sect 
 $        915.000,00   $      (915.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
AZ240319 SDI AR 2016 Tanque 
Reserva Miguel Díaz 
(4,5) 
 $        186.000,00   $      (186.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
REQUERIMIENTOS_SDI  $       424.702,00   $    (311.880,88)  $     736.582,88   $      251.912,69  34,20% 
AZ240558 SDI 2017 REQ SDI - 
Alcant Chaullabamba - 
Machángara 
 $        104.000,00   $        (52.000,00)   $       52.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240347 SDI Ar2016 REQ SDI - 
Agua Potable Mejora Sis 
Huairaloma - Llacao 
 $          80.000,00   $        (75.000,00)   $         5.000,00   $                      -    0,00% 
AZ240554 SDI Ar2016 Fondos 
Propios Alcant Comb 
Barrio Molinopamba - 
Tramo Vía Marginal 
Ricaurte 
 $          41.333,00   $        (41.077,84)   $            255,16   $             255,16  100,00% 
AZ240303 SDI Ar2016 REQ SDI - 
Agua Potable 
Ampliaciones Culco 
Soroche 
 $          70.000,00   $        (70.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
AZ240418 SDI 2017 REQ SDI - 
Interceptor Derecho Rio 
Cuenca 
 $          80.000,00   $        (80.000,00)   $                      -     $                      -    0,00% 
 TOTAL  $   34.101.550,00   $ (20.954.500,39)   $13.147.049,61   $   6.814.612,57  51,83% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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En la Tabla 53 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura 
tuvo una asignación inicial de $34.101.550,00, del cual existió reforma de disminución de -
$20.954.500,39 dando como resultado un codificado de $13.147.049,61, monto del cual se 
ejecutó $6.814.612,57 representando el 51,83%, debido a que de los 146 proyectos planificados, 
107 proyectos no se ejecutaron y solo 16 proyectos se ejecutaron totalmente. 
 
3. Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y Saneamiento. 
Tabla 54. Evaluación POA Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y 
Saneamiento 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
AO240105 Ar 2016 Conducción Saucay - 
Saymirín (Arrastre 2015) 
 $     94.998,00   $      3.686,10  $     98.684,10   $     98.684,09  100,00% 
AO260108 Ar 2016 Macromedición 
Rural y Monitoreo de 
presiones de la Red de Agua 
Potable 
 $   218.000,00   $   72.000,00  $   290.000,00   $   279.351,39  96,33% 
AO240104 SDI Ar2016 Evaluación de la 
tratabilidad mediante 
Sistemas Anaerobios 
 $     15.000,00   $   67.000,00  $     82.000,00   $     32.688,90  39,86% 
AZ310201 SDI Ar2016 Actualización del 
Sistema de Macromedición  
 $   295.586,00   $                  -     $   295.586,00   $                    -    0,00% 
AO210104 2017 Implementación del 
químico sea Quest en el 
Sistema Machángara 
 $   144.984,00   $   (49.992,00)   $     94.992,00   $                    -    0,00% 
 TOTAL  $   768.568,00   $   92.694,10  $   861.262,10   $   410.724,38  47,69% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 54 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Operaciones de Agua Potable y 
Saneamiento tuvo una asignación inicial de $768.568,00, del cual existió reforma de aumento 
de $92.694,10 dando como resultado un codificado de $861.262,10, monto del cual se ejecutó 
$410.724,38 representando el 47,69%, debido principalmente a que el Proyecto Actualización 
del Sistema de Macromedición, el cual tuvo el monto presupuestado más alto de $295.586,00, 
junto con el Proyecto Implementación del químico sea Quest en el Sistema Machángara con un 
monto de $94.992,00 no se ejecutaron. 
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4. Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable. 
Tabla 55. Evaluación POA Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
AZ310205 Detección Activa de Fugas  $          945,00   $                    -     $         945,00   $                -    0,00% 
AZ310206 Implementación de la 
metodología IWA para 
desagregación de pérdidas 
 $          500,00   $                    -     $         500,00   $                -    0,00% 
AZ310201 Macromedición   $    43.200,00   $                    -     $   43.200,00   $         12,61  0,03% 
AZ310601 Micromedición  $      2.500,00   $                    -     $     2.500,00   $                -    0,00% 
AZ310202 Sectorización y 
Subsectorización 
 $          480,00   $          970,00  $     1.450,00   $       468,71  32,32% 
AZ310204 Estudios Específicos  $    37.530,00   $                    -     $   37.530,00   $                -    0,00% 
AZ310203 Control de Presiones  $      2.700,00   $                    -     $     2.700,00   $                -    0,00% 
 TOTAL  $    87.855,00   $          970,00  $   88.825,00   $       481,32  0,54% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 55 se pudo constatar que el POA de Aseguramiento de Ingresos de Agua Potable 
tuvo una asignación inicial de $87.855,00, del cual existió reforma de aumento de $970,00 
dando como resultado un codificado de $88.825,00, monto del cual se ejecutó $481,32 
representando el 0,54%, ya que de los 7 proyectos únicamente 2 se ejecutaron parcialmente y 
los demás no se ejecutaron; el Proyecto Sectorización y Subsectorización se ejecutó en un 
32,31% y el Proyecto Macromedición solo el 0,03%. 
3.5.5.3. Gerencia General (Unidad de Planes Maestros)  
Tabla 56.Evaluación POA Gerencia General 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
1030203 UPM 2017 Proyectos 
Financiamiento CAF 
 $                      
-    
 $     
370.000,00  
 $  370.000,00   $    3.024,00  0,82% 
1030202 UPM Ar2016 
1030200 Proy 
Estratégico - Planes 
Maestros III Fase 
 $   441.000,00   $      (3.000,00)  $  438.000,00   $135.199,99  30,87% 
1030201 UPM Ar2016 
1030201 Ptar 
Guangarcucho  
 $3.291.001,00   
$(1.009.603,33) 
 
$2.281.397,67  
 
$1.157.958,56  
50,76% 
 TOTAL  $3.732.001,00   $  (642.603,33) $3.089.397,67  $1.296.182,55  41,96% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 56 se pudo constatar que el POA de Gerencia General tuvo una asignación inicial de 
$3.732.001,00, del cual existió reforma de disminución de -$642.603,33 dando como resultado 
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un codificado de $3.089.397,67, monto del cual se ejecutó $1.296.182,55 representando el 
41,96%, ya que los 3 proyectos se ejecutaron parcialmente, es importante indicar que el 
proyecto UPM 2017 Proyectos de Financiamiento no tuvo una asignación presupuestaria inicial 
por lo que existió una reforma de $370.000,00 pero únicamente se ejecutó el 0,82%. 
3.5.5.4. Subgerencia de Tecnologías de la Información.  
Tabla 57. Evaluación POA Subgerencia de Tecnologías de la Información 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
Z3SCF003 AR 2016 Definición de un modelo 
de Gestión de Información Digital 
para ETAPA EP. 
 $                    -     $                    -     $                  -     $                -    0,00% 
Z3140418 2017 Actualización y Ampliación 
de la Plataforma IBM Iseries 
 $   370.000,00   $   (370.000,00)   $                  -     $                -    0,00% 
Z3140419 2017 Arquitectura de Información 
Empresarial - FASE II 
 $     58.000,00   $     (58.000,00)   $                  -     $                -    0,00% 
Z3140420 2017 Uso de Dispositivos Móviles 
para gestionar órdenes de trabajo 
 $       7.400,00   $       (7.400,00)   $                  -     $                -    0,00% 
Z3140421 2017 Renovación de la plataforma 
de Switiches de Datacenters  
 $   100.000,00   $     (14.666,67)   $   85.333,33   $                -    0,00% 
Z3SCF002 2017 GIS para Ciudadanía   $                    -     $                    -     $                  -     $                -    0,00% 
Z3SCF001 2017 Migración de Equipos 
Informáticos en ETAPA EP 
 $                    -     $                    -     $                  -     $                -    0,00% 
 TOTAL  $   535.400,00   $   (450.066,67)   $   85.333,33   $                -    0,00% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 57 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Tecnologías de Información 
tuvo una asignación inicial de $535.400,00, del cual existió reforma de disminución de -
$450.066,67 dando como resultado un codificado de $85.333,33, del cual ningún proyecto se 
ejecutó. 
3.5.5.5. Subgerencia Administrativa.  
Tabla 58. Evaluación POA Subgerencia Administrativa 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
DZ310106 Ar 2016 Construcción de 
Unidad de Almacenamiento y 
Servicios de ETAPA EP 
 $   701.000,00   $   (487.675,00) 
  
 $   213.325,00   $          70,00  0,03% 
DZ310105 2017 Edificio Institucional 
ETAPA y su Centro de 
Telecomunicaciones 
 $   150.000,00   $         675,00  $   150.675,00   $                 -    0,00% 
 TOTAL  $   851.000,00   $   (487.000,00)   $   364.000,00   $          70,00  0,02% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
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En la Tabla 58 se pudo constatar que el POA de Subgerencia Administrativa tuvo una 
asignación inicial de $851.000,00, del cual existió reforma de disminución de -$487.000,00 
dando como resultado un codificado de $364.000,00, monto del cual se ejecutó $70,00 
representando el 0,02%, ya que el único Proyecto que se ejecutó fue Construcción de Unidad de 
Almacenamiento y Servicios de ETAPA EP, pero apena el 0,03%. 
3.5.5.6. Subgerencia de Gestión Ambiental.  
Tabla 59. Evaluación POA Subgerencia de Gestión Ambiental 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
GZ120802 Ar 2016 Educación Verde, 
segunda Fase 
 $        29.518,00   $       (4.871,00)   $     24.647,00   $   8.803,56  35,72% 
GZ110107 Ar 2016 Manejo Integral de 
Áreas Protegidas 
 $     178.897,00   $   (118.897,00)   $     60.000,00   $                -    0,00% 
GZ110117 Ar 2016 Identificación y 
Valoración de Servicios 
Ambientales 
 $     127.549,49   $     (63.774,73)   $     63.774,76   $                -    0,00% 
GZ110116 Ar 2016 Restauración de la 
Casona de Llaviuco 
 $        95.190,00   $     (60.120,00)   $     35.070,00   $                -    0,00% 
GZ160310 2017 Propuesta de 
Financiamiento Público. 
Privada para la Gestión y 
Conservación del Parque 
Nacional Cajas 
 $        45.000,00   $     (45.000,00)   $                    -     $                -    0,00% 
GZ110118 2017 Estudios Mineros $                       -    $     531.111,15  $   531.111,15   $                -    0,00% 
 TOTAL  $     476.154,49   $    292.662,73   $   714.602,91   $   8.803,56  1,23% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 59 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Gestión Ambiental tuvo una 
asignación inicial de $476.154,49, del cual existió reforma de aumento de $292.662,73 dando 
como resultado un codificado de $714.602,91, monto del cual se ejecutó $8.803,56 
representando el 1,23%, debido a que el único Proyecto que se ejecutó fue Educación Verde, 
segunda fase pero solo el 35,72%. 
3.5.5.7. Gerencia Comercial  
Tabla 60. Evaluación POA Gerencia Comercial 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
OZ120222 Ar 2016 Desarrollo del 
modelo comercial 
diferenciado que permita 
mejorar la posición 
competitiva de ETAPA EP 
 $     385.424,52   $                    -     $   385.424,52   $   285.116,00  73,97% 
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OZ150203 Ar 2016 Análisis de la pre 
factibilidad para la 
expansión de ETAPA EP a 
nuevos mercados en el 
servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 
 $       20.568,80   $                    -     $     20.568,80   $     15.424,59  74,99% 
OZ130203 Ar 2016 Comercialización 
de Micro seguros 
 $                     -     $     15.000,00  $     15.000,00   $                    -    0,00% 
OZ140211 Ar 2016 Actualización de la 
plataforma Cisco del 
Contact Center 
 $     168.327,90   $       1.589,00  $   169.916,90   $                    -    0,00% 
OZSCF001 Ar 2016 Reestructuración de 
las políticas de producto 
 $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    0,00% 
OZ150205 2017 Sustitución de 
medidores con edad superior 
a 10 años de vida útil 
 $     410.000,00   $    (31.180,00)   $   378.820,00   $                    -    0,00% 
OZ120225 2017 Implementación de 
CRM 
 $     240.000,00   $  (239.000,00)   $       1.000,00   $                    -    0,00% 
OZ120224 2017 Nueva Imagen de 
Locales 
 $     300.000,00   $  (291.500,00)   $       8.500,00   $                    -    0,00% 
 TOTAL  $  1.524.321,22   $  (545.091,00)   $   979.230,22   $   300.540,59  30,69% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 60 se pudo constatar que el POA de Gerencia Comercial tuvo una asignación inicial 
de $1.524.321,22, del cual existió reforma de disminución de -$545.091,00 dando como 
resultado un codificado de $979.230,22, monto del cual se ejecutó $300.540,59 representando el 
30,69%, debido a que solo se ejecutaron 2 proyectos; el Proyecto Desarrollo del modelo 
comercial diferenciado que permita mejorar la posición competitiva de ETAPA EP  y el 
proyecto Análisis de la pre factibilidad para la expansión de ETAPA EP a nuevos mercados en 
el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en un 73,97% y 74,99% 
respectivamente. 
3.5.5.8. Subgerencia de Planificación  
Tabla 61. Evaluación POA Subgerencia de Planificación 2017. 
Código Nombre 
Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
Z2140202 Ar 2016 Optimización del 
modelo de gestión empresarial 
para resultados 
 $     28.500,00   $                    -     $     28.500,00   $                -    0,00% 
Z2120205 Ar 2016 Seguimiento y Control 
de la Implementación del 
modelo de gestión de 
responsabilidad social de 
ETAPA EP 
 $       9.000,00   $                    -     $       9.000,00   $                -    0,00% 
Z2SCF001 Ar 2016 Gestión de Riesgos 
Corporativa 
 $                    -     $                    -     $                    -     $                -    0,00% 
Z2130204 Ar 2016 Modelo Financiero 
integral para los servicios de 
Telecomunicaciones 
 $   142.500,00   $  (100.000,00)   $     42.500,00   $                -    0,00% 
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Z2SCF002 2017 Sistema de Información 
Integral de ETAPA EP 
 $                    -     $                    -     $                    -     $                -    0,00% 
AOZ20412 2017 Transición del Sistema ISO 
90001- 2008 hacia lo requerido 
en la norma ISO 9001-2015, 
para el proceso de producción de 
Agua Potable de las plantas de 
Tixán, Cebollar y Sustag 
 $     50.000,00   $    (24.000,00)   $     26.000,00   $   3.162,50  12,16% 
 TOTAL  $   230.000,00   $  (124.000,00)   $   106.000,00   $   3.162,50  2,98% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 61 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Planificación tuvo una 
asignación inicial de $230.000,00, del cual existió reforma de disminución de -$124.000,00 
dando como resultado un codificado de $106.000,00, monto del cual se ejecutó $3.162,560 
representando el 2,98%, debido a que el único Proyecto que se ejecutó fue el de Transición del 
Sistema ISO 90001- 2008 hacia lo requerido en la norma ISO 9001-2015, para el proceso de 
producción de Agua Potable de las plantas de Tixán, Cebollar y Sustag, pero solo el 12,16%. 
3.5.5.9. Subgerencia de Gestión de Talento Humano  
Tabla 62. Evaluación POA Subgerencia de Gestión de Talento Humano 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
Z4120106 Implementar un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 $  134.675,00   $                   -    $134.675,00  $60.272,78  44,75% 
Z4130106 Mejoramiento Clima Laboral  $ 15.000,00   $   (3.420,00)   $ 11.580,00   $              -    0,00% 
Z4130105 Modelo de Gestión por 
Competencias 
 $    45.275,00   $   (2.373,76)   $ 42.901,24  $25.839,03  60,23% 
Z4110104 Implementación de resultados 
de consultoría de 
reestructuración orgánica 
 $  142.500,00   
$(142.500,00)  
 $               -     $              -    0,00% 
Z4120108 2016 Señalización integral de la 
empresa ETAPA EP 
 $    20.000,00   $                   -     $ 20.000,00   $              -    0,00% 
Z4120105 2016 Actualización, 
automatización y unificación del 
sistema de control y asistencia 
con la plataforma AS400 para 
permisos, vacaciones y atrasos 
del personal 
 $    42.901,24   $   10.598,76  $ 53.500,00   $              -    0,00% 
 TOTAL  $  400.351,24  $(137.695,00)  $262.656,24  $86.111,81  32,78% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 62 se pudo constatar que el POA de Subgerencia de Gestión de Talento Humano 
tuvo una asignación inicial de $400.351,24, del cual existió reforma de disminución de -
$137.695,00 dando como resultado un codificado de $262.656,24, monto del cual se ejecutó 
$86.111,81 representando el 32,78%, debido a que solo se ejecutaron 2 proyectos; el proyecto 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
149 
 
Implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y el proyecto Mejoramiento Clima 
Laboral en un 44,75% y 60,23% respectivamente. 
3.5.5.10. Subgerencia Financiera.  
Tabla 63. Evaluación POA Subgerencia Financiera 2017. 
Código Nombre Asignación 
inicial 
Modificado Codificado Ejecutado % 
Z1130103 Implementación de las 
normas internacionales de 
información financiera 
NIIFs 
 $   713.350,00   $  (220.700,00)   $   492.650,00   $    6.805,00  1,38% 
Z1170102 Optimización en la 
recaudación extrajudicial 
de valores y recuperación 
judicial de cartera vencida 
 $           325,00   $        (325,00)   $                    -     $                 -    0,00% 
Z1SCF001 Plan de Saneamiento y 
recuperación de cuentas 
 $                    -     $                    -     $                    -     $                 -    0,00% 
 TOTAL  $   713.675,00   $  (221.025,00)   $   492.650,00   $    6.805,00  1,38% 
Fuente: (Plan Operativo Anual ETAPA EP, 2017) 
Elaborado por: Las Autoras. 
En la Tabla 63 se pudo constatar que el POA de Subgerencia Financiera tuvo una asignación 
inicial de $713.675,00, del cual existió reforma de disminución de -$221.025,00 dando como 
resultado un codificado de $492.650,00, monto del cual se ejecutó $6.805,00 representando el 
1,38%, debido a que el único Proyecto que se ejecutó fue el de Implementación de las normas 
internacionales de información financiera NIIFs, pero solo el 1,38%. 
3.5.6. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo 
Presupuestario 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Seguimiento y Evaluación del Presupuesto 2017 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirigido a: Director Financiero – Director  
Planificación 
 N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Se realizó la medición de la 
ejecución presupuestaria de los 
resultados físicos y financieros y 
los efectos producidos en el 
periodo 2017? 
X 
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Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
   
  
  
      
Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
EVALUACIÓN  5 2 85.71% 14.29% 
2 
¿Se dio seguimiento al avance de 
los programas y proyectos 
ejecutados por la entidad en el año 
2017? 
X 
 
  
3 
¿Se analizó el grado de 
cumplimento de las metas 
programadas a base del 
presupuesto aprobado? 
X 
 
  
4 
¿Los informes de evaluación 
presupuestaria se publicaron en la 
página web? 
 
 
X 
 
En la página web solo 
se publica, Cédulas 
presupuestarias, POA 
y Presupuesto. 
5 
¿Se realizó las correcciones al 
presupuesto, cuando se identifica 
variaciones? 
X 
 
   
6 
¿Para la evaluación del 
presupuesto 2016 se emplearon 
indicadores? 
X 
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Conclusión:  
El nivel de confianza de la etapa de evaluación y seguimiento asciende a 85.71%, que se 
encuentra en el rango moderado; y a su vez el nivel de riesgo estaría en el mismo rango, 
con un 14.29% 
Por lo que podemos concluir que ETAPA EP cumple con la normativa dentro de un 
rango razonable, sin embargo, los informes de evaluación presupuestaria no se 
publicaron en la página web según lo establece el art. 7 de Ley Orgánica De 
Transparencia y acceso a la Información Pública. 
3.6. Clausura y Liquidación Presupuestaria.  
La finalidad de esta etapa es analizar el cierre del ciclo presupuestario y validar si fue 
realizado según lo establecido por la normativa vigente. 
3.6.1. Clausura del Presupuesto. 
En base a la entrevista realizada al personal de cada Área de interviene en cada una de 
las etapas del presupuesto, se obtuvo como resultado que la clausura se realizó el 31 de 
diciembre, conforme lo indica el art. 121 del COPYFP y el art 263 del COOTAD. 
Previo al cierre contable, se realizaron ajustes y regulaciones; los compromisos que no 
se ejecutaron después del 31 de diciembre quedaron sin efecto, debido a que cualquier 
transacción realizada posterior al cierre, no podrá afectar de ninguna manera al 
presupuesto del periodo anterior. 
3.6.2. Liquidación del Presupuesto  
Según la entrevista, ETAPA EP realiza liquidaciones trimestrales con la finalidad de 
evaluar así la ejecución del presupuestaria y tomar acciones sobre posibles desviaciones 
de ser necesarias; adicional hasta el 30 de enero el Departamento de Presupuestos 
juntamente con el Departamento de Planificación consolidan esa información con la 
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finalidad de obtener la liquidación anual total, evaluar los resultados y utilizar los 
mismo como punto de referencia, para el siguiente periodo. 
Esta liquidación es expuesta en la página de ETAPA EP con la finalidad de cumplir con 
el art 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública. 
3.6.3. Aplicación de Cuestionarios para la Evaluación del Ciclo 
Presupuestario 
Entidad: ETAPA EP 
Proceso: Clausura y Liquidación del Presupuesto 2017 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 
Dirigido a: Director Financiero – Director Planificación 
 
Fórmula para determinar el nivel de confianza:  
   
  
  
      
En donde:  
NC= Nivel de Confianza 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Se clausuró el presupuesto el 31 
de diciembre del 2017? 
X 
 
  
2 
¿Posterior al 31 de diciembre no 
se efectuaron obligaciones que 
afectaron al presupuesto anterior?  
X 
 
  
3 
¿Una vez clausurado el 
presupuesto se realizó el cierre 
contable y la liquidación 
presupuestaria? 
X 
 
  
4 
¿La unidad financiera realizó la 
liquidación del presupuesto 2017, 
hasta el 31 de enero 2018? 
X 
 
  
5 
¿Se realizó la correspondiente 
rendición de cuentas, al final del 
ejercicio fiscal? 
X 
 
  
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
153 
 
 
Escala de Riesgo  
 
Intervalos  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
Nivel de Confianza Bajo Moderado  Alto  
Nivel de Riego Alto  Moderado  Bajo  
 
 
   
  
  
      
 
Etapa Total  
Si 
Total 
 No 
Nivel de 
confianza 
Nivel de  
riesgo 
CLAUSURA Y 
LIQUIDACIÓN  
5 0 100% 0% 
 
Conclusión:  
El nivel de confianza de la clausura y liquidación se define como alto ya que asciende al 
100%, por lo que el nivel de riesgo sería el 0%, lo que implicaría un riesgo bajo. 
Por tal motivo se puede concluir que ETAPA EP cumple con la normativa aplicable a la 
etapa de Clausura y Liquidación. 
Capitulo IV. Conclusiones y Recomendaciones. 
A continuación, detallaremos las conclusiones y recomendaciones resultantes del 
análisis al Ciclo Presupuestario ETAPA EP del periodo 2017. 
4.1 Conclusiones. 
1) Por medio de este análisis se confirmó el cumplimiento de todas las etapas del 
ciclo presupuestario, sin embargo, al momento de analizar el cumplimiento de la 
normativa, se pudo constatar que no existe una normativa específica en materia 
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presupuestaria para las empresas públicas, por lo que la empresa rige su proceso 
presupuestario en base a normativa como: COPYFP, Normas Técnicas del 
Presupuesto, COOTAD, entre otras; las mismas se aplicarán siempre y cuando 
se especifique o a su vez sea viable la aplicación de este. 
2) Respecto a la etapa de Planificación, los Coordinadores de las áreas de Servicios o 
de Apoyo designados, procedieron a estructurar los proyectos que formaron parte del 
POA, en coordinación con los directores de los proyectos y con el acompañamiento y 
asesoramiento de los funcionarios del Departamento de Proyectos de la Subgerencia de 
Planificación, una vez aprobados los proyectos y/o macro-actividades, los 
Coordinadores de las áreas de Servicios o de Apoyo designados, procedieron a 
registrarlos en la Herramienta EPM, en coordinación con los Directores de los 
proyectos y con el acompañamiento y asesoramiento de los funcionarios del 
Departamento de Proyectos de la Subgerencia de Planificación. Es importante indicar 
que el POA ingresado en la herramienta EPM, pasa a considerarse como oficial para 
todas y cada una de las dependencias de la Empresa, generándose el compromiso de su 
seguimiento y actualización permanente por parte de cada responsable.  
3) En la etapa de ejecución se realizaron reformas que fueron necesarias para el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales, ya que para solicitar una 
reforma presupuestaria se debe la presentar sustentos pertinentes al Gerente 
General; quien envía al Departamento de Revisión y Análisis Estratégico 
(DRAE), el cual se encarga de la verificación en base al seguimiento mensual, 
finalmente pasa al Directorio para su aprobación. Por tal motivo las reformas de 
ingresos fueron de un total de $ (31.141.000,00), de la misma manera, las 
reformas de gastos fueron $ (31.141.000,00). 
4) En la misma etapa, el presupuesto de ingresos mantenía una asignación inicial 
de $130.351.781,00, de los cuales se ejecutó el 100,42%, es decir 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
155 
 
$130.895.855,35, de los cuales los ingresos corrientes significaron 
$80,687,634.00, aportando el 61,64% del total; por lo que se puede decir que 
ETAPA EP tuvo una excelente ejecución de ingresos, a diferencia de la 
ejecución de los gastos, que ascendió a $ 94,743,396.60, es decir,72,68%; de los 
cuales los gastos de producción fueron $ 43,242,588.65, lo que representó el 
45,64%. 
5) ETAPA EP tiene un nivel considerable de autonomía financiera, ya que, generó 
$0.62 por cada dólar de ingreso, lo que quiere decir que la mayoría de las 
actividades depende de ingresos propios generados en el ejercicio económico; 
así mismo tiene un alto nivel de solvencia financiera, ya que generó $5.57 de 
ingresos corrientes por cada dólar de gastos corrientes, lo que quiere decir que 
se dispone de un flujo de recursos oportunos y suficientes para atender los 
requerimientos de gastos corrientes. 
6) Con respecto a la ejecución del POA, fue únicamente de 44,14% debido a que, 
al momento de establecer las asignaciones presupuestarias de los proyectos, se 
lo realiza conforme presupuestos históricos, generando presupuesto para 
cuentas que no se ejecutan y afectan al cumplimiento del POA; de la misma 
manera, el incumplimiento de convenios de partes externas provoca que 
ciertos proyectos no se ejecuten total o parcialmente. 
7) En el acta de aprobación del POA se establecieron 215 proyectos, pero la 
ejecución resultó en 218 proyectos debido a que, al momento de la ejecución, 
consideraron pertinente desagregar ciertos proyectos. 
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4.2 Recomendaciones 
1. Se recomienda a ETAPA EP elaborar un manual de procedimiento interno en 
materia presupuestaria, con directrices que guíen cada etapa del ciclo 
presupuestario.  
2. Se recomienda también elaborar el POA en base a ejecuciones y necesidades 
reales; sin bases históricas que puedan limitar el cumplimiento del presupuesto 
al final del periodo fiscal.  
3. Realizar un análisis periódico de la evaluación al POA, especificando el 
presupuesto inicial, reformas, codificado, devengado, y demás; con la finalidad 
de poder realizar las correcciones oportunas de ser necesarias. 
4. Determinar políticas que permitan a los responsables de la elaboración del POA 
incluir programas, proyectos y metas alcanzables; que no necesiten de otro 
documento de aprobación, ni requiera incluir nuevos programas o proyectos en 
el trascurso del año 
5. Se recomienda presentar reformas presupuestarias considerando los saldos reales 
y las necesidades de la empresa, ya que se detectó que en las cuentas de capital 
las reformas realizadas fueron innecesarias, ya que podrían haber sido utilizadas 
en otros fines. 
6. Desarrollar un estudio de puestos y funciones de tal forma que los recursos de la 
entidad sean utilizados de forma eficiente, logrando disminuir el gasto en 
remuneración y se pueda destinar mayores recursos a la inversión en obras 
públicas. 
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Anexo 1. ACTA DE APROBACON DEL POA 
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Anexo 2. PLAN OPERATIVO ANUAL ETAPA EP.2017. 
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Anexo 3. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2017. 
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Anexo 4. CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2017. 
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Anexo 5. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ETAPA EP. 2017. 
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Anexo 6. PROYECCION DE INGRESOS ETAPA EP. 2017. 
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Anexo 7. CUPOS PRESUPUESTARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE ETAPA EP 2017. 
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Anexo 8. CRONOGRAMA- PLANIFICACION ETAPA EP. 2017. 
 
 
ID ACTIVIDAD RESPONSABLE DETALLE 
FECHAS 
ENTREGABLE 
RESPONSABLES DEL 
SEGUIMIENTO Inicio Fin 
1 
Socialización para el 
inicio de la Planificación 
año 2017 al Equipo 
Gerencial. 
PRESENTACIÓN AL EQUIPO 
GERENCIAL  
Subgerente de 
Planificación 
    *PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
LA PLANIFICACIÓN AÑO 
2017 DE ETAPA EP 
(Ing. Ramiro Santacruz O.) 
Presentación al equipo 
Gerencial la planificación 
integral de ETAPA EP para 
el año 2017. 
Míé 
24/08/16 
mié 
24/08/16 
Registro de 
Asistencia a 
Socialización 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. Proyectos 
2 
Proyección de ingresos 
de la Empresa 
Dpto. De Estudios 
Económicos y Financieros  
 en coordinación con la 
Subgerencia Financiera 
Según el Art. 235 de 
COOTAD se debe, 
disponer hasta el 30/julio 
de cada año la proyección 
de ingresos. 
lun 
15/08/16 
vie 
02/09/16 
Documento de 
proyección de 
ingresos de ETAPA 
EP para el año 
2017 
Subgerencia de 
Planificación 
3 
Determinación de 
cupos presupuestarios 
asignados para las 
Gerencias y/o 
Subgerencias, 
considerando los 
Subgerencia Financiera 
Dpto. Presupuestos 
La Subgerencia Financiera 
preparará y realizará la 
presentación a la Gerencia 
General de los cupos 
presupuestarios, para 
aprobación y posterior 
lun 
05/09/16 
vie 
16/09/16 
Memorando 
dirigido a las 
dependencias de 
ETAPA EP, que 
contiene los cupos 
presupuestarios 
Subgerencia 
Financiera 
(Dpto. de 
Presupuestos) 
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techos para cada tipo 
de gasto en cada área 
(producción, consumo, 
inversión, capital). 
socialización a las áreas. para el año 2017 
4 
Acompañamiento a las 
áreas en la formulación 
de perfiles de 
proyectos nuevos y 
proyectos de arrastre. 
Subgerencia de 
Planificación  
Dpto. de Proyectos 
Realizar visitas a las áreas 
para el acompañamiento y 
asesoramiento en la 
formulación de perfiles de 
proyectos nuevos, 
verificar los proyectos de 
arrastres, considerar la 
participación de las áreas 
involucradas en los 
diferentes proyectos. 
lun 
19/09/16 
lun 
17/10/2016 
Perfiles de 
Proyectos  
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. Proyectos 
5 
Provisión de 
requerimientos de 
Asambleas Ciudadanas 
por parte del GAD 
Municipal del Cantón 
Cuenca 
GAD Municipal 
Gerencia General 
Subgerencia de 
Planificación 
El GAD Municipal 
proveerá un listado de 
proyectos, obras, 
requerimientos 
priorizados, producto de 
las diferentes Asambleas 
Ciudadanas realizadas 
entre el 8/Agosto/ 2016 - 
8/Septiembre/2016 
mar 
20/09/2016 
vie 
23/09/2016 
Listado de 
proyectos, obras, 
requerimientos 
priorizados 
Gerencia General 
Subgerencia de 
Planificación 
6 
Consolidación de los 
Perfiles de Proyectos 
Subgerencia de 
Planificación  
Dpto. de Proyectos 
Las áreas remiten los 
perfiles de proyectos para 
la consolidación en el 
Banco de Proyectos y la 
presentación al Comité 
Estratégico. 
mar 
18/10/16 
jue 
20/10/16 
Cuadro resumen 
de Perfiles de 
Proyectos (Título, 
Objetivos, 
Justificación, etc.) 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. Proyectos 
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7 
Reunión del Comité 
Estratégico 
(Reunión 
extraordinaria) 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. de Proyectos 
Se realizará la reunión 
para la revisión, validación   
y aprobación del 
Portafolio de Proyectos.  
El Comité Estratégico está 
conformado por: Gerente 
General, Gerentes de 
Área, Subgerente 
Financiero, Subgerente de 
Planificación. 
vie 
21/10/16 
vie 
21/10/16 
Presentación de 
Perfiles de 
Proyectos año 
2017.  
 
Acta de aprobación 
de perfiles 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. Proyectos 
8 
Formulación de 
cronograma de 
Macroactividades 
 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. de Proyectos 
/Equipo 
Realizar el recorrido por 
las diferentes áreas para 
el establecimiento de los 
cronogramas de las 
Macroactividades, en base 
a la normativa interna. 
mar 
20/09/16 
vie 
28/10/16 
Cronograma 
estructurado de las 
Macroactividades 
Subgerencia de 
Planificación 
Dpto. de proyectos 
9 
Registro del Plan 
Operativo Anual (POA) 
en la herramienta 
Enterprise Project 
Management (EPM) 
Áreas de ETAPA EP 
 
Subgerencia de 
Planificación 
Dptos. de Proyectos y de 
Planificación y Control 
Una vez completado e 
ingresado la información 
referente a proyectos y 
Macroactividades por 
parte de las áreas; la 
Subgerencia de 
Planificación procederá a 
la revisión, ajustes y 
consolidación del POA 
2017. 
lun 
31/10/16 
vie 
18/11/16 
Borrador Plan 
Operativo Anual 
(POA)  
estructurado año 
2017 
Subgerencia de 
Planificación 
Dptos. de Proyectos 
y de Planificación y 
Control 
10 
Dotación de Talento 
Humano 
Subgerencia de Gestión del 
Talento Humano 
En función de los 
requerimientos de las 
áreas, la SGTH procederá 
a la planificación de la 
dotación de personal. 
mar 
18/10/16 
vie 
11/11/16 
Distributivo del 
personal de ETAPA 
EP año 2017 
Subgerencia de 
Gestión del Talento 
Humano 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
194 
 
11 
Formulación de Plan de 
Capacitación de cada 
Área 
Áreas Empresa 
Subgerencia de Gestión del 
Talento Humano 
En función de los 
requerimientos de las 
áreas teniendo presente  
los lineamientos y 
normativas, la SGTH 
procederá a la 
formulación del Plan de 
Capacitación, en 
coordinación con las áreas 
mar 
18/10/16 
vie 
11/11/16 
Plan de 
Capacitación 
consolidado 
Subgerencia de 
Gestión del Talento 
Humano 
12 
Registro del 
Presupuesto 2017 en la 
Herramienta Uniclass 
Áreas de ETAPA EP, con el 
acompañamiento de la  
Subgerencia Financiera  
Dpto. de Presupuestos 
Los coordinadores 
responsables de las áreas, 
deberán ingresar la 
información del 
presupuesto en la 
herramienta Uniclass, con 
el acompañamiento de 
funcionarios del 
Departamento de 
Presupuestos. 
lun 
31/10/16 
vier 
18/11/2016 
Presupuesto 
preliminar por 
áreas registrado en 
el UNICLASS 
Subgerencia 
Financiera  
Dpto. Presupuestos 
13 
Revisión del 
Presupuesto por parte 
de la Gerencia General 
y la Subgerencia 
Financiera en 
coordinación con las 
demás áreas de la 
Empresa 
Gerencia General y 
Subgerencia Financiera 
La Subgerencia Financiera 
se reúne con la Gerencia 
General y las Gerencias y 
Subgerencias para la 
revisión final del 
Presupuesto. 
lun 
28/11/16 
 lun 
05/12/16 
Acta de validación 
del presupuesto 
2017 
Subgerente de 
Planificación 
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14 
Presentación y 
aprobación de 
Presupuesto de ETAPA 
EP 2017 
Gerencia General 
Subgerencia Financiera 
Subgerencia de 
Planificación 
 
Directorio de Empresa 
La Gerencia General en 
coordinación Secretaría 
General, Subgerencia 
Financiera y Subgerencia 
de Planificación, 
realizarán la presentación 
del presupuesto para la 
aprobación ante el 
Directorio.  
Art. 245 COOTAD 
mar 
06/12/16 
vie 
09/12/16 
Presupuesto 
Aprobado 
Subgerencia 
Financiera 
Subgerencia de 
Planificación 
15 
Registro de la 
información del Plan 
Anual de Contratación 
(PAC), en la 
herramienta respectiva 
Subgerencia Administrativa 
Los coordinadores 
responsables de las áreas, 
deberán ingresar la 
información del PAC en la 
herramienta 
correspondiente, con el 
acompañamiento de 
funcionarios de la 
Subgerencia 
Administrativa. 
lun 
12/12/16 
vie 
30/12/16 
Documento con el 
registro del PAC 
Subgerencia 
Administrativa 
Dpto. de 
Adquisiciones 
16 
Registro de la 
información final 
ajustada de POAs y 
Presupuesto. 
Áreas de la Empresa, con el 
apoyo de la Sub Financiera 
y Sub. Planificación 
Una vez aprobado el 
Presupuesto y 
considerando posibles 
ajustes, se deberá realizar 
los mismos. 
lun 
12/12/16 
vie 
23/12/16 
Presupuesto 
Ajustado 
Subgerencia 
Financiera 
Subgerencia de 
Planificación 
    
 
 
Adjunto al Memorando No. M-2016-0xxxx-GG de xx de agosto de 2016 
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1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 
Mediante este proyecto de investigación se pretende crear una guía actualizada para que la 
comunidad universitaria englobe gran parte de los problemas y soluciones involucrados en la 
realización de la Evaluación al Ciclo Presupuestario. Además, se facilitara a que los estudiantes 
conozcan acerca de las decisiones que estén acorde a un buen manejo y control del presupuesto 
en los departamentos financieros de las instituciones que manejen recursos públicos. Por lo que 
en el ámbito académico el proyecto integrador es pertinente, puesto que tiene una relación 
directa con la carrera de Contabilidad y Auditoría, principalmente con las siguientes asignaturas: 
 Presupuesto del Sector Público. - permite establecer la eficiencia y eficacia del uso de 
los recursos asignados, y determinar las debilidades y proponer acciones correctivas para 
la toma de decisiones presentes como futuras. 
 Contabilidad Gubernamental.- permite analizar las cuentas utilizadas para la ejecución 
de los programas y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual,  
 Auditoría Gubernamental.- permite analizar y verificar el trabajo realizado por la 
empresa a través de indicadores con el fin de obtener la eficiencia, eficacia y economía 
del uso de los recursos asignados. Y por supuesto, verificar que la gestión pública este de 
conformidad con la normativa legal vigente que rige a la empresa y elaborar los controles 
necesarios que le proporcione seguridad razonable. 
 Legislación del Sector Público: permite conocer los principios con los cuales funciona 
la gestión pública y la manera en que la normativa es aplicada, debido a que necesitamos 
constantemente comparar la norma con las acciones realizadas por la administración de la 
empresa en las fases del Ciclo Presupuestario y proponer acciones correctivas de ser 
necesario. 
Además, debido al cambio continuo en que se encuentra la normativa ecuatoriana, se considera 
necesario realizar este proyecto, lo cual  permite recolectar todas las actualizaciones en materia 
presupuestaria pública, generando así resultados que se ajusten a las nuevas necesidades que 
presentan las empresas que ejecutan el presupuesto público. 
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En el ámbito científico es pertinente, ya a que servirá como material de consulta para docentes y 
estudiantes, convirtiéndose en una guía para la elaboración de trabajos relacionados al tema de 
estudio o para la obtención de información de la Empresa ETAPA E.P. relacionada con mismo. 
De la misma manera, en el ámbito social; los resultados del proyecto propuesto producirán a la 
Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potables, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, una 
base para el análisis y retroalimentación de las actividades desarrolladas para el año 2017, en sus 
niveles de planificación, codificación , ejecución y liquidación presupuestaria; logrando así, una 
propuesta de mejora en la toma de decisiones destacando la importancia de satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
Dentro del mismo ámbito; será de gran aporte para las Empresas Públicas que se encuentren en 
condiciones similares a ETAPA EP; debido a que podrían ser beneficiadas de este proyecto, 
puesto que les servirá como herramienta de aplicación de la normativa que la rige. Con el 
análisis al Ciclo Presupuestario que pretendemos realizar, ellos tomaran esa experiencia y 
ajustaran medidas preventivas y correctivas en sus propias administraciones.   
2. JUSTIFICACIÓN 
El presupuesto es una de las herramientas más importantes de las Empresas públicas, ya que 
permite estimar los ingresos del periodo, así como los egresos que serán necesarios para hacer 
frente a las necesidades de la ciudadanía, todo esto orientado al cumplimiento de los objetivos 
institucionales establecidos en el Plan Operativo Anual. 
La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, 
localizada en la ciudad de Cuenca es responsable de la provisión de servicios públicos básicos 
con criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, contribuyendo al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población dentro de su área de acción; la misma que presentó una partida 
presupuestaria en el año 2017 de $161,492,780.56, de acuerdo con el Plan Operativo Anual a 
través de varios departamentos que planifican una serie de proyectos. 
Para evaluar el cumplimiento del ciclo presupuestario se elaboran liquidaciones mensuales y 
trimestrales con la finalidad de realizar un análisis comparativo, esta información se consolida al 
31 de diciembre y se evalúa la información consolidada mediante un análisis estadístico y 
dinámico; se obtienen también indicadores y se determina la razonabilidad de los mismos. 
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Se adjunta las cédulas presupuestarias del año 2017 de ingresos y gastos: 
PARTIDA                     CUENTA CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
1 INGRESOS CORRIENTES 79,121,657 80,687,634 68,226,171 
2 INGRESOS DE CAPITAL 4,519,495 6,804,672 4,982,279 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 46,710,629 43,403,550 43,403,550 
          
  TOTALES 130,351,781 130,895,855 116,612,000 
Fuente: Cédula presupuestaria de Ingresos de ETAPA E.P. 
PARTIDA                     CUENTA CODIFICADO DEVENGADO PAGADO 
5 GASTOS CORRIENTES 18,476,344.28 14,487,010.39 14,240,665.04 
7 GASTOS DE INVERSIÓN 33,907,288.01 17,871,010.58 17,669,395.07 
8 GASTOS DE CAPITAL 4,935,987.44 2,844,812.75 2,330,939.40 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 17,709,280.11 16,297,974.23 16,297,974.23 
          
  TOTALES 130,351,780.56 94,743,396.54 92,486,546.84 
Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos de ETAPA E.P. 
Con este antecedente, realizar la evaluación del ciclo presupuestario del periodo 2017 en ETAPA 
E.P., será de gran utilidad debido a que no existe un estudio independiente desde el año 2012; el 
proyecto ayudará a determinar la efectividad de la administración actual en la asignación y uso 
de recursos económicos, materiales y financieros; de la misma manera verificar que el proceso 
presupuestario se esté cumpliendo acorde a la normativa vigente; es así como por medio de esta 
evaluación  se pretende brindar una herramienta que permita constatar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales de ETAPA E.P., identificar brechas o falencias en las etapas del ciclo 
presupuestario, verificar el correcto manejo de recursos administrados por la Entidad para 
establecer alternativas de mejora que contribuyan a la toma de decisiones adecuadas y oportunas; 
orientadas a cumplir con su misión principal que es la de ofrecer servicios integrales e 
innovadores de telecomunicaciones, agua potable y saneamiento manteniendo los más altos 
estándares de calidad, a través de una gestión económica, social y ambientalmente responsable. 
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3. PROBLEMA CENTRAL 
La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, no 
ha realizado un análisis independiente al ciclo presupuestario desde el periodo 2012, según lo 
que establece la ley de carácter de obligatorio con la finalidad de realizar un control y evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia en el alcance de los objetivos institucionales.  
Además, las empresas públicas deben mantener altos niveles de eficiencia, y en el caso de 
ETAPA E.P. al manejar un presupuesto público significativo en relación al sector, se vuelve 
necesario que la empresa tenga una visión y opinión externa de lo que acontece con su 
presupuesto, de modo que; se podrá verificar, constatar y comparar si existe una adecuada 
planificación, organización, dirección y control del mismo. 
4. OBJETIVOS 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 ¿La Empresa dispone de un manual presupuestario que determine el proceso para la 
ejecución de programas y proyectos para beneficio de la comunidad? 
 ¿Los proyectos y programas planificados en el POA Institucional, responden a la 
ejecución del ciclo presupuestario? 
 ¿La Empresa cumple con la normativa que rige el ciclo presupuestario para su ejecución?  
 ¿Las etapas del ciclo presupuestario ejecutados por la Empresa son realizados con 
eficiencia, eficacia y economía?  
a. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el ciclo presupuestario de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y saneamiento de Cuenca, para así verificar el cumplimiento de las etapas de este, 
objetivos institucionales y metas de la entidad para poder determinar que los mismos encaminen 
a la empresa a una correcta toma de decisiones en el desarrollo de estrategias para dinamizar los 
recursos de esta. 
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar la situación actual de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y saneamiento de Cuenca ETAPA EP respecto al ciclo presupuestario. 
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 Analizar el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo presupuestario de acuerdo 
con lo que establece la normativa. 
 Obtener conclusiones y elaborar una propuesta de mejora a la gestión presupuestaria de la 
Empresa. 
DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación que se utilizará para este proyecto será descriptiva-aplicativa.  
 Descriptiva: debido a que examinará cada etapa del ciclo presupuestario de la Empresa 
de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca ETAPA 
E.P., con el propósito de conocer la situación actual de la empresa, también se evaluará 
los hechos y actividades que han causado deficiencias y repercusiones a la entidad, de 
esta manera se tendrá conclusiones significativas que permitirá analizar las variables del 
proceso presupuestario  
 Aplicativa: debido a que se realizarán estrategias y recomendaciones a los problemas 
identificados, obteniendo así una situación más clara de cómo se maneja y que sucede 
con el presupuesto de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
saneamiento de Cuenca ETAPA E.P. 
 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto de investigación se realizará mediante el enfoque mixto, partiendo del método 
cuantitativo con un enfoque deductivo que parte de lo general a lo particular, examinando las 
etapas del ciclo presupuestario, el POA de la entidad y la asignación presupuestario inicial tanto 
de los ingreso como de los gastos, con la ayuda de diferentes métodos como el análisis de datos, 
estados financieros, cédulas presupuestarias, información contable y el presupuesto programado 
comparando con el devengado en la ejecución del ciclo presupuestario, que permitirá evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas.  
Además, emplearemos el enfoque cualitativo con un enfoque inductivo que va de lo particular a 
lo general, analizando las actividades y procesos programados en los programas y proyectos de 
las etapas del ciclo presupuestario. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
202 
 
 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En esta investigación se utilizará tanto información primaria como secundaria, se obtendrá la 
información primaria a través de visitas a la Empresa, entrevistas al personal administrativo y 
consultas a expertos, así como el POA, cédulas presupuestarias, presupuesto institucional e 
indicadores.  
De la misma manera se hará uso de fuentes secundarias, ya que se contará con la normativa 
vigente, leyes, reglamentos, códigos, normas y manuales aplicativos al presupuesto; además del 
apoyo bibliográfico pertinente al proyecto de investigación. 
5. METODOLOGÍA 
5.1. MARCO TEORICO BASE. 
La (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) en su artículo 225, 
señala que el Sector Público está conformado por: 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 
Electoral y de Transparencia y Control Social.  
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado.  
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados para la prestación de servicios públicos.  
 
Así como en su artículo. 313, expone: 
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, 
los recursos no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y 
el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
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Y en su artículo 315 expone: 
El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación 
de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.  
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 
personalidad jurídica, autonomía, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 
La Ley Orgánica de Empresas Públicas define en al artículo. 4 que: 
Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece 
la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio 
propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 
públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en 
general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. (LEY 
ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, 2009) 
La (LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, 2009) señala en su artículo 5 las 
tres formas en que pueden crearse las empresas públicas:  
1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva;  
2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 
descentralizados; y,  
3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función 
Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del 
decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo 
descentralizado, en su caso.  
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La (LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, 2004), en su artículo 7; literal g, dispone que las instituciones del Estado que 
conforman el sector público difundirán: 
g. la información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 
especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad 
con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto. 
 
La (LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES, 2015), en su artículo 15; literal b, 
dispone que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar 
títulos habilitantes por delegación a las Empresas Públicas, deberá considerar lo siguiente: 
b. Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de 
la comunidad internacional, la delegación para el uso o explotación del espectro 
radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, podrá 
hacerse en forma directa. En todos los casos, la delegación se sujetará al interés nacional 
y respetará los plazos y límites fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el 
efecto emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
 
5.2.MARCO CONCEPTUAL 
Presupuesto. 
Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en términos de recursos 
económicos-financieros de los objetivos, y metas planteadas en la planificación operativa de 
la institución, es la herramienta que permite articular los objetivos institucionales constantes 
en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos 
y gastos especificados en las diferentes partidas presupuestarias (GUTIERREZ, Guía de 
Contabilidad Gubernamental IV, 2011)  
Presupuesto Público 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 95 expresa que el 
Presupuesto Público : “… comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos 
vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y 
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servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 
públicas…”. (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, 
2010) 
Las empresas públicas deberán establecer una programación y administración presupuestaria 
de los ingresos y con ello una determinación de los gastos, todo esto a fin de tener una guía 
de planificación y herramienta de control de la empresa. 
El presupuesto de las empresas públicas recogerá toda actividad financiera a desarrollar por 
dicho ente, salvo aquella que venga desarrollada por los entes dotados de personalidad 
jurídica independiente, creados por el municipio para la gestión de determinados servicios, 
los cuales elaborarán su propio presupuesto o sus estados de previsión de ingresos y gastos. 
(MINISTERIO DE FINANZAS, 2014) 
Importancia del Presupuesto: 
El presupuesto público resulta ser muy útil a la hora de efectuar las previsiones 
macroeconómicas de comportamiento de una economía, con particularidad cierta de que en 
ellos puede influirse, de manera positiva, tratando de que sus cifras sean compatibles con el 
déficit público permisible y que por último lo hagan influir en el sector privado de la 
economía con estrategias beneficiosas. (SÁNCHEZ REVENGA, 1994) 
Objetivos Del Presupuesto Público  
1. Orientar los recursos disponibles para el logro de los objetivos.  
2. Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a tiempo. 
3. Hay que asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del proyecto o programa. 
4. Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un periodo determinado. 
Facilita el Control Interno. 
Utiliza la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los programas.  Utilizar el 
presupuesto como sistema de planificación y herramienta de administración. Realizar y 
presentar información comparativa entre lo presupuestado y ejecutado para la correcta toma 
de decisiones. (Gutiérrez, 2014) 
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Principios Presupuestarios: 
El presupuesto público resulta ser muy útil a la hora de efectuar las previsiones 
macroeconómicas de comportamiento de una economía, con particularidad cierta de que en 
ellos puede influirse, de manera positiva, tratando de que sus cifras sean compatibles con el 
déficit público permisible y que por último lo hagan influir en el sector privado de la 
economía con estrategias beneficiosas. (SÁNCHEZ REVENGA, 1994) 
Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 
1. Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será 
posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 
presupuesto. 
2. Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo 
un esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios. 
3. Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 
responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 
metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 
4. Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas anuales de 
déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 
plazo. 
5. Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 
coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. 
6. Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 
términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 
determinada característica y calidad de los mismos. 
7. Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos 
en los programas contenidos en el mismo. 
8. Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 
entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 
permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 
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9. Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 
modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 
consecución de los objetivos y metas de la programación. 
10. Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 
finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que 
no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 
contemplados en el mismo. (NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA, 2011, pág. 9) 
Plan Operativo Anual:  
Documento elaborado por cada institución ejecutora en el que constan las previsiones de 
actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios para el cumplimiento de los Planes de 
Desarrollo, acorde con las directrices de la entidad de planificación nacional y los requerimientos 
presupuestarios de un período fiscal anual en el contexto de una programación cuatrianual. 
(Ministerio de Finanzas, 2010) 
Ciclo Presupuestario: 
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos 
del sector público y comprende las siguientes etapas:  
1. Programación presupuestaria.  
2. Formulación presupuestaria.  
3. Aprobación presupuestaria.  
4. Ejecución presupuestaria.  
5. Seguimiento y evaluación presupuestaria.  
6. Clausura y liquidación presupuestaria. 
Programación Presupuestaria.  
Fase en la que se definen los objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción 
presupuestaria. Los programas anuales son planteados, así como las metas de producción final de 
bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y financieros necesarios, y los 
impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad. 
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La programación de los presupuestos de las entidades de régimen autónomo descentralizado y de 
las empresas creadas bajo ese régimen se realizará sobre la base de su propia planificación 
plurianual y operativa. Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de ingresos y de gastos 
orientadas al equilibrio presupuestario. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
Formulación Presupuestaria.  
Aquí se elaboran las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 
bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el 
objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 
agregación y consolidación.  
Universalidad de recursos: Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o 
reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son 
recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas 
entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales generados por las instituciones, los 
mismos que tendrán una reglamentación específica. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
Preasignaciones Constitucionales: Según el art. 99 de (Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, 2010) las preasignaciones constitucionales deberán constar cada año de 
manera obligatoria como asignaciones de gasto en el Presupuesto General del Estado. El Estado 
garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no 
permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El ente rector de las Finanzas 
Públicas, en casos de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al Reglamento de 
éste código. 
En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como anexos los 
justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: gasto tributario, subsidios, 
preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre de brechas de equidad, entre otros. En 
cumplimiento de la Constitución de la República solamente las preasignaciones de dicha norma 
podrán recibir asignación de recursos, prohibiéndose crear otras preasignaciones presupuestarias. 
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Aprobación Presupuestaria.  
La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos 
establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el presidente 
reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 
En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año 
en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el 
Presupuesto General del Estado y este código. 
De acuerdo con el artículo 106 de (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 
la aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos 
establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección presidencial, el Presidente 
reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta.  
En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año 
en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el 
Presupuesto General del Estado y este código. 
Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar 
su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida. 
Presupuestos prorrogados: Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en 
que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año 
anterior. En el resto de los presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma. 
(Ministerio de Finanzas, 2010) 
Obligación de incluir recursos: Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado 
obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social. (Ministerio 
de Finanzas, 2010) 
Vigencia y obligatoriedad: Los presupuestos de las entidades y organismos señalados en este 
código entrarán en vigor y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año, con excepción 
del año en el cual se posesiona el presidente de la República. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
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Ejercicio presupuestario: El ejercicio presupuestario o año fiscal se inicia el primer día de 
enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. (Ministerio de Finanzas, 2010) 
Consistencia de los Presupuestos: Según el art. 111 de (Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, 2010) las entidades y organismos que no pertenecen al Presupuesto General 
del Estado no podrán aprobar presupuestos que impliquen: 
1. Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado que no hayan estado 
previamente consideradas en dicho presupuesto. 
2. Supuestos diferentes de los que se utilizan para la formulación del Presupuesto General del 
Estado; y, costos e inversiones incompatibles con dicho presupuesto, en los casos pertinentes. 
Ejecución Presupuestaria.  
Momento en el que el presupuesto es llevado a cabo, es decir, comprende el conjunto de acciones 
destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros 
asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.  
Compromiso 
El compromiso de gasto es el acto administrativo por el que la autoridad competente decide su 
realización, momento en el cual se genera una reserva parcial o total de la asignación 
presupuestaria. El compromiso se materializa en el momento en que se conviene o contrata 
formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, 
transferencias o subvenciones. 
A efectos de la aplicación del compromiso se considerará una fase previa, o de reserva de 
compromiso, y una de materialización del compromiso. Para reservar y generar compromisos se 
requiere la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. 
En tanto no sean afectados definitivamente por el reconocimiento de una obligación, los 
compromisos se podrán anular total o parcialmente. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
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Reserva de compromiso 
La reserva de compromiso es el acto administrativo por el cual la unidad responsable de la 
ejecución presupuestaria reserva, de forma parcial o total, la asignación presupuestaria anual y/o 
de la programación presupuestaria cuatrianual, para la realización de un gasto dispuesto por la 
autoridad competente. Esta reserva de compromiso se evidencia en la certificación 
presupuestaria anual y/o plurianual que se emita por el monto total del gasto a comprometer 
incluidos impuestos; es decir, certifica la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o 
futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas del gasto, incluyendo los 
impuestos respectivos. (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
La certificación presupuestaria plurianual incluye información de la partida presupuestaria, de 
acuerdo con los lineamientos que el ente rector de las finanzas públicas emita para el efecto. La 
certificación presupuestaria anual se emitirá en función del presupuesto asignado en el ejercicio 
fiscal vigente; mientras que la certificación presupuestaria plurianual se emitirá en función de los 
techos presupuestaros plurianuales establecidos. Para iniciar procesos de contratación, contraer 
compromisos, celebrar contratos, convenios, autorizar o contraer obligaciones, la entidad deberá 
tener la respectiva certificación presupuestaria anual y/o plurianual. (Ministerio de Finanzas, 
2017) 
Reconocimiento del compromiso 
El compromiso de gasto se reconocerá con la formalización del acto administrativo por el que la 
autoridad competente conviene o contrata la provisión de bienes y servicios con terceros y 
producirá la afectación de la asignación presupuestaria por el monto del compromiso que se 
estime se materializará en obligación durante el ejercicio fiscal vigente. En ese sentido, si todo o 
una parte del compromiso se concretará en períodos subsiguientes no causará efecto en la 
asignación presupuestaria de ese año.  
El monto reconocido como compromiso no podrá anularse a menos que el acto administrativo lo 
haga también, pero podrá aumentarse o disminuirse, justificadamente, si la expectativa del 
reconocimiento de las obligaciones hasta la finalización del ejercicio fiscal así lo exigiere. 
(Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
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Reconocimiento de la obligación o devengado: Es el acto administrativo por el que la 
autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción 
de los bienes y servicios previamente convenidos o contratados. Una obligación podrá generarse 
sin la existencia de compromiso previo en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea. 
La obligación causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del compromiso 
en el mismo monto. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
Pago: El pago es la etapa posterior a la obligación, en la que se produce ya el desembolso de 
dinero o la entrega de especie o servicio, para redimir o cancelar la obligación contraída, o la 
compensación con anticipos previamente conferidos. (Manual de Contabilidad Gubernamental, 
2005) 
Reformas Presupuestarias 
Definición: Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones 
consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 
asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 
cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria. 
Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no comprometidos de las asignaciones. 
En ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados a 
inversión o capital para cubrir gastos corrientes. 
En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la PCC y PMD 
vigentes, se deberá proceder a la reprogramación financiera correspondiente. Las modificaciones 
presupuestarias que signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán 
explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 
aprobado. (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) 
Tipos De Modificaciones 
Según Las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017) para efectos del tratamiento de las 
modificaciones presupuestarias se entenderá como crédito presupuestario la asignación 
individualizada de gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades ejecutoras. Se 
tendrá los siguientes tipos de modificaciones: 
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a) Aumentos y rebajas de créditos 
Se refieren a aquellas que se produzcan como resultado de cambios en los ingresos y 
egresos del presupuesto y que alteren el techo del Presupuesto General del Estado 
aprobado por la Asamblea Nacional. 
b) Incrementos y disminuciones de créditos 
Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un presupuesto y que 
sean compensadas por variaciones del mismo orden en otro, de forma que, en neto, no 
alteren el techo del Presupuesto General del Estado, ya sea: entre unidades operativas 
desconcentradas dentro del presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del 
PGE. 
c) Traspasos de créditos  
Corresponden a las modificaciones que se efectúen en los ingresos y egresos dentro de un 
presupuesto institucional, se podrán efectuar traspasos de créditos entre ítems de grupos 
de gastos controlados y no controlados, según directrices de la política presupuestaria 
determinada por el Ministerio a cargo de las finanzas públicas. 
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria.  
Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros 
obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la 
determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.   
La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o simultánea, a la ejecución 
presupuestaria y ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus 
resultados por períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 
cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. (Ministerio de Finanzas, 2017) 
Niveles De La Evaluación 
Según Las (Normas Tecnicas de Presupuesto, 2017), existen 2 tipos de niveles de evaluación: 
a) Evaluación Global 
La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria en términos financieros del estado central y del presupuesto general del 
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estado, en lo concomitante y ex - post, y en términos de los efectos de los ingresos y 
gastos con relación a los objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la 
programación del presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-
inversión-financiamiento. 
b) Evaluación Institucional 
La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de la ejecución 
presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la institución y de los programas que 
lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y, el análisis del 
grado de cumplimiento de las metas de producción y de resultados contenidas en los 
programas presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en términos de 
los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos a 
indicadores de resultados. 
Clausura y Liquidación Presupuestaria.  
Esta última fase indica que las clausuras de los presupuestos anuales del sector público se 
clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que 
afecten al presupuesto clausurado. (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y 
FINANZAS PUBLICAS, 2010) 
Liquidación del presupuesto. 
La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las 
finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que 
éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público. (Ministerio 
de Finanzas, 2010) 
Indicadores 
Un indicador es la unidad que permite medir el alcance de una meta. La planificación estratégica 
y la planificación operativa anual de cualquier entidad pública, se evaluará mediante la 
aplicación de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. Se entiende por indicadores de 
gestión a los criterios que se utilizan para evaluar el comportamiento de las variables. El 
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indicador es la identificación de la realidad que se pretende transformar. Los indicadores 
pretenden valorar las modificaciones (variaciones, dinámicas) de las características de la unidad 
de análisis establecida, es decir, de los objetivos institucionales y programáticos. (Normas de 
Control Interno para El Sector Público, 2014) 
Clasificador Presupuestario. 
Según el Manual de Contabilidad Gubernamental indica que el Clasificador Presupuestario es:  
El instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación de los diversos 
rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle permite determinar el origen y el 
destino de las asignaciones constantes en el Presupuesto y su ordenamiento a partir de la 
concepción económica. Está constituido por 6 dígitos, que conforma 4 campos. El primer 
digito permite identificar el título y la clasificación económica del ingreso o del gasto. 
(MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 2006) 
Según el Manual de Procedimientos del Sistema Presupuestario expresa: 
El clasificador presupuestario de ingresos y gastos es el elemento directriz del 
ordenamiento y organización de las asignaciones presupuestarias, que distingue el origen 
y fuente de los ingresos y el objeto de los gastos identificados según su naturaleza 
económico. El uso del clasificador es obligatorio para todas las instituciones y organismo 
del sector público no financiero. (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
PRESUPUESTARIO, 2010) 
Clasificador Presupuestario de Ingresos. 
Existen tres fuentes de donde provienen los recursos, estos son:  
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
216 
 
DIGITO FUENTE 
1 Ingresos Corrientes 
2 Ingresos de Capital 
3 Financiamiento 
                                 Fuente: (MINISTERIO DE FINANZAS, 2014) 
                                                        Elaborado: Las Autoras 
 
Clasificador Presupuestario de Gastos. 
Existen 5 ítems a donde se asigna los recursos, estos son:  
DIGITO FUENTE 
5 Gasto Corriente 
6 Gasto de Producción 
7 Gasto de Inversión 
8 Gasto de Capital 
9 Aplicación de Financiamiento 
                               Fuente: (MINISTERIO DE FINANZAS, 2014) 
                                                        Elaborado: Las Autoras
UNIVERSIDAD DE CUENCA  
 
217 
 
6. CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Selección y delimitación del tema 
de investigación 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
2. Justificación de la investigación   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
3. Breve descripción del objeto de 
estudio    
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
4. Formulación del problema 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
5. Determinación de los objetivos 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
6. Elaboración del marco teórico de 
referencia  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
7. Preguntas de investigación 
 
 
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
8. Construcción de variable e 
indicadores  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
9. Diseño Metodológico 
 
 
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
10. Esquema tentativo de la 
investigación  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
11. Cronograma de actividades 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
12. Presupuesto referencial 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
13. Bibliografía 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
CAPÍTULO I 
 
  
          
 
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
CAPÍTULO II 
 
  
  
 
 
            
 
  
  
   
  
 
  
  
   
  
CAPÍTULO III 
 
  
  
 
  
  
 
                              
   
  
CAPÍTULO IV                                                         
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7. ESQUEMA TENTATIVO 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ESQUEMA TENTATIVO 
Analizar la situación 
actual de la 
EMPRESA 
ELÉCTRICA 
REGIONAL 
CENTROSUR C.A. 
CAPÍTULO I 
1. ANTECEDENTES GENERALES 
1.1.Descripción del objeto de estudio 
1.1.1 Reseña histórica Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A. 
1.2 Aspectos Generales de la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR C.A. 
1.2.1  Datos Institucionales 
1.2.2 Misión 
1.2.3 Visión 
1.2.4 Estructura Orgánica 
1.2.5. Funciones  
1.2.6 Objetivos 
1.2.7 Servicios que ofrece 
1.2.8 Programas y Proyectos de la Empresa 
Analizar los 
procedimientos y la 
base legal utilizada 
para la elaboración del 
ciclo presupuestario 
de la Empresa. 
CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1 Presupuesto Público 
2.1.1 Definición   
2.1.2 Importancia 
2.1.3 Objetivos del Presupuesto Público 
2.1.4 Tipos de Presupuesto Público 
2.1.5 Características del Presupuesto Público 
2.1.6 Principios del Presupuesto Público 
2.2  Fundamentación de las etapas del Ciclo Presupuestario. 
2.2.1. Programación  Presupuestaria 
2.2.2 Formulación Presupuestaria 
2.2.3 Aprobación Presupuestaria 
2.2.4 Ejecución Presupuestaria 
2.2.5 Evaluación Presupuestaria 
2.2.6 Clausura y Liquidación 
2.3 Presupuesto de las Empresas Públicas 
2.4 Ley Orgánica de Empresas Públicas 
2.5 Manual Presupuestario para Empresas Eléctricas (MAPRELEC) 
2.6 Indicadores Presupuestarios de Ingresos y de Gastos 
Levantar y evaluar el 
cumplimiento de cada 
una de las etapas del 
ciclo presupuestario 
CAPÍTULO III 
3 Evaluación al Ciclo Presupuestario de la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR C.A. 
3.1 Planificación y Programación  
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de acuerdo con lo que 
establece la 
normativa.. 
3.1.1 Objetivos y metas 
3.2 Formulación y Aprobación Presupuestaria 
3.2.1 Análisis de la proforma presupuestaria 
3.2.2 Análisis de la aprobación presupuestaria 
3.3 Ejecución Presupuestaria 
3.3.1   Ingresos 
3.3.2   Gastos 
3.3.3  Reformas presupuestarias  
3.4 Evaluación  Presupuestaria   
3.4.1 Evaluación de ingresos y gastos devengados con relación a la 
asignación inicial 
3.4.2  Evaluación de las cuentas ingresos y de gastos mediante el indicador 
de eficacia, con relación al monto codificado. 
3.4.3 Evaluación del monto comprometido 
3.4.4 Evaluación del Presupuestos 
3.4.5 Indicadores financieros 
3.4.6 Evaluación de los objetivos mediante la aplicación de indicadores 
3.5 Clausura y Liquidación del Presupuesto 
3.5.1. Clausura del Presupuesto  
3.5.2 Liquidación del Presupuesto 
Elaborar una 
propuesta de mejora a 
los procesos 
elaborados por la 
Empresa para superar 
las deficiencias 
encontradas durante el 
periodo evaluado, en 
base a los resultados 
obtenidos. 
CAPÍTULO IV 
4 Conclusiones y Recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
4.2 Recomendaciones 
4.3 Anexos 
 4.4 Bibliografía 
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